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A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
Capitulo 1 BACIA DO TRANCÃO 
Capitulo 2 AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - PERSPECTIVA ACTUAL 
Capitulo 3 AMBIENTES EXTERNO E ENVOLVENTE DO PROJECTO DE DESPOLUIÇÃO 
INTRODUÇÃO 
O Projecto de Despoluição do Trancão constitui um dos projectos autárquicos estruturantes, 
actualmente em curso na Área Metropolitana de Lisboa, que visa a melhoria da qualidade 
ambiental da Região, factor fundamental de um desenvolvimento coerente e sustentável. O 
Projecto de Despoluição da responsabilidade do Município de Loures, constitui uma componente 
de uma intervenção mais global, a Recuperação Ambiental da Bacia do Trancão. 
A disfunção ambiental grave que se regista, resulta de uma degradação progressiva e acentuada 
da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, no âmbito da qual se insere a poluição hídrica 
como fenómeno de degradação da qualidade da água. 
O interesse em abordar o Projecto de Despoluição reside no desafio que a sua formulação e 
concretização representa para a autarquia, exigindo uma reflexão estratégica, uma capacidade 
de negociação e articulação com os actores locais e nacionais, e uma alteração da lógica e do 
sistema de gestão que assegure a execução coordenada e integrada das diversas acções do 
Projecto e a articulação com as restantes componentes do Projecto global de Recuperação. 
O desenvolvimento do caso desdobra-se em dois vectores complementares de análise. O 
primeiro procura sistematizar um conjunto de questões que se consideram importantes quando 
se equaciona uma intervenção de recuperação ambiental com a dimensão e as características 
que reveste o caso em estudo, nomeadamente: 
• os recursos hídricos requerem um planeamento e gestão integrada em que as problemáticas 
da quantidade e da qualidade sejam consideradas como vertentes indissociáveis; 
• a gestão integrada dos recursos hídricos requer uma abordagem dinâmica, interactiva, 
iterativa e multisectorial; 
• a prevenção da poluição hídrica requer a aplicação de um conjunto de princípios e de 
medidas dos quais se destacam a redução e o controlo da poluição na fonte, a aplicação do 
princípio do utilizador-pagador, a construção de infra-estruturas de drenagem e tratamento 
dos efluentes, a regulamentação das descargas, a introdução de mecanismos de auto- 
controle e de fiscalização: 
• a concretização das intervenções requer a criação e o desenvolvimento articulado e coerente 
de um conjunto de sistemas - legislativo e regulamentar, institucional, de planeamento, e de 
financiamento - que enquadrem e influenciem as actuações e os comportamentos dos 
diversos actores; 
• a concretização de uma estratégia de recuperação ambiental de âmbito local ou nacional, 
requer a participação activa de todos os actores relevantes (entidades públicas, empresas, 
comunidade) num espírito de responsabilidade partilhada. 
1 
O segundo vector que incide mais especificamente no Projecto de Despoluição do Trancão, 
procura analisar como a autarquia, actor principal desta intervenção, tendo em consideração o 
ambiente externo e o ambiente envolvente, desenvolveu o seu processo de reflexão estratégica, 
que objectivos e metas se propõe prosseguir e quais os programas e projectos que pretende 
realizar no horizonte temporal do Projecto. 
A identificação do ciclo do Projecto e dos requistos crescentes de integração/coordenação das 
diversas actividades implicaram um estudo mais aprofundado do sistema de gestão do Projecto, 
que inclui o enquadramento teórico, a caracterização de algumas das soluções adoptadas pela 
autarquia e a elaboração de propostas e/ou sistematização de um conjunto de princípios e 
critérios que se consideram relevantes para cada um dos subsistemas analisados - 
organizacional, de planeamento e controlo e de informação. 
A convicção de que este Projecto constitui uma oportunidade única de mobilização dos actores 
internos - directores funcionais, técnicos e administrativos da autarquia - e que implica 
irremediavelmente um processo de mudança na estrutura e nos métodos de gestão, foram os 
factores de peso que motivaram a elaboração deste estudo. 
Como preâmbulo do trabalho, citaria Hervé Sérieux1 que considera que as mudanças essenciais 
na Administração consistem em" passar: 
• de uma administração centrada no seu próprio funcionamento para uma administração 
centrada numa missão, e por conseguinte nos seus «clientes»; 
• de uma administração de procedimentos e de obediência passiva para uma administração de 
responsabilidade e de iniciativa; 
• óe uma administração vertical para uma adminstração transversal em rede, vivendo de 
relações de complementaridade «clientes-fornecedores» entre departamentos, divisões e 
serviços que se esforçam por ser solidários em vez de se ignorarem ou de serem 
concorrentes: 
• de uma administração de despesas para uma administração de resultados; 
• de funcionários-autoridade para funcionários-gestores formados na animação de equipas e 
no exercício dinâmico da autonomia." 
Sérieyx, Hervé - Le Btg Bang des Organizations - Quand les entreprises, r Êtat, les réghns entrent en mutation - Paris: Calmann - 
Lévy, 1993-p. 121 
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1 BACIA DO TRANCÃO X-e i 
1.1 - Enquadramento Territorial 
0 Rio Trancão, nasce no Alto do Casal, perto da Malveira, e desenvolve-se ao longo de cerca 
de 30 km, indo desaguar na margem direita do estuário do Tejo, junto a Sacavém. A partir de S. 
Julião do Tojal entra na Zona da Várzea, onde confluem os principais afluentes (Rio da Costa, 
Ribeira de Odivelas e Rio de Loures), até encontrar o estuário. Ao longo do seu percurso as 
populações recorrem ao rio para irrigação, nomeadamente na Freguesia de Bucelas e na Várzea 
de Loures. 
A Bacia Hidrográfica (Mapa 1) com uma área total de cerca de 288 km2, abrange grande parte 
do concelho de Loures e partes mais diminutas dos outros concelhos, num total de oito. A Bacia 
Hidrográfica do Trancão encontra-se inserida no espaço físico, social e económico da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), integrando o subconjunto específico da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML). 
Na Bacia existem 271 aglomerados populacionais dos quais 18 com mais de 5 000 habitantes e 
104 com menos de 500 habitantes. A densidade populacional varia entre 375 hab./Km2 na zona 
norte da Bacia e cerca de 13 000 hab./Km2 na zona sul. A população residente no início da 
década de 90 andaria na ordem dos 310 600 hab., prevendo-se no horizonte de 2021 uma 
População superior a 1/2 milhão de habitantes.2 
O concelho de Loures centralmente localizado relativamente à Bacia Hidrográfica encontra-se 
puase totalmente inserido nesta ( 60,6% da área da Bacia), sendo que neste concelho se 
'ocaliza a parte mais significativa dos aglomerados urbanos e das actividades económicas que 
'snçam os seus efluentes nas linhas de água, assim como a ele afluem as águas residuais 
Produzidas nos concelhos localizados perifericamente, pelo que, se formalmente os problemas 
da Bacia são intermunicipais, afectam essencialmente o Município de Loures e as populações 
Pue nele residem. 
A Área Metropolitana de Lisboa3 caracteriza-se pela intensidade da actividade económica, 
associada a uma concentração populacional significativa e a uma dinâmica de expansão urbana, 
fenómenos estes que não tendo sido devidamente condicionados, produziram agressões no 
anibiente, colocando em causa a qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento 
Ostentado dos recursos naturais e hídricos. 
Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Trancão" - Relatório elaborado pelo PGRH/BHTrancâo e S.M.A.S Loures, Junho 
1993 
A população residente na Margem Norte da AML ascende a 1 899 783 habitantes - Censo 1991 - INE 
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1.2 - Degradação Ambiental 
Os factores de pressão tais como o crescimento contínuo e desordenado do tecido urbano, e o 
crescimento acelerado e sem controlo da produção de efluentes e resíduos (urbanos e 
industriais), conduziram a disfunções ambientais decorrentes da relação agressiva com o 
ecossistema, cujas principais consequências são; 
• a degradação dos solos e do coberto vegetal; 
• a poluição dos recursos hídricos; 
• a destruição da natureza e da paisagem; 
• a degradação e perda de amenidades em zonas urbanas. 
A Bacia Hidrográfica do Trancão, constitui um dos exemplos de como o crescimento anárquico 
provoca a degradação ambiental, conduzindo a uma situação de gestão dos recursos hídricos de 
elevada complexidade, caracterizada pela desordem da rede hidrográfica e pela poluição 
desregrada das águas superficiais. 
Contudo a degradação ambiental na Bacia Hidrográfica do Trancão, fenómeno de clara 
dimensão regional, é muito mais vasta que a desordem da rede hidrográfica e a poluição. 
Efectivamente registam-se um conjunto de outras disfunções relacionadas com a dos recursos 
hídricos que conduziram nomeadamente: 
• à deterioração de revestimento florestal das vertentes; 
• à impermeabilização de zonas; 
• à destruição de vegetação natural e semi-natural, e de ecossistemas e habitats, com 
influência na actividade agrícola e na pesca do estuário do Tejo; 
• ao sub-aproveitamento da Várzea de Loures. 
As causas das disfunções decorrem das características fisiográficas da Bacia e do regime 
Pluviométrico, agravadas contudo pela forma caótica e agressiva como o espaço foi sendo 
Ocupado através da construção indevida de habitações e unidades industriais em encostas de 
declive acentuado, em terrenos com aptidão agrícola e nos leitos de cheia, sem a resposta 
adequada e atempada em termos de construção de infra-estruturas, dando origem à rejeição de 
esgotos domésticos e industriais nos cursos de água. 
Efectivamente, nomeadamente no concelho de Loures, registou-se um forte crescimento 
demográfico desordenado (1950 : 50 mil hab. / 1991 : 323 mil hab.)4, associado à especulação 
de terrenos para construção habitacional, à implantação de aglomerados clandestinos, e à 
lnstalaçâo de indústrias, sem grandes preocupações quer de localização quer de rejeição e 
1ratamento de efluentes. 
4 
Censos 1950 e 1991 - INE 
4 
1 3 - Projectos de Recuperação Ambiental e de Despoluição 
Face à degradação dos recursos hídricos e ao conjunto de outras disfunções, de que a poluição 
do rio constitui um sub-sistema, desde o final dos anos oitenta que a Administração Central e a 
Autarquia de Loures, no âmbito das suas competências respectivas, têm vindo não só a 
equacionar soluções parcelares, como também a desencadear acções concretas de alteração 
progressiva de algumas das disfunções existentes. 
O reconhecimento de que "as disfunções ambientais atingiram níveis de gravidade que não são 
admissíveis e que podem mesmo ocasionar riscos para as populações ou afectar sistemas de 
Qrande vulnerabilidade" 5 e de que a complexidade e interdependência dos problemas requer 
que se tenha em consideração a interdependência das soluções e se equacionem os múltiplos 
factores e forças em presença, conduz a que se equacione de foma integrada, coordenada e 
articulada o Projecto de Recuperação Ambiental. 
A Recuperação Ambiental da Bacia do Trancão (Fig. A1) e das duas sub-bacías A e C6, 
angloba actualmente um conjunto de accções interdependentes que visam: 
• a despoluição das linhas de água (Rio Trancão, seus afluentes e Estuário do Tejo) em 
função das exigências de qualidade dos usos pretendidos, na qual se insere a redução da 
poluição proveniente dos efluentes urbanos e industriais, através da construção de infra- 
estruturas de saneamento básico e da regulamentação e controlo das descargas de 
efluentes industriais no sistema municipal ou nas linhas de água; 
* a regularização fluvial e o controlo de cheias, em que se insere o repovoamento florestal; 
a intervenção em troços intermédios das linhas de água e zonas inundáveis através da 
construção/beneficiação de infra-estruturas de regularização7; o condicionamento da 
ocupação das zonas inundáveis; o zonamento das áreas críticas e a recuperação da Várzea 
de Loures. 
O conjunto de intervenções no âmbito da regularização fluvial e controlo de cheias têm como 
objectivo o reequilíbrio do regime hidrológico, a melhoria das condições de escoamento das 
linhas de água, a redução dos processos de erosão e a recuperação dos ecossistemas e 
habitats. 
Plano Nacional da Politica do Ambiente - versão preliminar para discussão pública - MARN, Novembro 1994 
Sub-bacias integradas no concelho de Loures, com uma área total de 16 Km2 pertencentes à Bacia Hidrográfica do Tejo ( Bacia A - 
Moscavide, Portela e parte de Prior Velho e Sacavém; Bacia C - Santa Iria da Azóia, S. João da Talha e Bobadela) 
Pequenas barragens ou açudes de correcção torrencial, barragens de amortecimento do caudal de cheias, pontes e pontóes, muros 
de suporte e defesa de margens instáveis. 
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FIG. A1 - PROJECTO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
DA BACIA DO TRANCÃO 
REFLORESTAÇÃO 
REGULARIZAÇÃO FLUVIAL 
E CONTROLO DE CHEIAS 
RETIRADA DE LAMAS 
REQUALIFICAÇÃO 
DAS FRENTES E ZONAS 
RIBEIRINHAS 
DESPOLUIÇÃO DAS 
LINHAS DE ÁGUA 
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• a retirada de lamas da zona terminal do Trancão, entre a confluência do Rio de Loures 
com o Trancão e a confluência deste com o Estuário do Tejo, zona altamente degradada 
onde a acumulação e a decomposição de sedimentos, resultante do processo de erosão 
hídrica, pela dimensão e características dos mesmos, requer uma intervenção específica 
articulada com a regularização fluvial. 
O tratamento dos efluentes decorrente da entrada em pleno funcionamento do sistema 
municipal não permitirá por si só a requalificação ambiental da zona. A dragagem das lamas 
apresenta-se como uma tarefa complexa, tomando-se necessário proceder à sua 
caracterização quantitativa e qualitativa a qual permitirá fundamentar as decisões a tomar 
relativamente ao tratamento, à localização e à forma de deposição dos dragados; assim 
como é essencial efectuar a avaliação do impacto da remoção nas condições ambientais e 
na estabilidade dos taludes marginais, questão esta que também a dragagem das lamas tem 
que garantir. 
* a requalificação urbana das frentes e zonas ribeirinhas, em que se insere a criação do 
Parque Verde do Tejo/Trancão no âmbito da Expo 98; a requalificação das frentes ribeirinhas 
de S.João da Talha/Bobadela, Sacavém, Rio da Costa/Ribeira de Odivelas e Rio de Loures 
(na zona da Várzea onde se virá a localizar a lagoa de armazenamento). 
Num contexto mais global de escassez de recursos financeiros e de ausência de instrumentos, a 
Câmara de Loures, no âmbito das suas competências relativas ao saneamento básico e ao 
combate à poluição, delineou em 1987 uma estratégia autárquica em que prevalecia a gestão 
dos sistemas circunscrita à área administrativa concelhia, na sequência da qual, com base num 
Plano global e coerente vem desenvolvendo o Projecto de Despoluição do Trancão. 
A evolução que se registou na filosofia de abordagem das questões ambientais, na formulação 
de soluções, e na activação de instrumentos e disponibilização de recursos, quer a nível 
internacional, comunitário e nacional, quer a nível local, conduziu a que os objectivos autárquicos 
do Projecto de Despoluição do Trancão, em 1995, não se limitem a assegurar a realização de 
om conjunto de obras públicas de saneamento básico, mas visem o desenvolvimento de uma 
intervenção mais alargada que constitua um contributo eficaz para uma estratégia mais ampla de 
alteração efectiva da degradação ambiental da Bacia Hidrográfica consistente com uma gestão 
'htegrada dos recursos hídricos e naturais. 
A extensão geográfica e administrativa da intervenção de despoluição, o elevado volume de 
investimentos que representa, o conjunto de actores8 que envolve, e os sistemas9 que 
Q ~   
Autarquias, Governo e organismos da Administração Central, agricultores, industriais, munícipes e empresas de serviços (ver Cap.3) 
9 
Sistema legislativo e regulamentar, institucional, de planeamento e de financiamento (ver Cap.3) 
7 
condicionaram e condicionam quer a concretização da estratégia e o desenvolvimento da 
intervenção autárquica (com implicações na alteração de prioridades e soluções) quer a 
actuação dos actores relevantes, exige que se proceda a um enquadramento do Projecto de 
Despoluição, abordando designadamente; 
• a perspectiva actual de gestão ambiental e de recursos hídricos; 
• o ambiente externo e a evolução dos principais sistemas; 
• o ambiente envolvente, os actores relevantes e sua estratégia; 
O ambiente do Projecto, o processo de reflexão estratégica, o âmbito e o contéudo do Projecto e 
o seu sistema de gestão serão objecto de estudo aprofundado no Bloco B. 
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2 AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - PERSPECTIVA ACTUAL 
- ^___s 
2.1 - Binómio Ambiente / Desenvolvimento e Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 
A evolução do pensamento e da praxis ambiental nas sociedades tem sofrido alterações 
significativas em harmonia com a evolução sócio-económica e cultural, em especial a partir dos 
finais da década de oitenta. Com a apresentação do Relatório "O Nosso Futuro Comum"10, em 
1987, ganhou projecção a noção de que o ambiente e o desenvolvimento não podem ser 
vistos como vectores distintos do progresso económico e social, pelo que face à natureza 
indissociável das duas vertentes, a longo prazo, não pode haver desenvolvimento em simultâneo 
com uma degradação irreversível da qualidade ambiental e com uma utilização não sustentada 
dos recursos. 
"O desenvolvimento não pode subsistir assente numa base de deterioração de recursos; o 
ambiente não pode ser protegido se o desenvolvimento não tomar em conta os custos da 
degradação ambiental. Estes problemas não podem ser tratados por instituições e políticas 
avulsas. Estão encadeados num complexo sistema de causa e efeito"10 
Efectivamente, as pressões ambientais estão interligadas, pelo que diferentes problemas 
(degradação dos solos, poluição hídrica, despovoamento florestal) devem ser atacados 
simultâneamente, como garante de que a melhoria introduzida numa área não tenha 
repercussões negativas noutra área. As tensões ecológicas e os padrões de desenvolvimento 
são interdependentes; com efeito, a politica de ordenamento ou mais propriamente a sua 
ausência, pode estar na base da degradação do solo, da água e da floresta. Finalmente, as 
questões ambientais e económicas estão ligadas a muitos factores sociopolíticos e culturais. 
Ao considerar, ao longo dos anos, separadamente os factores económicos, sociais e ambientais, 
quer ao nível da elaboração das políticas quer ao nível do planeamento ou da gestão, a acção 
de todos os elementos da sociedade - governos centrais e locais, industriais e cidadãos - não 
teve subjacente a interdependência dos factores, reduzindo ou anulando a eficácia e 
sustentabilidade do desenvolvimento. 
Na medida em que os desequilíbrios introduzidos impuseram a revisão das opções, sob pena de 
comprometer a sobrevivência, face aos limites existentes na capacidade do ambiente dar 
resposta às necessidades do presente e do futuro, o conceito de desenvolvimento sustentável 
surge deste modo em alternativa ao do desenvolvimento no sentido estrito de crescimento. 
10
 "O Nosso Futuro Comum" - Relatório Brundtland - Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento (W.C.E.D.), 1987 - p. 48 
A produção sustentável de bens e serviços depende não apenas da disponibilidade de capital e 
trabalho mas também dos recursos naturais e ambientais. Todas as actividades humanas 
produzem impacto no mundo biofísico e são, por sua vez, afectadas por este, pelo que a 
continuidade ao longo do tempo dos diferentes tipos de actividade e do potencial de 
desenvolvimento económico e social, é condicionada pela capacidade de controlar aquela 
interrelação. 
0 crescimento económico e o desenvolvimento ao produzirem mudanças no ecossistema, 
sistema complexo e interdependente, impõem que os efeitos negativos na qualidade do ar, da 
água e noutros elementos sejam reduzidos ao mínimo, para que se mantenha a integridade 
Qlobal do ecossistema. 
0 desenvolvimento sustentável não deve ser considerado um sistema fixo de harmonização, 
mas antes um processo evolutivo e orientado, em que a exploração dos recursos, o sentido 
dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais 
sejam consistentes com as necessidades presentes e futuras. 
"Progresso económico, social e politico de forma a assegurar a satisfação das necessidades do 
presente sem compremeter a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias 
necessidades"11 
"O direito ao desenvolvimento deverá ser exercido por forma a atender equitativamente às 
necessidades, em termos de desenvolvimento e de ambiente, das gerações actuais e futuras"12 
"Para se alcançar um desenvolvimento sustentável, a protecção ambiental deve constituir parte 
integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente"13 
Constituindo o conceito de desenvolvimento sustentável o enquadramento para a integração das 
Políticas ambientais e das estratégias de desenvolvimento, a prossecução deste objectivo exige 
uma mudança na política interna de cada país e a introdução de reformas institucionais e 
legislativas. 
Ao nível da Comunidade Europeia, a importância política das questões ambientais reflecte-se 
nos Tratados, através da inclusão no Acto Único Europeu de um capítulo sobre o Ambiente, e 
de uma referência significativa no artigo relativo à realização do mercado interno. O Tratado de 
Maastricht, assinado em Fevereiro de 1992, contém várias disposições que vieram dar uma 
nova dimensão às preocupações ambientais, sendo de destacar; 
11
 "O Nosso Futuro Comum" - Relatório Brundtland - Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento (W.C.E.D.), 1987 
12 
C.N.U.A.D.- "Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento", 1992 - Principio 3 
13 C.N.U.A.D.- "Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento", 1992 - Principio 4 
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• a promoção de um "desenvolvimento harmonioso e equilibrado das actividades económicas" 
e de "um crescimento sustentável e não inflacionista que respeite o ambiente" (artigo 2°); 
• a necessidade de definição de uma política comunitária no domínio do ambiente que tenha 
como objectivo um nível de protecção elevado (alínea k, artigo 3o); 
• a integração das exigências em matéria de protecção do ambiente na definição e aplicação 
das demais políticas comunitárias (n02, artigo 130-R). 
A Agenda 21, adoptada pela comunidade internacional na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD), em Junho de 1992, no seu Capítulo 8 considera 
fundamental que os países procedam à: 
• integração do ambiente e do desenvolvimento ao nível da elaboração das políticas, do 
planeamento e da gestão, o que implica uma reformulação do processo de tomada de 
decisão integrando os factores económicos, sociais e ambientais e o reforço das estruturas 
institucionais que permita a integração sistemática do ambiente na tomada de decisão em 
todos os níveis e sectores da Administração; 
• criação de um quadro legislativo e regulamentar eficaz, considerando a sua importância na 
transformação das politicas de ambiente e desenvolvimento, dotando-o com instrumentos e 
autoridade institucional necessários ao seu cumprimento e ajustamento atempado; 
• utilização eficaz de instrumentos e incentivos económicos, considerando que as 
abordagens económicas e orientadas para o mercado, em que se inclui a aplicação do 
princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, poderão potenciar a capacidade para 
lidar com as questões ambientais e do desenvolvimento, ao inverter a tendência de tratar o 
ambiente como um "bem grátis" através da incorporação dos custos ambientais nas decisões 
dos produtores e consumidores, e ao estabelecer um processo de fixação de preços que 
incorpore os custos ambientais, reflectindo a escassez relativa e o valor dos recursos e 
contribuindo para a prevenção da degradação ambiental. 
0 5o Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente - "Em Direcção a um 
Desenvolvimento Sustentável"- elaborado em Maio de 1992, fornece o enquadramento de uma 
nova abordagem ao ambiente, ao considerar que a nova estratégia destinada a alterar as 
fendências actuais em termos de padrões de comportamento e de consumo, implica a 
Participação activa dos principais agentes (autoridades públicas, empresas públicas e 
Privadas, público em geral) num espirito de responsabilidade partilhada, e os principais 
sectores económicos (indústria, energia, transportes, agricultura e turismo), envolvendo a 
utilização integrada de uma extensa gama de instrumentos (legislativos, baseados no 
mercado, horizontais de apoio e mecanismos de apoio financeiro). 
D 5o Programa abrange um conjunto de campos de acção prioritários, sendo de destacar: a 
Qestâo sustentável dos recursos naturais (solo, água, zonas naturais e costeiras) e o controlo 
mtegrado da poluição. 
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2.2 - Gestão dos Recursos Hídricos e Controlo da Poluição 
A recuperação ambiental e a despoluição da Bacia do Trancão inserem-se na problemática de 
gestão dos recursos hídricos, constituindo esta um subsistema da gestão dos recursos naturais, 
parte integrante do sistema mais lato de gestão do Ambiente. 
Deste modo consideramos relevante a enunciação de um conjunto de princípios que reúnem 
actualmente consenso, subjacentes à gestão dos recursos hídricos, os quais irão dar corpo à 
gestão e ao desenvolvimento dos dois Projectos. 
Como se afirma na Carta Europeia da Água, proclamada pelo Conselho da Europa em Maio de 
1968 ; 
"III - Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do homem e dos outros seres vivos que dela 
dependem; 
IV - A qualidade da água deve ser mantida a níveis adaptados à utilização para que está 
prevista e deve, designadamente, satisfazer as exigências da saúde pública; 
V - Quando a água, depois de utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer as 
utilizações ulteriores que dela se farão, quer públicas quer privadas; 
VII - A gestão dos recursos hídricos deve ser objecto de um plano promulgado pelas autoridades 
competentes: 
XI - A gestão dos recursos hídricos deve inscrever-se no quadro da bacia hidrográfica natural e 
não no das fronteiras administrativas e políticas." 
A necessidade de gestão dos recursos hídricos decorre das suas características muito especiais, 
de que se destacam as seguintes:14 
- a água é um bem indispensável à sobrevivência do homem; 
- a água é um factor de produção imprescindível e, em muitos casos insubstituível, da 
actividade económica; 
- a água é um recurso natural renovável, embora em quantidades limitadas; 
- a água é um recurso móvel; 
- a água é um recurso natural estruturante de utilização intersectorial. 
A quantidade e qualidade da água, parte integrante do ecossistema, determinam a natureza da 
sua utilização pelo homem15. Às alterações de quantidade e qualidade deste recurso, resultantes 
da sua utilização, adicionam-se os efeitos provenientes de fenómenos naturais como as cheias e 
as secas. 
14
 A Gestão da Água - Princípios fundamentais e sua aplicação em Portugal - L. Veiga da Cunha, A. Santos Gonçalves, V. Alves de 
Figueiredo e Mário Lino - Fundaçáo Calouste Gulbenkian, 1980 - p. 50 
15
 Abastecimento doméstico e industrial, produção de energia hidroeléctrica, irrigação, pescas, aquacultura, actividades recreativas e 
recepçáo de efluentes. 
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Considerando que a autoridade em matéria de gestão dos recursos hídricos pertence ao Estado, 
para que se atinjam os objectivos de optimização da utilização e sustentabilidade dos recursos, 
torna-se necessário proceder: 
• ao planeamento e gestão integrada dos recursos; 
• à protecção, conservação e utilização racional dos recursos, na qual se insere a prevenção 
da poluição hídrica. 
2.2.1 - Planeamento e Gestão Integrada 
O planeamento e gestão integrada implica que sejam consideradas como indissociáveis as 
problemáticas da quantidade e da qualidade, que se encare um desenvolvimento integrado de 
águas superficiais e águas subterrâneas e que, face aos usos múltiplos e por vezes até 
conflituantes da água, se proceda a uma compatibilização das utilizações, tendo em conta as 
lógicas e as dinâmicas próprias de cada sector de actividade. 
A gestão e, em particular, o planeamento dos recursos hídricos, integra-se no processo global de 
planeamento e desenvolvimento económico e social, sendo fortemente condicionado por este. 
Dado as interligações da água com o ordenamento do território, tanto na vertente económica 
como física, esta toma-se um factor a ter em conta na concepção do ordenamento territorial em 
paralelo com os restantes factores. No Cap. 3 procede-se à análise do sistema de planeamento, 
sua articulação e responsabilidades de execução de cada um dos instrumentos. 
Os factores de natureza institucional condicionam os princípios a que deve obedecer a gestão 
dos recursos hídricos, entre os quais o mais importante corresponde a considerar a Bacia 
Hidrográfica, como unidade básica de gestão. 
A Agenda 21, no Cap. 18, considera que a gestão integrada dos recursos hídricos a ser 
levada a cabo ao nível da bacia hidrográfica, visa alcançar os seguintes objectivos ; 
• promover uma abordagem dinâmica, interactiva, iterativa e multisectorial que integre 
considerações de ordem tecnológica, sócio-económica, ambiental e de saúde humana; 
• planear a utilização, protecção, conservação e gestão racionais e sustentáveis dos recursos 
hídricos baseados nas necessidades da comunidade e nas prioridades da política de 
desenvolvimento económico nacional; 
• conceber, executar e avaliar projectos e programas que sejam ao mesmo tempo 
economicamente eficientes e socialmente adequados dentro das estratégias claramente 
definidas, baseadas numa atitude de inteira participação do público, incluindo as mulheres, 
os jovens, as populações e as comunidades locais, na concepção de políticas e nas tomadas 
de decisão; 
• definir e reforçar ou desenvolver os mecanismos institucionais, legais e financeiros 
apropriados para assegurar que a política e a seu cumprimento são um catalizador para o 
progresso social sustentável e para o crescimento económico. 
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A Lei de Bases do Ambiente16 consigna no seu art0 12° que a unidade básica de gestão dos 
recursos hídricos é a bacia hidrográfica, a qual deverá ter em conta as suas implicações socio- 
económicas, culturais e internacionais. 
O sistema institucional, sendo um dos factores condicionantes de um correcto modelo de gestão, 
deverá ser equacionado, de forma a adaptá-lo a uma gestão orientada pelas disponibilidades e 
pela procura, e ao desenvolvimento e intensificação da cooperação a todos os níveis (local, 
regional e nacional). 
2,2.2 - Protecção, Conservação e Utilização Racional dos Recursos 
As situações de degradação da qualidade da água, atingindo contudo níveis diferenciados, 
surgem em resultado da ausência de tratamento ou de tratamento inadequado dos esgotos 
domésticos, da existência de controlos ineficazes das descargas industriais, da localização 
inadequada das instalações indústriais, do despovoamento florestal e de práticas agrícolas. 
A degradação conduz a que o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos seja perturbado, com 
reflexos negativos nos teores de oxigénio que garantem a vida, a sobrevivência e a saúde de 
todos os organismos aquáticos, e nos teores de substâncias potencialmente nocivas que põem 
em risco a vida aquática e as utilizações legítimas da água, com as inevitáveis repercussões 
sobre a saúde humana. 
Deste modo a integração da qualidade da água, indicador da qualidade global do ambiente 
natural, na gestão dos recursos hídricos corresponderá à prossecução dos seguintes 
objectivos17: 
• manutenção da integridade do ecossistema global, tendo em conta a protecção dos 
ecossistemas aquáticos e dos recursos vivos, protegendo-os eficazmente no âmbito das 
bacias hidrográficas contra qualquer forma de degradação; 
• protecção da saúde pública, reduzindo os riscos causados pela poluição e pelas disfunções 
ambientais18. 
Uma efectiva protecção e conservação dos recursos hídricos que vise a protecção do ambiente e 
a salvaguarda da saúde, pressupõe, entre outras as seguintes medidas; 
16
 Lei 11/87 de 7 de Abril-DRn0 81 
17
 C.N.U.A.D - "Agenda 21" - Cap. 18 - Protecção da qualidade e abastecimento dos recursos de água doce: aplicação de abordagens 
integradas ao desenvolvimento, gestão e utilização dos recursos hídricos. 
18
 C.N.U.A.D.-"Agenda 21" - Cap. 6 - Protecção e promoção das condições humanas 
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• o desenvolvimento de instrumentos legislativos e regulamentares; 
• o reforço das capacidades institucionais e técnicas; 
• a elaboração de planos nacionais de recursos hídricos, articulados com os planos 
sectoriais e de ordenamento do território e coordenados com os diferentes Planos de 
Bacia; 
• a reabilitação de bacias hidrográficas degradadas. 
Em particular, no que respeita à poluição hídrica, o 5° Programa Comunitário realça a 
necessidade de: 
• prevenção da poluição de águas marinhas, doces superficiais e subterrâneas; 
• prevenção da poluição na fonte; 
• recuperação da qualidade das águas subterrâneas e superficiais de forma a atingir uma 
alta qualidade ecológica, procedendo-se ao cumprimento estrito das directivas existentes 
relativas às águas residuais urbanas19 e à poluição por fontes difusas20 
A prevenção da poluição hídrica implica um conjunto de princípios e medidas, 
nomeadamente; 
• a redução e o controlo da poluição na fonte, através da utilização da melhor tecnologia 
possível ou através da introdução de alterações ao nível das matérias primas e dos 
processos de fabrico; 
• a aplicação do princípio do utilizador-pagador; 
• a construção de infra-estruturas de tratamento de esgotos domésticos e de efluentes 
industriais e a eventual reutilização de efluentes para usos como agricultura e rega; 
• o estabelecimento de normas de descarga de efluentes no meio receptor e/ou no sistema 
municipal; 
• a regulamentação do processo de licenciamento de descargas no meio receptor e/ou no 
sistema municipal; 
• a introdução de mecanismos de auto-controlo e fiscalização, que assegurem o respeito 
pelas normas e regulamentos; 
• a necessidade de avaliação prévia do impacte ambiental dos projectos de 
desenvolvimento de recursos hídricos, assim como de novas instalações industriais e de 
projectos de infra-estruturas. 
19 Directiva 91 / 271 / CEE - Tratamento de águas residuais urbanas 
20 Directiva 91 / 676 / CEE - Protecção das águas contra a poluição por nitratos de origem difusa 
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3 AMBIENTES EXTERNO E ENVOLVENTE DO PROJECTO DE DESPOLUIÇÃO DO 
TRANCÃO 
A formulação da estratégia e o desenvolvimento do Projecto de Despoluição do Trancão 
pressupõe que se tenha em consideração a interacção permanente que se estabelece com o 
ambiente externo. 
As etapas por que passou o desenvolvimento do Projecto de Despoluição do Trancão, no qual 
confluem uma multiplicidade de questões técnicas, económicas, legislativas, institucionais, e 
financeiras, e o contexto em que surge a formulação do Projecto global de Recuperação 
Ambiental da Bacia, resultam da influência exercida pela evolução registada no ambiente 
externo. 
A evolução decorre em grande medida da nossa integração na Comunidade Europeia, sistema 
mais abrangente que condiciona o conjunto dos sistemas do ambiente externo. Efectivamente a 
influência da Comunidade Europeia é determinante, não só devido ao conjunto de directivas 
comunitárias cuja transposição para a legislação nacional se torna obrigatória, condicionando a 
libertação dos Fundos a atribuir, quer para infra-estruturação quer para modernização do tecido 
produtivo, como os objectivos de convergência nominal para a construção da UEM, previstos no 
Tratado de Maastricht, têm um impacto directo nos sistemas político, económico e social. 
As alterações que se registaram e são previsíveis vir a ocorrer nos diversos sistemas do 
ambiente externo, influenciaram e influenciam a actuação dos actores criando a necessidade de 
proceder a reajustamentos em termos de estratégia e/ou de procedimentos. 
Face à interacção permanente que se estabelece entre o ambiente do projecto e o ambiente 
envolvente torna-se necessário, não só identificar os diversos actores que partilham interesses 
no Projecto de Despoluição do Trancão, como os ter em consideração no estabelecimento de 
objectivos e metas, na definição da estratégia, e no processo de tomada de decisões ao longo 
do ciclo de vida do Projecto. 
Na Fig. A2 procede-se à identificação dos principais sistemas que influenciam e enquadram a 
actuação dos principais actores, igualmente identificados, que partilham interessses no Projecto. 
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FIG. A2 - AMBIENTE EXTERNO E AMBIENTE ENVOLVENTE 
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3.1. - Ambiente Externo e Principais Sistemas 
A recente evolução do pensamento e dos valores assumidos pela sociedade, em que se insere o 
conceito de desenvolvimento sustentável e de que, para o atingir, a protecção ambiental deve 
constituir parte integrante do processo, teve e tem reflexos no sistema legislativo e regulamentar 
emergente do sistema político, cujo papel consiste em estabelecer as orientações e as regras 
segundo as quais o sistema económico deve operar. 
Neste quadro evolutivo de valores e interactivo de sistemas, enquadram-se as restrições e 
normas que condicionam o comportamento das diversas instituições e agentes económicos, 
nomeadamente as relativas a instalações nucleares, á poluição atmosférica, às centrais de 
resíduos tóxicos e ao controlo da emissão de efluentes líquidos. 
Face ao reconhecimento do impacto do ambiente externo, a questão reside em identificar quais 
as alterações que são efectivamente relevantes e quais as adaptações que será necessário 
concretizar, pelo que a análise incidirá basicamente nos seguintes sistemas: 
• sistema legislativo e regulamentar; 
• sistema institucional e de planeamento; 
• sistema de financiamento. 
3.1.1 - Sistema Legislativo e Regulamentar 
Ao Estado compete proteger o ambiente através de mecanismos legais e institucionais, sendo a 
filosofia de intervenção configurada por um conjunto de instrumentos a levar à prática por todos 
os níveis de decisão relevantes para a gestão ambiental. 
A legislação e a regulamentação das questões ambientais apresentam simultâneamente 
natureza estruturante e instrumental em relação à política de ambiente e de recursos hídricos. 
A generalidade das políticas ambientais utiliza uma panóplia diversificada de instrumentos 
incluindo os legislativos e regulamentares, bem como os económicos. Os instrumentos 
económicos surgem como adjuvantes da regulamentação directa, originando rendimentos para 
financiar medidas de natureza ambiental, criando incentivos a uma melhor aplicação da 
regulamentação que lhe está associada, e a uma melhoria tecnológica ou de gestão das 
unidades industriais. 
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3.1.1.1 - Tipos de Instrumentos 
O uso do domínio hídrico, por diversos utilizadores, constitui um dos exemplos em que se regista 
a ocorrência de deseconomias externas21. Mecanismos de intervenção do Estado tomam-se 
necessários de modo a intemalizar as deseconomias externas geradas22, através de um 
processo transparente de repartição de custos, evitando que seja a comunidade em geral a 
suportá-las duma forma indiscriminada, afectando a redistribuição da riqueza social total. 
A aplicação do princípio do poluidor-pagador, na sua formulação inicial, em conformidade com as 
recomendações da OCDE de 1972, implica que os poluidores deverão suportar os custos com as 
medidas regulamentares e/ou económicas concebidas e aprovadas pelas autoridades públicas, 
visando a eliminação da poluição ou a sua redução para níveis aceitáveis. 
A Declaração do Rio proclama que "as autoridades nacionais deverão esforçar-se por promover 
a
 internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos económicos, tendo em 
conta o princípio de que o poluidor deverá, em princípio suportar o custo da poluição"23. 
Deste modo, é transferida para quem produz a descarga, a responsabilidade pelo tratamento 
dos efluentes a lançar no meio receptor ou no sistema colectivo ou municipal, assegurando que 
as
 características do efluente correspondam ao limites máximos de carga poluente. 
A criação e aplicação dos instrumentos regulamentares e económicos pelas autoridades públicas 
deve ser equacionada, ponderando o sistema de informação e a capacidade organizativa 
e
xistentes e a criar, o montante de custos administrativos a incorrer e as reacções de oposição 
dos grupos atingidos (industriais e comunidade). 
'nstrumentos regulamentares 
Os instrumentos regulamentares consistem em medidas de natureza jurídica e institucional que 
como objectivo influenciar directamente o comportamento dos diversos agentes poluidores, 
través da regulamentação de processos ou produtos, da limitação ou da proibição de descargas 
de efluentes, e da restrição de actividades em certas zonas. 
Deseconomia significa a ocorrência de condições económicas negativas. Deseconomia externa indica que a incidência da 
deseconomia é exterior ao centro de decisão económica responsável pela acção que ocasiona a deseconomia. 
A internalização da deseconomia externa tem como função transformá-la numa deseconomia interna, isto é, com incidência no centro 
de decisão económica que a gerou, 
C.N.U.A.D.- "Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento", 1992 - Principio 16 
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A fixação de normas de emissão, de normas relativas às características de processos e 
produtos, de normas de ordenamento do território e o iicenciamento, constituem os principais 
instrumentos utilizados. 
A fixação de normas de emissão24 deve ter em conta a capacidade de depuração do meio 
receptor e as exigências de qualidade estabelecidas em função do uso pretendido. As 
normas variam em função do meio receptor que se considere, sendo tanto mais penalizantes 
quanto maiores as exigências de qualidade e menor a capacidade de depuração. 
A característica essencial dos instrumentos regulamentadores consiste em não facultar 
alternativas ou opções livres aos destinatários (poluidores) O não cumprimento das disposições 
implica a sujeição às sanções aplicáveis, predominantemente de natureza financeira. Contudo 
há que considerar que se podem registar alternativas no processo de decisão, caso em que os 
industriais têm como opção efectuar o lançamento nas linhas de água ou a ligação ao sistema 
municipal. 
A regulamentação directa apresenta-se como um verdadeiro pano de fundo das estratégias 
definidas pelos vários países da OCDE, dado se considerar que permite um controlo directo dos 
agentes e proporciona uma eficácia mais credível na melhoria da qualidade ambiental, exigindo 
contudo uma capacidade organizativa e de fiscalização elevada por parte da Administração, para 
assegurar o cumprimento das normas. Este último aspecto conduz a que se registem opiniões 
divergentes, que defendem a utlização de taxas incentivadoras (instrumentos económicos), as 
quais permitem uma maior eficiência económica. 
'nstrumentos económicos 
'nstrumentos que têm como objectivo a internalização das deseconomias externas, influenciando 
0
 processo de decisão dos agentes económicos, na medida em que afectam as estimativas de 
custos-benefícios de acções alternativas: custo do investimento de redução da carga poluente / 
valor da taxa de utilização do meio receptor ou de ligação ao sistema municipal. 
Sendo instrumentos que se baseiam na criação de estímulos indirectos aos agentes económicos, 
a
 sua fixação deve induzir comportamentos consentâneos com os objectivos pretendidos, ou 
Seja a realização de investimentos que visem a redução da carga poluente. 
Estes instrumentos, que aparecem como complementares da regulamentação directa, 
introduzem um factor de flexibilidade para a autoridade que decide da sua aplicação - que pode 
mais facilmente proceder à sua alteração periódica em função da avaliação da eficácia e da 
eficiência do sistema - e para os agentes económicos a quem é dada liberdade de escolha. 
Parâmetros a que deve obedecer o tratamento dos efluentes a lançar nas linhas de água (meio receptor). 
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De entre os instrumentos contemplados nos ordenamentos legais, com aplicação no caso 
vertente, contam-se as taxas e os subsídios. 
a) Taxas 
As taxas podem considerar-se como o "preço" que o utilizador deve pagar pela utilização do 
domínio hídrico. Os objectivos que se pretendem atingir com o lançamento das taxas são; fonte 
de receitas para a autoridade administrativa gestora e/ou fiscalizadora com a finalidade de 
financiar as acções de gestão, fiscalização e investimento, e/ou como incentivo à modernização 
tecnológica. 
• taxas de utilização do meio receptor - destinam-se ao pagamento da utilização do meio 
receptor, calculadas com base na quantidade e/ou qualidade dos poluentes 
descarregados no meio; 
• taxas de utilização do sistema - destinam -se ao pagamento da utilização de sistemas 
colectivos ou públicos de tratamento de efluentes, calculadas em função do efluente 
descarregado ou correspondendo a uma tarifa uniforme (taxas de conservação de 
esgotos; tarifa de saneamento, tarifa de descarga de efluentes); 
• taxas administrativas - correspondem a pagamentos à Administração Pública de 
determinado tipo de serviços (taxas de ligação de esgotos; emissão de licenças). 
O 5o Programa Comunitário, considera que a utilização das taxas no domínio da poluição das 
águas se tem destinado essencialmente à obtenção de "fundos necessários para operações de 
limpeza e para infra-estruturas como as instalações de tratamento, continuando a ser 
importantes para esses objectivos. No entanto, esses encargos deveriam ser progressivamente 
reorientados, com vista ao desencorajamento da poluição na origem ou ao encorajamento de 
Processos de produção menos poluidores". 
b) Subsídios 
Os subsídios englobam várias formas de ajuda financeira, podendo consistir em transferências a 
fundo perdido, empréstimos com juros bonificados ou benefícios / incentivos fiscais. 
^ aplicação do princípio do poluidor-pagador, de acordo com regulamentação da OCDE de 
1974, implica que por regra os Estados não devem auxiliar os poluidores a suportar os custos 
com o controlo da poluição. Sendo no entanto admitidas excepções quando, cumulativamente: 
• estejam em causa indústrias, áreas ou unidades em que aplicação das medidas antipoluição 
originam graves dificuldades; 
• o apoio estatal ou público seja limitado a prazos transitórios delimitados, condizentes com as 
efectivas dificuldades sócio-económicas próprias da execução dos programas ambientais; 
• não sejam criadas distorções significativas ao comércio e investimento internacionais. 
21 
Embora, na sua intenção o princípio rejeite a política de subsídios, na prática a grande maioria 
dos países europeus concedem ajudas financeiras como meio de concretizar objectivos de 
política ambiental. 
No âmbito do sistema legislativo vigente (ver 3.1.1.2) e do sistema de financiamento (ver 3.1.3) é 
analisada a aplicação prática dos instrumentos regulamentares e económicos em Portugal. 
Outros instrumentos (de persuasão, negociação e contratualização) 
Frequentemente utilizados conjuntamente com os regulamentares ou os económicos, consistem 
na integração da consciência e das preocupações ambientais nos processos individuais de 
decisão, através de acções de persuasão ou de pressão, directas ou indirectas. 
Como exemplos podem citar-se as negociações visando a celebração de acordos voluntários 
entre a indústria e o Governo no domínio ambiental, caso do Acordo Global em Matéria de 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CIP, CAP, MARN, MIE, MA)25, dos Acordos 
Sectoriais26 ou do Acordo Regional, em fase de negociação entre o MARN, AERLIS e CML, para 
as empresas localizadas na área da Bacia do Rio Trancão. 
Embora o factor persuasão possa incluir a perspectiva de uma penalização financeira ou 
económica, caso não se cumpra o acordo, este tipo de instrumentos não são propriamente 
mstrumentos económicos, usufruindo contudo de uma característica comum que consiste na 
flexibilidade, vantagem esta que poderá ser associada à criação de condições para um maior 
Qrau de cumprimento da regulamentação. 
3-1.1.2 - Sistema Legislativo Vigente 
O sistema legislativo português no domínio do ambiente, dos recursos hídricos e da poluição 
flidrica tem registado uma evolução nos últimos anos, dado a necessidade de 
""eformulação/criação de um quadro legal eficaz que, convenientemente adaptado á realidade, 
Proporcione a gestão dos conflitos de interesses antagónicos e contraditórios, em benefício da 
sociedade actual e futura. 
A elaboração de um novo sistema legislativo tornou-se imperativa, de forma a contemplar; 
• o reconhecimento e o respeito dos direitos e responsabilidades recíprocas dos indivíduos e 
Po Estado, no que respeita ao desenvolvimento sustentável; 
* a integração do normativo comunitário e internacional existente, e em permanente evolução; 
25 ~~   
Acordo assinado em 3 de Novembro de 1994, 
26 D Protocolo de adaptaçao à legislação ambiental pelo sector da suinicultura -1994. 
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• o reforço dos princípios e conceitos e de novos procedimentos de prevenção e de resolução 
das questões ambientais, nomeadamente as respeitantes à gestão dos recursos hídricos, 
qualidade da água e controlo da poluição hídrica. 
A Declaração de Estocolmo de 197227 proclama não só que "o Homem tem o direito 
fundamental à liberdade, igualdade e condições de vida adequadas, num ambiente com 
qualidade que permita uma vida digna e com bem-estar", como preconiza que os Governos têm 
a responsabilidade de proteger e melhorar o Ambiente tanto para as actuais, como para as 
futuras gerações. 
A Declaração do Rio de 199228 proclama que os Estados "deverão promulgar legislação 
ambiental eficaz. Os padrões ecológicos, objectivos e as prioridades de gestão do ambiente 
devem reflectir o contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam" e "deverão 
elaborar legislação nacional relativa à responsabilidade civil e à compensação por danos 
ambientais"29 
A Constituição da República Portuguesa no artigo 9o define como tarefa fundamental do 
Estado " defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um 
correcto ordenamento do território" e no artigo 66° reconhece que " todos os cidadãos têm o 
direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o 
defender. Incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo e apoio a 
iniciativas populares: a) prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos..., d) promover o 
Aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação 
e
 a estabilidade ecológica". 
A Lei de Bases do Ambiente30 dando cumprimento aos princípios constitucionais, estabelece 
como um dos princípios, que a política de ambiente tem por fim "optimizar e garantir a 
continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, como 
Pressuposto de um desenvolvimento auto-sustentado"( Art0 2o). 
Eara o efeito, a Lei das Bases estabelece um conjunto de objectivos, instrumentos e medidas, 
entre os Instrumentos de política ambiental enumerados (Art0 27°) destacam-se; 
• o plano nacional: 
* os planos regionais de ordenamento do território, os planos directores municipais e outros 
instrumentos de intervenção urbanística; 
27 ~ 
Conferência das NaçOes Unidas sobre o Ambiente Humano 
28 „ 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento - C.N.U.A.D. 
29 _ 
C.N.U.A.D - "Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento", 1992 - Princípios 11 e 13. 
30
 . • Lei 11/87 de 7 de Abril - DR n0 81 
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• o estabelecimento de critérios, objectivos e normas de qualidade para os efluentes e para os 
meios receptores; 
• a avaliação prévia do impacte ambiental provocado por obras e construção de infra- 
estruturas; 
• o licenciamento prévio de todas as actividades potencial ou efectivamente poluidoras; 
• a redução ou suspensão de laboração de todas as actividades ou transferência de 
estabelecimentos que, de qualquer modo, sejam factores de poluição; 
• os incentivos à produção, à instalação de equipamentos, e à criação ou transferência de 
tecnologia que proporcionem a melhoria da qualidade ambiental; 
• a fixação de taxas a aplicar pela utilização de recursos naturais e componentes ambientais, 
bem como pela rejeição de efluentes; 
• as sanções pelo incumprimento do disposto na legislação. 
Do conjunto de medidas, destacam-se as que visam a adequada delimitação dos níveis de 
qualidade dos componentes ambientais, distinguindo a Lei entre componentes ambientais 
naturais, em que se inclui a água, e componentes ambientais humanos que integram a 
poluição. 
A defesa da qualidade da componente ambiental água (Art0 10°), pressupõe medidas que 
contribuam para ; 
" O desenvolvimento e aplicação de técnicas de prevenção e combate à poluição hídrica, de 
origem industrial, agrícola e doméstica,.., bem como dos respectivos meios de coordenação das 
ocções". 
" As fábricas e estabelecimentos que evacuem águas degradadas directamente para o sistema 
rie esgotos são obrigados a assegurar a sua depuração, de forma a evitar a degradação das 
canalizações e a perturbação e funcionamento da estação final de depuração". 
" Novos empreendimentos que possam constituir fontes de poluição das águas, são interditos, 
sem que estejam dotados de instalações de depuração, de forma a garantir que a descarga a 
Jusante da captação seja efectuada depois de convenientemente tratada". 
No art0 11° estabelece-se que todas as utilizações da água carecem de autorização prévia da 
6ntidade competente e que o lançamento de efluentes será objecto de regulamentação 
especial. 
No art0 24° a Lei de Bases do Ambiente estipula que a emissão de efluentes fica condicionada 
a
 autorização prévia, só podendo ser efectuada a descarga em locais determinados para o 
cíeito pelas entidades competentes. 
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Ao proibir a poluição dos componentes ambientais (Art0 26° ) a Lei remete a fixação de limites de 
tolerância admissível da presença de elementos poluentes na água para diplomas 
regulamentares. 
Efectivamente do conjunto de normas estabelecidas na Lei de Bases, só um número limitado 
teve aplicabilidade nos prazos definidos, dado a maioria necessitar de regulamentação 
específica posterior e de adequação da realidade institucional. 
Em 1990, face à necessidade de consagrar os princípios de combate à poluição hídrica 
estipulados na Lei de Bases e de actualizar as normas vigentes no domínio da qualidade da 
água, são fixadas as características mínimas de qualidade a que a água deve obedecer em 
função dos seus usos31. 
Para a categoria de águas residuais procede-se à fixação de valores limite quantitativos e 
qualitativos para diversos parâmetros (Anexo XXV) que deverão ser respeitados antes de 
qualquer diluição natural no meio receptor - normas gerais de descarga. 
De acordo com o artigo 41°, no caso de ligação de descargas industriais a redes de colectores 
municipais, é da responsabilidade da autarquia o licenciamento, a autorização e a fixação de 
condições a que as descargas ficam sujeitas. De salientar que o diploma estabelece, com 
carácter indicativo, as normas a que as descargas industriais em redes de colectores municipais 
deverão obedecer (Anexo XXVIII). 
As normas de descarga aplicam-se a todas as unidades que se instalem após a entrada em 
vigor do diploma, ou nas unidades em que se verifiquem alterações no processo de fabrico; para 
9s unidades já existentes o prazo de adaptação será fixado por sector de actividade. As normas 
de descarga de águas residuais provenientes do exercício de actividades específicas serão 
objecto de regulamentação sectorial32 prevalecendo sobre as normas gerais de descarga. 
No artigo 43° considera-se obrigatório a introdução de um sistema de tratamento apropriado, 
sempre que exista a possibilidade de as águas residuais não respeitarem os valores limites 
indicados, solução esta encarada como uma solução a utilizar em última instância, devendo ser 
encarada, prioritariamente, a diminuição da carga poluente através do emprego de processos 
a|ternativos, com base na melhor tecnologia possível e na adopção de medidas internas de 
despoluição. 
Decreto-Lei n0 74/90 de 7 de Março -Normas da qualidade da água - DR n0 55 
Portarias sectoriais: matadouros e unidades de processamento de carnes; explorações de suinicuttura; indústria de pasta de celulose, 
indústria de curtumes 
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Em 1994 procede-se à regulamentação do licenciamento33, estabelecendo-se um conjunto de 
treze utilizações34 do domínio hídrico35 que carecem de licenciamento, de entre as quais se 
destaca a utilização para efeitos de rejeição de águas residuais. 
A rejeição de águas residuais nas linhas de água fica sujeita a condições específicas 
atendendo às necessidades de preservação do ambiente e defesa de saúde pública. A licença 
será outorgada pelo prazo máximo de 10 anos, podendo a entidade competente para atribuir a 
licença proceder à sua revisão, se, durante o prazo de vigência, ocorrerem alterações dos 
efluentes, em consequência, nomeadamente, de substituição de matérias primas, de 
modificações nos processos fabrico ou de aumento da capacidade de produção que a 
justifiquem. 
A instrução do pedido de licença a apresentar às DRARN, o conteúdo da mesma e os sistemas 
de autocontrole a instalar pelo titular da licença, e de inspecção e fiscalização pelas entidades 
competentes, são igualmente definidos (Secção III - Art0 36° a Aif 40°), sendo contudo 
necessário regulamentar alguns aspectos através de portaria. 
Os titulares de licenças ficam sujeitos ao pagamento de taxa de utilização36, sendo definida a 
fórmula de cálculo, em que o valor a atribuir a cada unidade de carga poluente rejeitada, 
referente a cada um dos parâmetros, é função do seu custo de tratamento. Caso os utilizadores 
efectuem tratamento de efluentes, o valor da taxa será reduzido em função da eficiência desse 
tratamento. 
Os coeficientes para cálculo dos custos de tratamento de cada uma das unidades de carga 
Poluente serão definidos anualmente, através de portaria, devendo igualmente ser tidos em 
conta os objectivos de qualidade definidos para cada uma das linhas de água e as necessidades 
óe financiamento das obras e acções a empreender (Art0 8o). 
No âmbito do sistema institucional (ver 3.1.2) procede-se à identificação dos responsáveis pela 
fixação das normas, pelo processo de licenciamento e pela definição do valor das taxas e 
critérios de cálculo, quer no que respeita à rejeição de efluentes nas linhas de água, quer à 
'igaçâo ao sistema municipal. 
Decreto-Lei n0 46/94 de 22 de Fevereiro - Regime de licenciamento da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da 
Agua - DR n044 
Captação de águas; rejeição de águas residuais; infra-estruturas hidráulicas; limpeza e desobstrução de linhas de água; extracção de 
inertes; construções, e outras. 
Correntes de água, lagos ou lagoas, com seus leitos, margens e zonas adjacentes, com o respectivo subsolo e espaço aéreo 
correspondente, bem como as águas subterrâneas; terrenos das faixas da costa e demais águas sujeitas ás influências das marés. 
Decreto-Lei n0 47/94 de 22 de Fevereiro - Regime económico e financeiro da utilização do domínio público hidrico, sob jurisdição do 
Instituto da Água - DR n044 
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3.1.2 - Sistema Institucional e de Planeamento 
O sistema institucional composto pelo conjunto de subsistemas organizacionais e/ou processuais 
permite ao Estado a nível central, regional37 e local, organizar-se para desempenhar as 
atribuições e exercer as competências que lhe são cometidas. A eficácia das actuações do 
sistema pressupõe a existência de mecanismos de coordenação, cooperação e articulação entre 
os diversos níveis. 
A concepção do sistema institucional, factor chave para a concretização de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável, pressupõe; 
• a definição das atribuições e competências dos orgâos da Administração central, regional e 
local, em termos de Ambiente, gestão dos recursos hídricos, controlo da poluição e 
saneamento básico; 
• o reforço da autoridade hídrica exercida aos três níveis do Estado; 
• o reforço das estruturas tendo como objectivo a promoção do planeamento e gestão 
integrada dos recursos hídricos; 
• a aplicação dos princípios de participação e de responsabilidade partilhada, em todas as 
fases e a todos os níveis do processo decisório. 
3.1.2.1 - Princípio da Unidade de Gestão 
A gestão dos recursos hídricos, e a problemática da poluição hídrica em particular, implicam um 
conjunto complexo de acções: 
• a recolha de informação de base; 
• o planeamento e a gestão; 
• a regulamentação; 
• o licenciamento e a fiscalização; 
• o regime de taxas; 
• o projecto, a execução e o financiamento das infra-estruturas; 
• a exploração e gestão das infra-estruturas. 
A tendência dos sistema institucionais nos países da OCDE, revela que prevalece o princípio da 
unidade de gestão, atribuindo-se a uma única entidade (sem prejuízo da desconcentração ou 
descentralização) o conjunto das atribuições e competências ligadas à gestão dos recursos 
hídricos. Orientação que, tendo subjacente a estreita ligação que têm os problemas de qualidade 
6
 quantidade, permite uma gestão racional dos meios humanos, materiais e financeiros. 
Ijqo6' C'e or9an'zaÇ30 do Estado previsto na Constituição (Arf 238° e 256° a 261°) e na Lei de Bases do Ambiente (Cap. VI, Arf 37° e 
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O princípio da unidade de gestão e de acção é consignado na Lei de Bases do Ai 
segundo o qual "deve existir um orgão nacional responsável pela política de ambiente e 
ordenamento do território, que normalize e informe as actividades dos agentes públicos ou 
privados interventores, como forma de garantir a integração da problemática do ambiente, do 
ordenamento do território e do planeamento económico, quer ao nível global quer sectorial, e 
intervenha com vista a atingir esses objectivos na falta ou/e substituição de entidades já 
existentes" (alínea d) do art0. 3o). 
À entidade única com atribuições de política antipoluição (sem prejuízo de desconcentração ou 
descentralização) competirá: 
• estudar e propor objectivos de qualidade aplicáveis às diversas massas de água das bacias; 
• analisar, estudar e propor normas gerais ou especiais de emissão de efluentes; 
• compatibilizar as normas de descarga com os objectivos de qualidade definidos; 
• proceder ao licenciamento, fiscalização e sancionamento; 
• estabelecer o regime económico e financeiro, embora a participação dos agentes seja 
obrigatória para a determinação do nível de taxas e dos planos de financiamento. 
3.1.2.2. - Princípio da Participação e da Responsabilidade Partilhada 
O sistema institucional deverá igualmente assegurar a relação dinâmica do Estado com a 
sociedade civil garantindo a participação pública (empresas, autarquias, indivíduos, associações, 
e comunidade) na formulação das políticas, no desenvolvimento dos processos e na aplicação 
da legislação. 
A participação pública é considerada como um dos instrumentos institucionais mais 
eficazes de combate à poluição hídrica, revelando o direito comparado que a participação 
Pública é hoje amplamente aceite, em particular nos países da OCDE, embora revestindo 
friodalidades com alcances diferenciados, desde a mera informação prévia até à possibilidade de 
negociação efectiva. 
O Principio da participação é consignado na Lei de Bases do Ambiente, segundo o qual "os 
diferentes grupos sociais devem intervir na formulação e execução da política do ambiente e 
ordenamento do território, através dos orgãos competentes da administração central, regional e 
local e de outras pessoas colectivas de direito público, ou de pessoas e entidades privadas" 
(alínea c) do art0 3o). 
A tomada de opções fundamentais para alcançar o objectivo de desenvolvimento sustentável 
dependerá do apoio, generalizado a todos os níveis, e do envolvimento dum público bem 
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informado, de organizações não governamentais, da comunidade científica e da indústria. Para 
todos eles se deveria ampliar o escopo dos direitos que lhes assistem, do seu papel e da sua 
participação"38. 
No âmbito do 5o Programa Comunitário dado se considerar que o "objectivo final do 
desenvolvimeno sustentável só pode ser atingido com a acção concertada de todos os agentes 
relevantes trabalhando em parceria", a questão central que se coloca consiste na combinação de 
agentes e instrumentos aos diferentes níveis, em função dos problemas e da complementaridade 
das actuações. 
A adopção do princípio da responsabilidade partilhada "requer um envolvimento activo e muito 
mais alargado de todos os agentes económicos, incluindo as autoridades públicas, as empresas 
públicas e privadas sob todas as formas". 
O princípio da responsabilidade partilhada pressupõe uma repartição de competências entre o 
nível comunitário, governos dos estados-membros, governos regionais, autarquias locais, 
empresas e público em geral, atribuindo-se a cada um dos agentes envolvidos categorias de 
responsabilidade: papel principal, papel complementar ou posição de influência. 
Pace às actuais competências das autarquias locais, que incidem de forma directa e indirecta 
nas questões de gestão ambiental, a resolução dos problemas que requerem uma abordagem 
integrada quer territorial, quer sectorialmente, só se efectivará com a sua participação activa, 
revestindo desde a forma de actor principal à de influenciador. 
"Reforço da acção dos governos na gestão dos recursos hídricos, reconhecendo ao mesmo 
tempo o papel das autarquias"39; 
Embora não contemplada na formulação do quadro institucional em vigor, a participação 
Pública na prevenção da poluição hídrica assume um papel essencial, nomeadamente no 
âmbito da definição das normas de descarga de efluentes, quando os visados ou interessados 
na regulamentação discutem e sugerem publicamente alternativas ou alterações a serem 
consideradas pelas autoridades públicas proponentes, ou quando aos visados lhes é concedido 
0
 direito de contestação judicial. 
No âmbito do licenciamento a participação deve possibilitar o conhecimento atempado do 
conteúdo dos pedidos, a discussão da exequibilidade do processo (autocontrole, fiscalização 
etc.), a apreciação da compatibilidade entre os prazos, termos e condições estipuladas e os 
requisitos organizacionais, técnicos, tecnológicos e financeiros dos visados. 
38 TT ~  O Nosso Futuro Comum" - Relatório Brundtland - Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento (W.C.E.D.), 1987 - p. 31 
39 
C.N.U.A.D.- "Agenda 21" - Cap. 18 - Protecção da qualidade e abastecimento dos recursos de água doce: aplicação de abordagens 
integradas ao desenvolvimento, gestão e utilização dos recursos hídricos. 
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Um último aspecto importante da participação pública consiste no estatuto a conceder aos 
agentes, na formulação dos regimes económico-financeiro ou fiscais, na fixação das taxas, no 
estabelecimento de critérios de concessão de subsídios, ou no conteúdo dos contratos- 
programa. 
3.1.2.3 - Atribuições e Competências da Administração 
• Administração Central 
O processo de transformação institucional recente, a nível do Ministério do Ambiente e Recursos 
Naturais40 (MARN), pretende dar resposta à evolução dos conceitos em que deverão assentar as 
políticas de ambiente e de recursos naturais, e dos pressupostos em que se deverão basear a 
formulação e concretização das soluções. 
" A realização da CNUAD e a apresentação do 5o Programa Comunitário constituem marcos de 
referência decisivos e orientadores do novo enquadramento nacional e internacional do 
Ambiente para a década de 90. Assim considera-se imprescindível uma adaptação da estrutura 
institucional que reflicta esta recente, mas significativa, evolução da actuação do Estado na área 
do ambiente, centrada no objectivo primordial de promover um desenvolvimento sustentável"41 ■
Os Órgãos do MARN, conforme assinalado no organigrama (Fig. A3), que têm atribuições e 
competências no domínio do planeamento e gestão dos recursos hídricos são; 
Direcção Geral do Ambiente 42 (DGA) 
Serviço central que assegura a coordenação, estudo, planeamento e inspecção do sectores 
do ambiente e dos recursos naturais. 
No âmbito das suas atribuições compete-lhe "colaborar na elaboração de uma política integrada 
Para o ambiente e recursos naturais" e "promover diagnósticos, estudos e avaliações sobre o 
sector do ambiente, nomeadamente o estudo do impacte das medidas globais, sectoriais e 
regionais no ambiente" 
Instituto da Água43 (INAG) 
'nstituto responsável pela prossecução das políticas nacionais no domínio dos recursos 
hídricos e do saneamento básico. 
Ministério criado em 1990, a partir da antiga Secretaria de Estado dos Recursos Naturais integrada no Ministério do Planeamento e 
Administração do Território. 
Decreto-Lei n0 187/93 de 24 de Maio - Orgânica do MARN - DR n0 120 
Decreto-Lei n0 189/93 de 24 de Maio - DR n0 120 
Decreto-Lei n0 191/93 de 24 de Maio - DR n0 120 
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No âmbito das suas atribuições compete-lhe "promover, em articulação com as entidades 
relevantes, o planeamento integrado por bacia hidrográfica", "propor os grandes objectivos 
e estratégias para uma política de gestão integrada dos recursos hídricos", e "promover novas 
infra-estruturas hidráulicas de âmbito nacional ou regional com elevado interesse socio- 
económico ou ambiental" 
Direcções Regionais*4 (DRARN ) - Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
Serviços desconcentrados do MARN, em que a gestão dos recursos hídricos coexiste com outros 
domínios do ambiente, aos quais incumbe assegurar a nível regional a execução da política e 
objectivos nacionais na área do ambiente e recursos naturais, em coordenação com os 
serviços centrais do Ministério. O âmbito territorial da sua actividade coincide com o das 
Comissões de Coordenação Regional (CCR). 
No âmbito das suas atribuições compete-lhes "assegurar, em estreita colaboração com as CCR, 
bem como os serviços de outros ministérios, a articulação a nível regional entre as políticas 
de ambiente e recursos naturais e as políticas sectoriais" e "colaborar com os municípios 
no âmbito das atribuições do Ministério." 
• Conselhos de Bacia 
A concepção do modelo institucional pressupõe, de acordo com os princípios e objectivos 
assumidos pela comunidade internacional (ver 2.2.1) e levados à prática na maioria dos países 
da Comunidade Europeia, o reforço de estruturas de planeamento e gestão integrada dos 
recursos hídricos e a concretização de um modelo de gestão descentralizada. 
A aplicação dos princípios da participação e da responsabilidade partilhada implica a criação de 
estruturas formais participadas com poder de decisão, que assegurem a intervenção na 
formulação e execução das políticas e o envolvimento activo e alargado de todos os agentes 
económicos, das autoridades públicas centrais e locais, das organizações não governamentais e 
ria comunidade local. 
Os Conselhos de Bacia criados45, constituem orgãos consultivos de planeamento regional, em 
riue estão representados os organismos da Administração Central relacionados com o uso da 
égua, e os utilizadores - municípios46, agentes económicos e organizações não governamentais. 
44 Decreto-Lei n0 190/93 de 24 de Maio - DR n" 120 
45 Decreto-Lei n0 45/94 de 22 de Fevereiro - Processo de planeamento de recursos hídricos e elaboração e aprovação dos planos de 
recursos hídricos - DR n0 44 
46 
"Utilizador" que constitui um dos níveis de organização do Estado com atribuições e competências especificas no planeamento e 
gestão do território, na execução e gestão dos sistemas de saneamento e na implementação de medidas de prevenção da poluição 
hídrica. 
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Do conjunto de competências do Conselho da Bacia Hidrográfica do Trancão, que deverá 
funcionar, no mínimo, trimestralmente e cuja primeira reunião teve lugar em Maio de 1994, 
destaca-se: 
• acompanhar a elaboração do Plano de Bacia e informar o projecto de Plano antes da sua 
aprovação; 
• estabelecer o montante da taxa de regularização; 
• informar e formular propostas de interesse geral para a bacia; 
• propor objectivos de qualidade da água na bacia hidrográfica de acordo com os diversos 
usos actuais e futuros; 
• propor a realização de estudos hidrológicos relevantes para a bacia; 
• dar parecer sobre todas as questões relativas à repartição das águas e às medidas a tomar 
contra a poluição; 
I 
• Administração Local 
De acordo com a Constituição,47 a organização do Estado compreende a existência de 
autarquias locais - regiões administrativas, municípios e freguesias - pessoas colectivas 
territoriais, dotadas de orgãos representativos, que visam a prossecução de interresses próprios 
das populações respectivas. 
A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal constituem os orgãos representativos dos 
municípios (Fig A4). 
No quadro legislativo em vigor48, são atribuições dos Municípios no que diz respeito aos 
interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas: 
• o desenvolvimento; 
• a salubridade pública e o saneamento básico; 
• a defesa e protecção do ambiente e da qualidade de vida; 
• o planeamento e gestão do ordenamento do território municipal; 
No âmbito do saneamento básico e da defesa do ambiente, as competências dos Municípios 
são: 
• realização, gestão e exploração dos sistemas de esgotos (redes de drenagem e estações 
de tratamento de águas residuais comunitárias): 
• realização de redes de colectores para drenagem de águas residuais pluviais dos 
aglomerados urbanos; 
47 ~  Arf 237° e 238° 
48 Decreto-Lei n0 77/84 de 7 de Março; Decreto-Lei n0 100/84, de 29 de Março, com a redacção dada pela Lei n0 18/91 ,de 12 de Junho; 
Oecreto-Lei n0 46/94 de 22 de Fevereiro; Decreto-Lei n0 69/90 de 2 de Março e Decreto-Lei n0 211/92 de 8 de Outubro. 
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• limpeza e desobstrução das linhas de água inseridas em aglomerados urbanos; 
• controlo da qualidade da água dos sistemas municipais de águas residuais, sendo 
responsável pelo cumprimento das exigências que a lei determina para a qualidade das 
descargas de águas residuais comunitárias e para a qualidade do meio receptor; 
• elaboração e aprovação de regulamento de descargas da águas residuais industriais no 
sistema municipal: fixação e aprovação de condicionamentos e normas de lançamento de 
águas residuais industriais no sistema municipal, do processo de licenciamento, 
fiscalização e sancionamento; 
• fixação e aprovação de tarifas pela prestação de serviços no âmbito da ligação, 
conservação e tratamento de esgotos; 
• participação no processo de implantação das unidades industriais; autorização de 
localização, emissão de licença de construção, de licença de utilização e de licença de 
ligação das descargas ao sistema municipal. 
Os orgãos operacionais, que asseguram a execução das actividades decorrentes do conjunto de 
atribuições e competências acima descritas, são os Serviços Municipais da Câmara e/ou os 
Serviços Municipalizados, estes últimos dotados de autonomia administrativa e financeira, mas 
sem personalidade jurídica. No caso em estudo, os Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Loures (SMAS) asseguram as actividades de captação, tratamento e distribuição 
de água para consumo humano, as actividades de drenagem e tratamento das águas residuais e 
as de recolha e tratamento de resíduos sólidos. 
A concepção, o planeamento e a execução do Projecto de Despoluição do Trancão são da 
responsabilidade dos SMAS, entidade que assegura igualmente a gestão e exploração das infra- 
estruturas, e a elaboração e gestão do regulamento de descargas de águas residuais industriais. 
3-1.2.4 - Sistema de Planeamento 
O planeamento transversal dos recursos hídricos, dada a sua função coordenadora resultante do 
facto da água ser um recurso indispensável à actividade da maioria dos sectores e das 
implicações regionais decorrentes da distribuição dos recursos pelo território, deve assegurar a 
articulação com os planos sectoriais e de ordenamento, a nível nacional, regional e local. 
Ao Estado a nível central incumbe a definição de estratégias e políticas de âmbito nacional, bem 
como o exercício das funções de planeamento, quer a nível global quer sectorial. 
Os instrumentos de planeamento cuja responsabilidade de elaboração incumbe à Administração 
Oentral, estabelecendo os adequados mecanismos de articulação entre os diferentes níveis, são: 
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• Plano Nacional da Politica do Ambiente (PNPA); 
• Plano Nacional da Água (PNA); 
• Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); 
• Planos de Bacias Hidrográficas (PBH). 
As acções e medidas contempladas na elaboração dos PBH, devem ser previstas em todos os 
instrumentos de planeamento que definam ou determinem a ocupação física do solo, 
designadamente nos planos regionais e nos planos municipais de ordenamento do território. 
Ao Estado a nível local incumbe o planeamento e gestão do território na sua área de jurisdição, 
sendo responsável pela elaboração e aprovação dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT)49' os quais integram, entre outros, objectivos de protecção, conservação e 
utilização racional dos recursos hídricos, bem como de defesa do ambiente: 
• Plano Director Municipal (PDM); 
• Planos de Urbanização (PU); 
• Planos de Pormenor (PP). 
A elaboração do PDM é acompanhada por uma Comissão Técnica, que integra a Comissão de 
Cordenação Regional (CCR), a Direcção Geral do Ordenamento do Território (DGOT) e a 
Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais (DRARN). 
Os PMOT são ratificados pelo Governo, por resolução do Conselho de Ministros - caso do PDM - 
ou por portaria do MPAT, no caso dos Planos de Urbanização e de Pormenor, se não houver 
Plano Director eficaz. 
O Plano da Bacia Hidrográfica do Trancão, a elaborar pela DRARN de Lisboa e Vale do Tejo 
até ao 1o trimestre de 1996, deverá obrigatoriamente conter entre outras, as seguintes propostas 
e acções; 
• classificação das linhas de água em função dos usos; 
• acções de protecção e valorização da rede hidrográfica; 
• acções de protecção e valorização das águas subterrâneas; 
• classificação de zonas de protecção; 
• projectos de infra-estruturas hidráulicas e de saneamento básico multimunicipais a executar; 
• acções de regularização e controlo de cheias; 
• balanços sedimentológicos. 
O conteúdo do Plano deverá igualmente contemplar a programação física e financeira das 
acções, equacionando o seu financiamento e a identificação das entidades responsáveis pela 
execução, acompanhamento e controlo. 
49 Decreto-Lei n0 69/90 de 2 de Março e Decreto-Leí n0 211/92 de 8 de Outubro. 
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Da análise ao conteúdo do PBH do Trancão cuja elaboração se encontra em fase de arranque, 
sem dificuldade se deduz a sua relevância como documento enquadrador e condicionante do 
desenvolvimento das diversas componentes do Projecto de Recuperação Ambiental do 
Trancão em curso. 
A elaboração, discussão e aprovação do PBH eventualmente desfasada no tempo, em relação a 
um conjunto significativo de acções e projectos do Projecto de Recuperação Ambiental cujos 
prazos de execução e concretização de resultados têm como horizonte temporal 199850, requer 
inevitavelmente o desenvolvimento de um processo interactivo e participado, que contribua 
objectivamente para a definição e formulação de algumas questões fundamentais em aberto e 
absorva as soluções adoptadas ou passíveis de reajuste, da responsabilidade dos actores 
envolvidos, nomeadamente autarquia, industriais, organismos da Administração Central e Expo 
98. 
Na Fig. A5 procede-se graficamente à sistematização das responsabilidades de cada um dos 
níveis do sistema institucional - Administração Central, Local e Conselho de Bacia - e dos 
principais actores, em relação ao Plano da Bacia Hidrográfica, ao Projecto de Recuperação 
Ambiental e ao Projecto de Despoluição. 
O Diagrama de Responsabilidades identifica a forma de participação, dos organismos da 
Administração Central e dos orgãos da Autarquia, nas principais actividades de planeamento e 
gestão dos recursos hídricos e de prevenção da poluição hídrica. 
Dadas as suas implicações com o Projecto Expo 98 
37 
CD 
< O 
U_ 
u 
o 
ca 
a 
x 
< 
o 
á 
â 
i< 
3 o 
-5 
Q% 
o o 
uu 
t cc 
gs 
Síá |— -3 
o 
w í 
ò 
Q CO 
O O 
Q 1LI 
w m 
P< 
<Q 
O < 
Q LU 
O uj < 
yo C/) CD (/) 
Z ^ ^ < 3 LU C/3 O < ÍO Q.< 
W Q PZ 
Z UJ 2 O 
w oo P <? LU < n u_ 
í n0 < y rt S zt 
,i 2 5 
èi 
lo 
5 
i \ 
* 
r 
<t < 
o-2 
^ o 
LU Z 3 S 1. J / Oí IU 
u> ^ 
o§ f li- o- / LU < / 
\ 
% 
* 
r 
< M 
o cr 
38 
DIAGRAMA DE RESPONSABILIDADES 
DGA IN AG DRARN- 
LVT 
CNA / CBT GOVERNO CCR-LVT CM AM 
Planeamento dos recursos 
hídricos 
C B C 
Informação base / Estudos A51 
Plano Nacional da Água A D/E F 
PBH do Tejo A C D/E F 
PBH do Trancão C A D/E F 
PDM D/E G D/E A F 
PROT D/E F A 
Gestão dos recursos hídricos C A 
_ Infraestruturas hidráulicas A52 C 
Infraestruturas de saneamento 
^básico 
A F 
Conservação e valorização da rede 
..hidrográfica 
C A53 
.Classificação do domínio hídrico A C 
Classificação de águas doces 
_ superficiais e subterrâneas 
C A^ C C 
Classificação das águas doces 
superficiais e subterrâneas 
C C55 C C 
  
Normas de rejeição de efluentes 
J!»s linhas de ãgua 
C A56 E 
Normas de ligação de efluentes 
-i? sistema municipal 
A F 
Caracterização do regime hidrológico, dos cursos de água e dos sedimentos, bem com a propagaçáo e dispersão de poluentes; 
caracterização dos problemas de erosão e de assoreamento, propondo medidas de correcção torrencial e de regularização fluvial. 
52 Obras de regularização fluvial, 
53 Nomeadamente, efectuando reconhecimentos regulares quanto a situações de transporte sólido, degradação das margens e leitos de 
cheias; propondo medidas adequadas relativamente á avaliação de prejuízos causados por fenómenos naturais (cheias). 
^ Aguas para consumo humano e águas sem utilização especificada, 
55 . Aguas para rega e para fins pisclcoias, colaborar com a DGHEA e o IF respectivamente. 
56 _ Em águas superficiais, subterrâneas e estuarinas. 
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DIAGRAMA DE RESPONSABILIDADES (cont.) 
DGA INAG DRARN- 
LVT 
CNA1CBT GOVERNO CCR-LVT CM AM 
Licenciamento da rejeição de 
efluentes nas linhas de água 
C A E 
Emissão de licenças E57 C A 
Fiscalização C A 
_ Inspecção A 
Sancionamento C A 
Licenciamento da ligação de 
_ efluentes ao sistema municipal 
A 
Taxa de rejeição de efluentes nas 
_ linhas de água 
.Fixação dos valores de base A E F 
.Liquidação e cobrança A 
.Redução do valor da taxa A 
.Fiscalização A 
Taxa de ligação ao sistema 
.municipal 
A F 
DOA - Direcção Geral do Ambiente 
INAO - Instituto Nacional da Água 
DRARN-LVT- Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo 
CNA/CBT - Conselho Nacional da Água / Conselho de Bacia (Trancão ou Tejo) 
MARN - Ministério do Ambiente e Recursos Naturais 
OCR-LVT - Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
CM - Câmara Municipal 
AM - Assembleia Municipal 
A - Elaboração / execução 
® - Elaboração / execução, em colaboração com outras entidades 
D - Colaboração 
0
 - Acompanhamento da elaboração 
* - Emissão de parecer 
^ Aprovação 
® - Ratificação 
Relativamente a efluentes provenientes de aglomerados populacionais com 25 000 habitantes ou equivalentes, de certo tipo de 
actividades industriais e de actividades especificas sujeitas a normas sectoriais. 
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3.1.3 - Sistema de Financiamento 
A concretização das intervenções interdependentes do Projecto de Recuperação Ambiental 
requer o desenvolvimento de um sistema de financiamento articulado e coerente que, não só 
permita o financiamento das acções de investimento da Administração Central e Locai, como 
também das acções da responsabilidade dos utilizadores do domínio hídrico. 
A introdução dos instrumentos regulamentares - normas e licenciamento - e dos instrumentos 
económicos - taxas - requer a criação de mecanismos de apoio financeiro que permitam a 
realização efectiva de investimentos que visem a redução da poluição na fonte: alteração ao 
nível das matérias primas e/ou do processo produtivo com base na melhor tecnologia possível, 
introdução de sistemas de tratamento de efluentes ou ligação aos sistemas colectivos ou 
municipais. 
Os apoios financeiros da Comunidade, articulados com os recursos próprios, constituem um forte 
incentivo à resolução quer das disfunções ambientais quer das carências de infra-estruturas de 
saneamento básico. 
Os apoios às intervenções do Projecto de Recuperação Ambiental, no âmbito do Quadro 
Comunitário de Apoio (QCA II), situam-se ao nível de um conjunto vasto de linhas de 
financiamento; 
• Fundo de Coesão; 
• Programa Operacional do Ambiente e Revitalização Urbana; 
• Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo (PORLVT); 
• Programas Operacionais Sectoriais: Indústria (PEDIP) e Agricultura (PAMAF). 
Cada uma destas linhas de financiamento comunitário destina-se a diferentes tipos de 
Projectos - estruturantes, de âmbito supramunicipal, de índole local - e beneficam entidades 
distintas - Administração Central, Local, empresas públicas, empresas privadas e suas 
associações. O financiamento dos projectos encontra-se condicionado ao cumprimento da 
'
e9islação ambiental e à avaliação do impacte ambiental. 
^ara efeitos de financiamento pelo Fundo de Coesão 58, que visa contribuir para a realização de 
Projectos no domínio do ambiente e das redes transeuropeias, os projectos ambientais devem 
resultar de uma decisão comunitária (caso da Directiva sobre águas residuais urbanas59) que 
Aplique custos desproporcionais para as autoridades públicas do Estado-Membro, contribuindo 
Peste modo para a aplicação efectiva da legislação comunitária. 
sã  
Oecreto-Lei n0 81/94 de 10 de Março - Regulamento de Aplicação em Portugal do Fundo de Coesão - D.R. n0 58 
59
 rM Directiva 91/271/CEE 
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Face aos objectivos e âmbito do Projecto de Recuperação Ambiental, sâo objecto de 
financiamento pelo Fundo de Coesão, algumas das intervenções da responsabilidade dos 
organismos da Administração Central - regularização fluvial e controlo de cheias, retirada de 
lamas - e o Projecto de Despoluição da responsabilidade do Município de Loures. 
O Fundo de Coesão contempla o financiamento de projectos ou grupos de projectos inter- 
relacionados, estruturantes para uma determinada região, que tenham dimensão suficiente para 
determinarem um impacte significativo, e que contribuam para a realização dos objectivos 
enunciados no Art. 130o- R do Tratado da UE, nomeadamente: 
a) grandes sistemas de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas 
residuais e de tratamento de resíduos sólidos; 
b) acções integradas de requalificação de áreas naturais envolventes das grandes 
concentrações urbanas; 
c) estudos preparatórios e medidas de apoio técnico relacionados com os projectos 
elegíveis. 
Os projectos terão de ser executados por serviços e organismos da Administração Central ou por 
Municípios, no caso de projectos de requalificação do património natural e de projectos de 
interesse supramunicipal de drenagem e tratamento de águas residuais, nas áreas de grandes 
concentrações urbanas - Área Metropolitana de Lisboa. 
3.1.3.1 - Projectos da Administração Central 
O regime económico-financeiro estabelecido em 199460, tem como objectivo a criação de um 
sistema de financiamento das estruturas de gestão e das acções da Administração Central, 
participado pelos efectivos utilizadores do domínio público hídrico (autarquias, agricultores, 
industriais, etc.), correspondendo a uma opção de inversão progressiva da tendência do 
financiamento ser exclusivamente baseado no conjunto de impostos pagos pela globalidade dos 
cidadãos. 
No regime económico-financeiro a contribuição financeira dos utilizadores processa-se através 
rios seguintes instrumentos; 
60 
Decreto-Lei n0 47/94 de 22 de Fevereiro - 
Instituto da Água - DR n044 
Regime económico e financeiro da utilização do domínio público hídrico, sob jurisdição do 
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• taxa de utilização61 - pagamento a efectuar por qualquer utilizador do domínio público 
hídrico, seja qual fôr a sua natureza e personalidade jurídica, destinada à protecção e 
melhoria do domínio; 
• taxa de regularização - pagamento a efectuar pelos beneficiários de obras hidráulicas de 
regularização realizadas total ou parcialmente pela Administração Central, destinada a 
compensar o investimento, e os encargos de exploração e conservação. 
As receitas provenientes das duas taxas, destinam-se, prioritariamente, a financiar acções na 
Bacia Hidrográfica do Trancâo, sendo repartidas em parcelas iguais entre o INAG, para a 
prossecução de accções necessárias à concretização do Plano Nacional da Política do 
Ambiente, entre as quais se destacam as do Projecto de Recuperação Ambiental, e a DRARN- 
LVT para a execução das acções que o Conselho de Bacia decidir no âmbito do Plano de Bacia. 
A efectiva entrada em vigor deste regime, deparou com um conjunto de condicionalismos 
decorrentes de: 
• inexistência de estudos de base prévios, que permitissem avaliar os impactos da sua 
aplicação sobre os diferentes sectores de actividade económica; 
• inexistência de estudos técnicos que servissem de base à definição, através de portarias, dos 
coeficientes anuais para cálculo das taxas; 
• indefinição dos métodos de amostragem e análise para determinação das cargas poluentes, 
e dos processos de medição indirecta; 
• ausência de formação de equipas de fiscalização, assim como da definição dos modelos de 
impressos a utilizar. 
Este conjunto de condicionalismos, acrescido do facto de não se ter desenvolvido um processo 
de participação pública envolvendo os utilizadores nem efectuado a posteriori sessões de 
esclarecimento dos objectivos e critérios subjacentes e/ou campanhas de divulgação e 
sensibilização, conduziu a uma situação de completa inoperacionalidade dos instrumentos 
criados e a uma tomada de posições adversas por parte dos diferentes tipos de utilizadores. 
Os apoios comunitários às acções de regularização fluvial, de controlo de cheias e de retirada de 
'amas, serão preferencialmente provenientes do Fundo de Coesão, podendo contudo o INAG 
recorrer ao Programa Operacional do Ambiente62 (ROA) para o financiamento de projectos de 
âmbito supramunicipal que visem a regularização e ordenamento de linhas de água degradadas 
onde ciclicamente ocorrem cheias. 
A taxa contempla as seguintes utilizações: captaçao de água; extracção de materiais inertes; ocupação de terrenos ou planos de 
água e rejeição de ãgua residuais. 
Sub-Programa 1 do Programa Operacional do Ambiente e Revitalização Urbana 
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3.1.3.2 - Projectos da Administração Local 
O financiamento do Projecto de Despoluição, cuja execução é da responsabilidade dos 
Serviços Municipalizados de Loures (SMAS), é assegurado por: 
• receitas próprias; 
• transferências da Administração Central: contratos-programa; 
• apoios comunitários: Programa Operacional Regional ou Fundo de Coesão. 
As receitas próprias resultam fundamentalmente das tarifas pagas pelos utentes do sistema 
municipal - tarifas de ligação e de conservação de esgotos, e tarifa de saneamento que inclui 
actualmente a tarifa de descarga de águas residuais industriais63 nas redes de colectores 
municipais, e taxas administrativas. 
PESO RELATIVO DAS TAXAS E TARIFAS NO TOTAL DAS RECEITAS 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
18% 12% 18% 17% 19% 18% 
Fonte; Contas de Gerência dos SMAS 
As transferências da Administração Central revestem a forma de contratos-programa - co- 
financiamento a fundo perdido, em percentagem negociada, de certo tipo de despesas de 
investimento que, no caso de se verificar conjuntamente financiamento comunitário, incide na 
contrapartida do esforço autárquico de investimento. 
Esta forma de apoio financeiro, adoptada no período de 1989-94, teve como objecto as obras de 
drenagem e tratamento das águas residuais dos sistemas de S. João da Talha e Beirolas. 
No âmbito do Quadro Comunitário de Apoio I (1989-1993) os investimentos nos sistemas de 
Beirolas, S. João da Talha e Frielas, foram igualmente financiados pelo Programa Operacional 
da Grande Lisboa (POGL). 
A partir de 1994 o financiamento dos investimentos passou a ser assegurado pelo Fundo de 
Coesão, com uma taxa de comparticipação de 85%. 
PESO RELATIVO DO CONTRATO-PROGRAMA E 
DOS APOIOS COMUNITÁRIOS NO TOTAL DAS RECEITAS 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
_ 2,4% 5,7% 0,1% 1,2% 9% 
Fonte: Contas de Gerência dos SMAS 
Actualmente calculada em funçêo do volume de água consumida, posteriormente em funçáo do caudal médio diário anual e das 
concentrações de alguns parâmetros (matérias oxidáveis, sólidos suspensos totais e substâncias inibidoras e tóxicas). 
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Em relação ao Projecto de Reflorestação da autarquia, em curso desde 1993 abrangendo 
cerca de 800 hectares, que visa a recuperação e preservação de áreas críticas em termos de 
torrencialidade, devido à destruição do revestimento florestal das encostas e consequente 
erosão, o financiamento tem sido assegurado através de fundos próprios e de fundos 
provenientes do Programa de Apoio á Modernização da Agricultura e Florestas (PAMAF). 
O financiamento do Projecto de Limpeza de Linhas de Água, integrado no Programa de 
Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Junta Metropolitana de Lisboa, foi objecto de 
candidatura ao Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo (PORLVT). 
Em relação ao Projecto de Requalificação de Zonas e Frentes Ribeirinhas, o financiamento 
das intervenções da autarquia poderá vir a ser equacionado no âmbito do Programa Operacional 
do Ambiente (POA) que prevê o apoio a acções de valorização integrada de frentes ribeirinhas. 
3.1.3.3 - Projectos de Empresas e Associações Industriais 
A interpretação do princípio do poluidor-pagador permite a aplicação de um conjunto de auxílios 
financeiros quer do Estado quer da Comunidade, tendo como princípio que os mesmos não 
devem diminuir a responsabilidade fundamental dos agentes geradores de deseconomias 
externas, nem constituir um alibi para a incapacidade de introdução de alterações nos processos 
produtivos. 
"Certos mecanismos financeiros actualmente existentes ou previstos têm, uma influência 
significativa na realização do Programa."64 
No âmbito do regime económlco-financeíro nacional, o apoio técnico-financeiro às empresas 
industriais, processa-se através de contratos-programa (verbas oriundas do PIDDAC/OE.) 
celebrados entre a Adminisraçâo Central e as empresas, individualmente ou associadas. 
O financiamento, revestindo a forma de subsídio a fundo perdido ou reembolsável, abrange 
despesas de construção de infra-estruturas de saneamento e despesas de introdução de 
técnicas de autocontrolo dos consumos de água e da poluição e/ou de novas tecnologias que 
visem a redução dos consumos de água e da carga poluente. 
Os contratos-programa como um dos instrumentos complementares aos instrumentos 
regulamentares e económicos, pressupõem o cumprimento pelas empresas, dos objectivos de 
reconversão/adaptação dentro dos prazos negociados e acordados entre as partes. 
50
 Programa da Comunidade Europeia - "Em Direcção a um Desenvolvimento Sustentável" 
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A utilização deste instrumento poderá estar condicionada ou será preferencialmente activada, 
nos casos em que sejam estabelecidos acordos voluntários sectoriais, regionais ou individuais, 
que englobem as empresas industriais em questão. 
No âmbito do Programa Operacional do Ambiente65 (POA), que visa o apoio a projectos de 
âmbito supramunícipal, a Medida 2 - Melhoria do impacte ambiental da actividade produtiva 
tem como objectivo criar condições a que as unidades industriais cumpram, por um lado as 
normas sectoriais de descarga e emissão de efluentes e, por outro potenciem e compatibilizem 
as suas soluções de tratamento com sistemas integrados, nomeadamente as ligações a 
sistemas públicos de drenagem e tratamento. 
Acções da responsabilidade de empresas públicas, empresas privadas e suas associações, que 
tenham como finalidade a construção ou reabilitação de infra-estrutras de carácter colectivo, 
beneficiando mais do que uma empresa industrial no tratamento dos seus efluentes, 
nomeadamente, construção de colectores de ligação a outros sistemas, construção de 
interceptores/emissários, estações de pré-tratamento e tratamento de águas residuais e de 
tratamento de lamas, serão apoiadas no âmbito deste Programa. 
Contudo, considerando-se que o PEDIP procura articular a política industrial com as restantes 
politicas que a ela se interligam, nomeadamente com a política do ambiente, procedeu-se à 
elaboração de Protocolo entre o MIE e o MARN, com o objectivo de não só compatibilizar as 
duas fontes de financiamento (PEDIP II / POA), como as estratégias e as respectivas 
prioridades. A gestão integrada dos fundos, ao proporcionar uma coordenação dos esforços 
destinados ao desenvolvimento industrial, resulta em que os apoios a conceder às empresas 
industriais sejam assim regulamentados através do PEDIP II, independentemente da sua fonte 
de financiamento. 
O apoio directo às empresas industriais é efectuado através dos regimes de apoio em que se 
estrutura o Sistema de Incentivos - SINDEPEDIP66: 
* Regime de Apoio à Realização de Estratégias Empresariais Integradas67 que contempla 
projectos integrados que envolvam um montante mínimo de investimento em capital fixo de 
100 000 contos; 
• Regime de Apoio a PME de Menor Dimensão68 que contempla projectos autónomos de 
investimento ou pequenos projectos promovidos por empresas com menos de 250 
Sub-Programa 1 do Programa Operacional do Ambiente e Revitalização Urbana 
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trabalhadores, e que envolvam um montante mínimo de investimento em capital fixo de 
10 000 contos e máximo de 100 000 contos. 
Os incentivos, que assumem a forma de subsídio a fundo perdido, incidem nas seguintesunites 
aplicações relevantes; 
• diagnósticos69 que incluam obrigatoriamente uma análise das condições ambientais pós- 
projecto; 
• investimentos corpóreos relativos ao ambiente, especificamente os relativos ao processo 
produtivo (tecnologias mais limpas ou equipamento para redução do nível de efluentes) ou a 
eliminação/tratamento de efluentes (construção de ETAR ou ligação a sistemas colectivos). 
O financiamento sobre a forma de subsidio a fundo perdido, desta última aplicação relevante, 
varia entre 30 e 40%, em função da valia industrial do projecto, passível de majoração de 
carácter industrial nos seguintes casos: 
• projectos promovidos por empresas situadas em zonas de intervenção integrada no 
domínio do ambiente (5%); 
• projectos de empresas com acordo voluntário de autoregulação no âmbito do ambiente 
(5%). 
O papel das estruturas associativas, no caso vertente a AERLIS70 e as associações sectoriais, 
é fundamental na sensibilização ambiental, através da difusão de informação sobre a legislação 
comunitária e nacional, bem como na sensibilização para a necessidade de realização de 
investimentos que visem o cumprimento dos normativos, incluindo o Regulamento de Descargas 
de Águas Residuais Industriais. 
No âmbito do Programa Operacional Regional, que visa o apoio a projectos de índole local, a 
Medida 1 - Promoção da Actividade Económica do Sub-Programa C, que tem com objectivo 
promover o apoio a núcleos de dinamização, inovação e de prestação de serviços que 
contribuam para a criação de um enquadramento empresarial favorável, e disponibilizem aos 
gestores um leque de ferramentas capazes de reforçar os factores dinâmicos de competitividade, 
apoia acções desencadeadas por Associações Empresariais, designadamente as relativas a: 
No caso de Projectos integrados os diagnósticos assumem a fornia de: 
Auditoria Ambiental - empresas referidas no Anexo I do Decreto-Lei n0 186/90, de 6 de Junho, mas nao incluídas no Decreto 
Regulamentar n0 38/90, de 27 de Novembro: Avaliação do Impacte Ambiental; 
Diagnóstico Ambiental - empresas referidas no Anexo I do Decreto-Lei n0 186/90, de 6 de Junho, mas nao incluídas no Decreto 
Regulamentar n0 38/90, de 27 de Novembro; Avaliação do Impacte Ambiental 
Análise da situação ambiental - empresas não incluídas nos Anexos I e III do Decreto-Lei n0 186/90, de 6 de Junho - Avaliação do 
Impacte Ambiental. 
No caso de projectos das PME os diagnósticos assumem a forma de: 
Diagnóstico de fundamentação do Investimento 
Associação Empresarial da Região de Lisboa 
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• recolha, tratamento e divulgação de informação relevante para as empresas; 
• divulgação dos instrumentos nacionais e comunitários, e apoio na elaboração de 
candidaturas; 
• consultoria e assistência técnica, nomeadamente a elaboração de estudos de diagnóstico; 
• promoção da ligação entre empresas e as estruturas científicas e tecnológicas, neste caso o 
Instituto de Tecnologias Ambientais, do INETI, que tem como objectivo apoiar o sector 
industrial, e em particular as PME, na sua adaptação e reconversão tecnológica, com vista a 
introduzir a vertente ambiental em todo o processo produtivo 
No âmbito do PEDIR o apoio às Associações Industriais é efectuado através do Regime de 
Apoio às Estruturas Associativas71 integrado no Sistema de Incentivos - SINAIPEDIP72 
Do conjunto de acções promovidas por estas estruturas visando os seus associados, destaca-se 
a assistência técnica externa relativa à elaboração de Diagnóstico e Plano de Acção de Médio 
Prazo, a incluir em todos os Acordos Voluntários, à qual é atribuída um subsídio a fundo perdido 
de 70%, que no caso de ser prestada por infra-estruturas tecnológicas, será majorado de 10%. 
3.1.3.4 - Projectos de Outras Entidades 
A concretização da Expo 98 implica a reabilitação, quer do ponto de vista urbanístico quer 
ambiental, da zona de intervenção amplamente degradada. A criação e infra-estruturação do 
novo espaço urbano tem de ser complementada com a reabilitação ambiental do rio Tejo e da 
zona terminal do rio Trancão. 
Do conjunto de intervenções do Projecto de Recuperação Ambiental, a entrada em 
funcionamento das ETAR, conjugada com a retirada de lamas da zona terminal constituem duas 
acções que visam objectivamente contribuir para a reabilitação ambiental da zona da Expo. 
No âmbito da requalificação urbana, a criação do Parque Urbano do Tejo e Trancão, zona 
verde de 80 hectares, e a requalificação das frentes ribeirinhas de S.João da Talha/Bobadela na 
zona de implantação da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, constituem igualmente dois 
Projectos estruturantes. 
O apoio financeiro à infra-estruturação básica e acessibilidades da Expo 98, encontra-se 
contemplado na Medida 3 do Programa Operacional de Renovação Urbana73, que entre outras 
Despacho Normativo n0 559/94 de 29 de Julho - D R n0 174 
72 Sistema de Incentivos a Serviços de Apoio à Industria - Despacho Normativo n0 558 /94 de 29 de Julho - D R n0 174 
73 
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acções prevê a selagem do aterro sanitário de Beirolas, a criação de um sistema de remoção de 
odores provenientes da ETAR de Beirolas e sua integração no Parque Urbano do Tejo Trancão a 
criar entre os dois rios, com áreas de lazer, desporto, recreio, educação ambiental e cultura, 
permitindo a fruição pela população da AML daquele troço ribeirinho. 
FINANCIAMENTO DAS ACÇÕES DO PROJECTO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
ACÇÕES ENTIDADES 
EXECUTORAS 
Contratos- 
Programa 
Fundo de 
Coesão 
POA PORU PEDIP / 
/POA 
PO- 
-RLVT 
PAMAF 
Despoluição das linhas de 
água 
Infra-estruturas saneamento CM 1 1 
Sensibilização/Divulgação Associações ■ 1 
Estudos / Diagnósticos e 
Planos de Acção 
Associações 1 1 
Sistemas de tratamento Empresas 1 1 
Alteração de processos Empresas 1 ■ 
Sistemas de autocontrole Empresas 1 1 
Regularização fluvial e 
controlo de cheias 
Infra-estruturas hidráulicas INAG 
DRARN-LVT 
1 
Reflorestação CM/IF 
Proprietários 
1 
_ Limpeza de linhas de água CM/JML 1 
^Retirada de lamas INAG 1 
Requalificação urbana zonas 
frentes ribeirinhas 
.Parque Urbano Tejo/Trancão EXPO 98 1 
JTentes ribeirinhas CM 1 
INAO- Instituto Nacional da Água 
DRARN-LVT- Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo 
•F - Instituto Florestal 
JML - Junta Metropolitana de Lisboa 
CM - Câmara Municipal 
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3.2 - Ambiente Envolvente e Actores Relevantes 
Face à interacção permanente que se estabelece entre o ambiente do projecto e o ambiente 
envolvente, uma perspectiva de gestão racional do Projecto pressupõe que se considere que o 
estabelecimento de objectivos e metas, a definição da estratégia, e o processo de tomada de 
decisões ao longo do ciclo de vida do Projecto, têm impacto nos actores relevantes. Assim 
como o desenvolvimento do Projecto será afectado pela reacção e pela capacidade de 
adaptação e de resposta dos actores que partilham interesses no Projecto. 
A estratégia seguida por cada um dos actores, pode condicionar como apoiar o desenvolvimento 
do Projecto e a prossecução dos objectivos definidos, tornando-se essencial a uma efectiva 
gestão, a determinação das suas reacções e da sua influência, prevendo as eventuais 
repercussões em termos de cumprimento de prazos, custos, e níveis de desempenho do 
Projecto. 
3.2.1 - Identificação e Tipificação dos Actores 
Face aos objectivos de Recuperação Ambiental da Bacia, que têm como pressupostos o 
planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos e o controlo integrado da poluição hídrica, 
cuja efectiva concretização implica a aplicação dos princípios de participação e de 
responsabilidade partilhada, a execução da estratégia autárquica encontra-se condicionada por 
uma concertação de interesses e por uma coordenação de actuações entre e com os diversos 
actores externos. 
Uma parte dos problemas que surgiram e surgem em termos de execução do Projecto de 
Despoluição do Trancão, residem em factores fora do controlo directo da autarquia. Os 
mecanismos internos de gestão não se apresentam, por si só, suficientes para garantir o 
sucesso do Projecto, pelo que se toma necessário desenvolver outros mecanismos que 
Potenciem a capacidade de gerir e influenciar os actores externos relevantes e os factores do 
ambiente externo. 
Os actores externos constituem o maior desafio á gestão do Projecto, tomando necessário a 
adopção de uma gestão proactiva, inflectindo as actuações que possam ser adversas ao 
desenvolvimento do Projecto, e potenciando as oportunidades de obtenção de apoio. 
A prossecução destes objectivos implica a integração das perspectivas de alguns dos actores na 
formulação do Projecto, o estabelecimento de formas de diálogo e de cooperação entre a 
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autarquia e os actores externos relevantes, formas estas de iniciativa autárquica ou at 
participação activa em iniciativas promovidas pelos actores com interesses objectivos no 
de Despoluição. 
Uma vez identificado o conjunto de actores externos institucionais e não institucionais (Fig. A6), 
importa ter em consideração a influência relativa de cada um deles. Para o êxito do Projecto de 
Despoluição é fundamental que se verifique uma compatibilização de objectivos e metas entre 
a Autarquia, os organismos da Administração Central e as empresas industriais, dado que a 
resolução dos principais problemas depende de acções concertadas, conjugadas e coordenadas 
destes três tipos de actores. 
Face a um conjunto de questões críticas do Projecto, importa assegurar o envolvimento e o 
empenho de determinados actores externos na sua efectiva resolução, com risco de colocar em 
causa o desenvolvimento global do Projecto, designadamente as relativas a: 
• criação de mecanismos de apoio financeiro que criem condições à concretização das 
intervenções da responsabilidade da autarquia; 
• clarificação e regulamentação do quadro legislativo e dos mecanismos e instrumentos de 
apoio técnico e financeiro de forma a permitir aos industriais concretizar as suas opções 
(rejeição dos efluentes nas linhas de água ou ligação ao sistema municipal); 
• existência de capacidade de resposta das empresas de projecto e de construção que 
assegure a qualidade de concepção e execução das soluções técnicas; 
• existência de capacidade de resposta das empresas de fiscalização que assegure um eficaz 
controlo do plano de trabalhos, da qualidade de execução e das condições de segurança das 
empreitadas de construção; 
A reacção e influência dos actores internos institucionais (directores das unidades funcionais 
da Câmara e Serviços Municipalizados; executivos das Juntas de Freguesia; membros da 
Assembleia Municipal - Fig. A6) é em princípio de apoio, na medida em que constituem parte 
integrante da autarquia. Contudo dever-se-á assegurar que eles desempenhem um papel 
irnportante, quer ao nível da discussão e aceitação da estratégia, metas e respectivas 
prioridades, quer ao nível da participação activa na concepção e desenvolvimento do Projecto. 
O protagonismo desejável obter de cada um dos actores internos, resultará da capacidade do 
Executivo da Câmara e do Director do Projecto procederem a uma argumentação fundamentada, 
e
xplicitando o enquadramento dos objectivos, da estratégia e das metas do Projecto de 
Despoluição na estratégia global da autarquia, e em promoverem o efectivo envolvimento dos 
ectores através de formas diversificadas, construtivas e mobilizadoras. 
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3.2.2 - Estratégia dos Actores Relevantes 
3.2.2.1 - Administração Central 
A estratégia de desenvolvimento económico e social do País, até final do século, proposta pelo 
Governo e aprovada pela Assembleia da Républica em 199374, envolve vertentes políticas, 
económicas e sociais, desdobrando-se num conjunto de opções; 
• Preparar Portugal para o novo contexto europeu 
• Preparar Portugal para a competição numa economia global 
• Preparar Portugal para uma vida de mais qualidade 
A concretização da 3a opção integra um conjunto de orientações estratégicas, das quais se 
destaca: 
• Melhorar o Ambiente, apoiando um desenvolvimento sustentável, elevando a 
qualidade ambiental das grandes concentrações urbanas, através, nomeadamente, 
de grandes programas de abastecimento de água e de saneamento básico, 
incentivando a adopção de tecnologias pouco poluentes e o tratamento de resíduos 
industriais e valorizando os espaços naturais. | 
| 
A fundamentação desta orientação resulta da tomada de consciência de que, entre os sintomas 
de disfuncionamento que levantam a questão da sustentabilidade a longo prazo dos actuais 
Padrões de crescimento económico e de industrialização, se destacam a degradação da 
Qualidade dos recursos hídricos, e o nível de poluição atingido nalgumas concentrações 
urbanas. 
Do conjunto de objectivos prioritários da política do Ambiente, com que se pretende garantir a 
e
xistência de condições para a prossecução de um modelo de desenvolvimento sustentável, são 
de realçar os seguintes; 
• I - impedir a degradação ambiental, reforçando a óptica antecipativa e preventiva 
da política do ambiente, como política horizontal devidamente articulada com as 
políticas de ordenamento do território e com as políticas sectoriais dirigidas a 
actividades económicas com forte impacte ambiental; 
Lei n0 69/93 de 24 de Setembro - Opções Estratégicas para o Desenvolvimento do Pais no período 1994-1999 - DR n0 225 
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• II - Potenciar a boa qualidade ambiental, consagrando o valor económico da 
utilização dos recursos naturais, enquanto bens de consumo e factores de produção, 
e realizando uma abertura regulada do mercado do ambiente aos operadores 
económicos, no quadro de um regime económico e financeiro que assegure a 
reprodutividade dos investimentos efectuados; 
• III - Recuperar as situações degradadas, nomeadamente as que resultam do 
impacte ambiental de certas actividades indústriais e do funcionamento das grandes 
concentrações urbanas; 
• IV - Elevar os níveis de saneamento básico para valores médios comunitários; 
• V - Racionalizar a gestão dos recursos hídricos, procedendo a um adequado 
ordenamento do domínio público hídrico e à compatibilização, ao nível de cada Bacia, 
entre os diferentes usos e a qualidade das águas, estabelecendo critérios de 
hierarquização das utilizações. 
As principais linhas de intervenção que deverão nortear a acção, nomeadamente da 
Administração Central, na área do Ambiente, são as seguintes: 
• Melhorar a qualidade ambiental das grandes concentrações urbanas através da 
construção de grandes sistemas de saneamento básico, nomeadamente na Grande 
Lisboa: 
• Melhorar o impacte ambiental da actividade produtiva constituindo um sistema de 
incentivos á adopção de tecnologias pouco poluentes, à construção de sistemas de 
tratamento de efluentes e de resíduos e à adopção de processos de reutilização e 
reciclagem; 
• Preservar e valorizar os espaços naturais, com especial incidência nas áreas 
sensíveis, através de acções de recuperação florestal, de regularização dos rios e 
saneamento básico, envolvendo as autarquias e populações locais; 
• Desenvolver novos processos que estimulem a participação do público em geral, e 
dos parceiros sociais em particular, na definição e aplicação das estratégias de 
desenvolvimento e na política de ambiente, sobretudo a nível local e regional. 
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O Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) instrumento de concretização das opções 
estratégicas, cobre apenas um subconjunto das mesmas, dado o seu conteúdo se encontrar 
limitado às acções susceptíveis de financiamento através dos fundos estruturais, no âmbito do 
Quadro Comunitário de Apoio (QCAII) para o período 1994-99. 
Assim a opção estratégica - Preparar Portugal para uma vida de mais qualidade - é 
operacionalizada pelo eixo do PDR - Promovera qualidade de vida e a coesão social - que inclui 
a intervenção integrada no domínio do ambiente e o apoio a acções de renovação urbana. 
A intervenção integrada tem como objectivo assegurar a concretização de acções orientadas 
para a protecção do ambiente: gestão dos recursos hídricos; redução do impacte ambiental das 
actividades produtivas; abastecimento de água, recolha e tratamento de águas residuais e de 
resíduos sólidos. 
As metas prioritárias, definidas no âmbito do PDR e do QCA II, a atingir até ao ano 2000 são; 
• nível de atendimento dos sistemas de drenagem e tratamento das águas residuais de 
90%; 
• nível de tratamento secundário das águas residuais (em aglomerados com mais de 2000 
hab.) de 90 %; 
• redução da carga poluente industrial em cerca de 80%. 
A situação actual (1990) caracteriza-se por uma cobertura ao nível da rede de drenagem de 
55%, da rede de drenagem e tratamento de 21%, e do tratamento secundário de 20%. No que 
respeita ao sector industrial apenas 27% da carga poluente produzida é convenientemente 
tratada. 
Na sequência do PDR, que define um conjunto de prioridades da política do Ambiente, embora 
colocando a ênfase nas iniciativas de carácter estruturante e que requerem pesados 
investimentos, apresentou o Governo no final de 1994 para discussão pública o Plano Nacional 
Política do Ambiente (PNPA). 
documento este que procura ser "a afirmação de um conjunto de valores e critérios que inspirem 
a
 acção do Estado e de todos os agentes sociais", através da explicitação dos grandes 
0bjectivos a alcançar e da definição das acções a empreender a médio e longo prazo, nas 
Múltiplas e complexas áreas de actuação, tendo como finalidade contribuir para dar coerência à 
acção. 
^©ndo o desenvolvimento sustentável o maior desígnio da política do Ambiente, as linhas de 
Orientação estratégica desta política, e as áreas e medidas de actuação que dela derivam, 
articulam-se em três vectores fundamentais de intervenção : 
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• Reforço da participação da sociedade civil; 
• Ordenamento ambiental das actividades produtivas; 
• Superação da carência de infra-estruturas. 
A superação da carência de infra-estruturas engloba a resolução dos problemas específicos 
relativamente ao atraso substancial a nível de infra-estruturação - abastecimento de água 
potável, recolha e tratamento de efluentes - e à ocorrência de zonas especialmente degradadas 
de um ponto de vista ambiental. Vector este considerado de actuação conjuntural, dado o atraso 
específico que é imperioso superar nos próximos anos. 
As linhas de orientação estratégica consideradas mais relevantes, formuladas em torno dos 
vectores de intervenção - sociedade civil, actividades produtivas e infra-estruturação básica - 
com incidência nos Projectos de Recuperação Ambiental e de Despoluição do Trancão, são as 
seguintes: 
1. Resolução das disfunções ambientais graves ou que impliquem riscos potencias para as 
populações; 
2. Superação de carências básicas de infra-estruturas; 
3. Redução do impacte ambiental das actividades produtivas; 
4. Abordagens integradas para unidades territoriais específicas; 
5. Reforço do papel dos principais actores e do princípio da responsabilidade partilhada. 
A linha de orientação - Resolução de Disfunções Ambientais - corresponde ao reconhecimento 
que existem "zonas do País em que as disfunções ambientais atingiram níveis de gravidade que 
não são admissíveis e que podem mesmo ocasionar riscos para as populações ou afectar 
sistemas de grande vulnerabilidade". 
A degradação de alguns rios, como o Ave, o Leça ou o Trancão são exemplos de disfunções 
ambientais graves que é preciso recuperar com a mais elevada prioridade, constituindo um 
dos principais objectivos estratégicos da política do ambiente até final do século. 
A linha de orientação - Superação de carências básicas de infra-estruturas - visa alterar o 
défice de infrae-struturas que, mesmo não conduzindo a situações de ruptura, contribuem para 
oma degradação generalizada da qualidade do ambiente e para níveis inaceitáveis da qualidade 
de vida. 
lectivamente os recursos hídricos constituem uma área em que o País apresenta insuficiências 
claras de infra-estruturação75, as quais são em parte responsáveis por disfunções ambientais 
s
'9nificativas 
No conjunto da União Europeia a recolha e o tratamento de efluentes domésticos atinge níveis de 86% e 75%, respectivamente. 
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Face às competências da Administração Local na área do saneamento básico e em matéria de 
ambiente, a prossecução destas duas linhas de orientação estratégica implica a mobilização de 
recursos humanos e técnicos especializados e a realização de elevados investimentos, 
requerendo uma adequada articulação entre as Administrações Central e Local. 
A linha de orientação - Redução do impacte ambiental das actividades produtivas - constitui 
um eixo de integração vertical e de natureza sectorial da política do ambiente. 
A adopção de um modelo de desenvolvimento sustentável pressupõe a definição de políticas 
ambientais para os sectores económicos/produtivos. O 5o Programa Comunitário do Ambiente 
estabelece um conjunto de cinco sectores-alvo - indústria transformadora, energia, transportes, 
agricultura, turismo - os quais têm um papel crucial a desempenhar para se atingir um 
desenvolvimento sustentável, e que devem ser objecto de medidas concertadas e coerentes 
para reduzir os seus impactes ambientais. 
O pacote global e integrado de medidas a levar à prática consiste em: apoiar a modernização 
da indústria criando estímulos á adopção de tecnologias ambientalmente adequadas; criar 
sistemas financeiros que conduzam à ínternalização dos custos ambientais das actividades 
produtivas. 
As restantes linhas de orientação consignam um conjunto de princípios de actuação subjacentes 
à construção de um modelo de desenvolvimento sustentável - integração horizontal e territorial 
da política do ambiente; criação de um quadro legal que contemple mecanismos institucionais e 
instrumentos de planeamento de suporte à integração requerida; planeamento e gestão 
integrada dos recursos hídricos ao nível da Bacia Hidrográfica; participação da sociedade civil e 
responsabilidade partilhada - princípios estes detalhadamente analisados nos capítulos 
anteriores. 
Do conjunto das áreas da gestão ambiental consideradas no Plano Nacional da Política do 
Ambiente é atribuída elevada prioridade à gestão dos recursos hídricos, dado o seu caracter 
estruturante, modelando politicas de desenvolvimento e influenciando outros domínios do 
Ambiente. 
Dm conjunto de áreas de actuação e objectivos programáticos para a gestão dos recursos 
hídricos são definidos no PNPA, com implicações directas na estratégia do Projecto de 
Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Trancão. 
Dom base nos documentos que consubstanciam a estratégia do Governo em relação ao 
Ambiente e à gestão dos recursos hídricos, tentaremos explicitar os elementos que enquadram o 
Projecto de Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica (Fig. A7) 
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Projecto de Recuperação Ambiental da Bacia do Trancão 
Missão: 
Melhorar o Ambiente, apoiando um modelo de desenvolvimento sustentável 
Objectivos: 
I - Impedir a degradação ambiental; 
•I - Potenciar a boa qualidade ambiental; 
III - Recuperar as situações degradadas; 
IV - Elevar os níveis de saneamento básico; 
V - Racionalizar a gestão dos recursos hídricos ao nível de cada Bacia Hidrográfica. 
Unhas de orientação estratégica: 
1 - Resolução das disfunções ambientais graves; 
2 - Superação de carências básicas de infra-estruturas; 
3 - Redução do impacte ambiental das actividades produtivas; 
4 - Abordagens integradas para unidades territoriais específicas; 
5 - Reforço do papel dos principais actores e do princípio da responsabilidade partilhada. 
Metas: 
A- Constituição dos Conselhos de Bacia em 1994, e entrada em pleno funcionamento em 
1995; 
B - Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica até 1996, discussão pública e aprovação em 
1997; 
^ - Articulação dos Planos de Bacia com os outros instrumentos de ordenamento, 
nomeadamente PDM e PROT, de forma a que os aspectos relativos a recursos hídricos 
sejam devidamente contemplados. 
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D - Nível de atendimento dos sistemas de drenagem de efluentes domésticos de 90% até ao 
ano 2000; 
E - Nível de tratamento dos efluentes domésticos de 75% até ao ano 2000; 
F - Nível de tratamento dos efluentes industriais e agro-industriais de 80% até ao ano 2000; 
G - Nível de tratamento secundário das águas residuais (em aglomerados com mais de 2000 
hab.) de 90%, até ao ano 2000; 
H - Clarificação de critérios de gestão integrada dos efluentes industriais e domésticos; 
I - Criação de um quadro jurídico administrativo e de mecanismos que estimulem uma utilização 
eficiente dos recursos hídricos e a redução na fonte das cargas poluentes; 
J - Valorização e protecção ambiental dos sistemas hídricos (linhas de água e zonas 
ribeirinhas), incluindo a execução de obras de regularização fluvial e recuperação 
florestal, até ao ano 2000; 
K - Caracterização de zonas sujeitas a riscos de cheias e definição de medidas de prevenção e 
controlo, até 1997; 
Programas; 
P1 -Conselho de Bacia Hidrográfica do Trancão 
P2 -Plano de Bacia Hidrográfica do Trancão 
P3 -Projecto de Recuperação Ambiental do Trancão 
P3.1 - Despoluição das Linhas de Água 
P3.2 - Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
P3.3 - Reflorestação 
P3.4 - Retirada de lamas 
P3.5 - Requalificação de frentes e zonas ribeirinhas 
60 
3.2.2.2 - Empresas Industriais 
A entrada em vigor do Mercado Único Europeu, em 1 de Janeiro de 1993, acelerou a introdução 
em Portugal das directivas em matéria de ambiente, exigindo que as empresas industriais 
integrem o ambiente no planeamento estratégico dos seus negócios. 
Na medida em que o imperativo de convergência entre a eficiência económica e a protecção dos 
recursos naturais e do ambiente, não esteve presente no modelo de desenvolvimento industrial 
nas décadas passadas, a evolução para um modelo de desenvolvimento sustentado impõe 
alterações profundas na mentalidade dos agentes económicos e na estrutura empresarial, 
exigindo uma conjugação de esforços e um envolvimento empenhado. 
Num contexto concorrencial cada vez mais agressivo, com mercados cada vez mais exigentes e 
crescentemente regulamentados em matéria de ambiente, o modelo de desenvolvimento 
industrial que não assimile as exigências ambientais, torna-se frágil e pouco competitivo. 
Neste contexto exige-se que os empresários considerem o ambiente no processo de tomada de 
decisões, ao mesmo nível que outros factores dinâmicos de competitividade. Sendo a qualidade 
um dos vectores fundamentais da competitividade, a adopção pelas empresas de uma estratégia 
de qualidade requer a integração da vertente ambiental. 
A Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável76, elaborada na sequência do 
desafio e do apelo à cooperação lançado em 1987 pelo Relatório Burtland, a qual constitui um 
quadro de referência para a actuação das empresas, procede ao longo dos seus dezasseis 
princípios à integração da problemática ambiental, considerando que a empresa deverá: 
"Reconhecer a gestão do ambiente como uma das principais prioridades e como um factor 
determinante do desenvolvimento sustentável; estabelecer políticas, programas e procedimentos 
para conduzir as actividades de modo ambientalmente seguro." 
A Agenda 21 destaca o papel essencial das empresas para a resolução dos problemas 
ambientais, recomendando aos governos que criem mecanismos que permitam a participação do 
mundo empresarial na formulação dos objectivos de gestão ambiental e estimulem a adopção 
Por parte das empresas de procedimentos ambientalmente adequados. 
O 5o Programa Comunitário considera que a internalização dos custos da poluição nos custos 
•te exploração ou no preço do produto ou serviço final, apenas se regista em escala limitada, 
situação que não se pode perpetuar quer por razões económicas quer ambientais. 
Adoptada na 64* Reunião da Directoria Executiva da Câmara de Comércio Internacional, tendo sido oficialmente divulgada em 1991 
por ocasião da 2a Conferência Mundial da Indústria sobre a Gestão do Ambiente (WICEM II) 
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O sector industrial, ao nível da exploração dos recursos naturais, consumo de energia, pr^pessgt \ \ 
de produção e geração da poluição e resíduos, figura entre as principais causas da degrátia^pO 
ambiental. Todas as empresas deverão participar no esforço para atingir o desenvolvimento 
sustentável, e os instrumentos a desenvolver e a aplicar deverão ser concebidos de forma a 
provocarem a resposta o mais alargada possível. 
Uma das mensagens do Programa Comunitário é o reconhecimento de que a indústria não deve 
ser considerada parte do problema mas também parte integrante da solução. 
"Às empresas industriais cabe-lhes a tarefa essencial de endogenizar restrições ambientais, pelo 
que o seu contributo na definição dessas restrições é de primordial importância para que os 
objectivos definidos, e os calendários associados a esses objectivos sejam exequíveis sem 
rupturas socialmente indesejáveis. A participação das empresas e das suas associações, de 
âmbito geral ou sectorial, reveste-se assim da maior importância."77 
O interface entre as políticas ambiental e industrial deverá ser estabelecido através de um 
conjunto de medidas que visem o controlo integrado da poluição, designadamente; 
• reforço do diálogo entre a Administração e a indústria; 
• melhoria dos processos de gestão e controlo da produção - sistema de licenciamento 
renovável; inventário das emissões de efluentes; auditorias ambientais; alterações de 
processos e sistema de taxas; 
• estabelecimento de normas e condições, tendo em consideração a definição de prazos que 
sejam compatíveis com as decisões de investimento por parte dos agentes; 
• incentivo ao estabelecimento de acordos voluntários e de outras formas de autoregulação. 
Em relação às PME, considera-se desejável e necessário não proceder a tratamento 
diferenciado no tocante às medidas referidas, pela razão de que a poluição não é uma 
Prerrogativa das unidades de grande dimensão: em termos agregados, as unidades de pequena 
dimensão também originam a sua quota parte de poluição. Contudo, será necessária uma 
actuação específica para evitar que restrições administrativas, financeiras ou legais 
desproporcionadas possam impedir a criação ou o desenvolvimento de PME. 
No concelho de Loures as unidades económicas da indústria transformadora representam 36% 
do total (Gráfico A1). Em termos de dimensão (n0 de trabalhadores) 98% das unidades 
oorrespondem a PME com menos de 200 trabalhadores (Gráfico A2). 
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A contribuição da indústria para a carga bruta de poluição, em termos de hab. equivalentes é 
bastante significativa: 
• Sistema de S. João da Talha 61,0% 
• Sistema de Frielas 48,5% 
Os sectores da indústria Alimentar e da indústria Química são os que contribuem com maior 
peso para o cômputo total de carga bruta poluente, correspondendo sobretudo a efluentes 
líquidos provenientes das 14 unidades industriais de maior dimensão (mais de 200 
trabalhadores)78 
Face ao actual sistema legislativo e regulamentar de prevenção e controlo da poluição, as 
empresas industriais terão de proceder a alterações/adaptações, podendo optar, após 
fundamentação técnica e económica, entre duas alternativas: rejeição das águas residuais nas 
linhas de água ou ligação ao sistema municipal. 
A opção de rejeição nas linhas de água implica, para além do pagamento da taxa de utilização 
do meio receptor, a realização de investimentos - alteração de processos e/ou sistemas de 
tratamento - que assegurem um grau de depuração do efluente idêntico ao das ETAR de forma a 
Qarantir a qualidade do meio receptor. 
"As unidades individuais localizadas nas zonas em que existam soluções integradas de 
tratamento, mas que não pretendam ligar-se aos sistemas, serão obrigadas a respeitar os 
valores limite fixados para as soluções respectivas"79 
A opção de ligação ao sistema municipal, implica o pagamento da tarifa de descarga, e se o 
justificar, a realização de investimentos de pré-tratamento cujas exigências variam em função 
rias concentrações de cada um dos parâmetros e dos critérios definidos no Regulamento. 
A opção da autarquia por uma gestão integrada das águas residuais domésticas e industriais 
Permite não só a obtenção de economias de escala, como cria uma oportunidade para os 
'hdustriais. Contudo, se por um lado a ligação ao sistema requereu cooperação e diálogo entre a 
autarquia e os industriais, na busca de uma solução de Regulamento que reunisse consenso e 
cujo cumprimento seja eficaz, por outro, a maioria dos industriais para responderam às 
Vigências de ligação necessitam de efectuar um conjunto de investimentos - 
Alimentar (4): Fima, Copam e Iglo - S.Joâo da Talha; Fábrica Nacional de Margarinas - Beirolas 
Química (4): Hovione e Codam - Frielas; Dyrup e Lever - Beirolas 
Produtos Minerais (2): Covina - S.Joâo da Talha; Fábrica de Loiças de Sacavém - Beirolas 
Produtos Metálicos (2); Cometna - Frielas; Joca - Beirolas 
Metalúrgica (1): Trefilaria - S.Joâo da Talha; 
( Madeiras (1): Olaio-S.Joâo da Talha; 
79 
Projecto de Protocolo de Adaptação à Legislação Ambiental de Empresas Localizadas na Área da Bacia do Trancâo 
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alteração de processos, sistemas de pré-tratamento e auto-controlo - cuja concretização requer a 
criação e a implantação efectiva de mecanismos e instrumentos de apoio técnico e financeiro, 
nomeadamente os previstos no âmbito do PEDIP/POA e no regime económico-financeiro de 
utilização do domínio público hídrico, cuja aplicação prática se encontra associada à celebração 
de Acordos Voluntários e/ou Contratos-Programa com a Administração Central. 
3.2.2.3 - Outros Actores 
Do conjunto de actores que partilham interesses no Projecto de Despoluição destacam-se: 
• Expo 98 
Para que a reabilitação ambiental e urbanística da zona de implantação, parte da qual se insere 
na área administrativa do concelho de Loures, seja uma realidade no horizonte temporal de 
1998, será necessário assegurar o tratamento dos efluentes que actualmente são lançados no 
Trancão e no Tejo, assim como a retirada da lamas da zona terminal do Trancão. 
A requalificação urbana da frente ribeirinha, em que se insere a criação do Parque Verde Urbano 
Tejo/Trancão encontra-se condicionada pela concretização dos Projectos de Despoluição e de 
Recuperação Ambiental. 
• Empresas de serviços (consultoria, projecto, construção civil, equipamento, fiscalização e 
gestão de projectos) 
A realização do conjunto vasto e diversificado de acções, integradas quer no Projecto de 
Recuperação quer no de Despoluição, constitui uma oportunidade de expansão das suas áreas 
de negócio, pelo volume de facturação que representa e pelas exigências de conhecimentos e 
domínio de tecnologias que requer, situação esta que por sua vez induz à formação de 
consórcios com empresas europeias. 
* Agricultores 
O Projecto de Despoluição, ao equacionar a reutilização dos efluentes tratados e a utilização das 
•amas - subproduto proveniente das ETAR - como composto orgânico, o qual constituirá um 
produto substituto do composto químico, poderá vir a criar condições mais vantajosas de 
aquisição destes factores de produção. 
•dma intervenção eficaz de prevenção e controlo da poluição hídrica não pode deixar de 
enquadrar o controlo das fontes difusas de poluição com origem na agricultura, nomeadamente o 
controlo da contaminação em nitratos, decorrente da aplicação de adubos e fertilizantes. 
* Comunidade Local 
Conjunto de actores que partilham interesses objectivos no Projecto, cuja aceitação se encontra 
Qanha à partida, na medida em que este contribui para a melhoria da sua qualidade de vida. 
Contudo é importante ter consciência de que, se não se verificar a resolução de problemas locais 
e
 pontuais que afectam mais directamente e no imediato os munícipes, nos quais se insere a 
Qestão da rede actual, poder-se-á vir a verificar algum cepticismo por parte da comunidade local. 
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B PROJECTO DE DESPOLUIÇÃO DO TRANCÃO 
Capítulo 1 ESTRATÉGIA AUTÁRQUICA 
Capitulo 2 SISTEMA DE GESTÃO DO PROJECTO 
(K. 
1 ESTRATÉGIA AUTÁRQUICA 
1.1 - Evolução da Estratégia 
A estratégia de intervenção autárquica inicial, relativa à resolução das carências em infra- 
estruturas de saneamento básico - drenagem e tratamento de águas residuais - face aos 
recursos financeiros e técnicos disponíveis, considerou que a resolução das carências teria de 
ser obtida de forma faseada. Desta forma, com o objectivo de retirar os esgotos dos 
aglomerados urbanos, foi atribuída como primeira prioridade a construção das redes de 
drenagem (colectores e emissários dos aglomerados urbanos e algum, interceptores principais), 
assumindo que numa primeira fase os efluentes seriam rejeitados nas linhas de água. 
Em 1987, quando se encontravam quase concluídas as redes urbanas de colecta de esgotos 
dos aglomerados populacionais, a autarquia sentiu necessidade da sua intervenção ser 
orientada por um plano global e coerente de desenvolvimento das redes de drenagem 
(colectores, emissários e interceptores) e dos orgãos de tratamento das águas residuais 
produzidas ou afluentes ao concelho. 
Em Maio de 1987, a elaboração e aprovação do documento base - Sistema Geral de Esgotos 
do Concelho (SGE) - procura responder à necessidade de definição de linhas de orientação e 
de prioridades. A estratégia delineada, numa perspectiva em que prevalecia a gestão dos 
sistemas circunscrita à área administrativa concelhia, integrava e compatilizava um conjunto de 
estudos, projectos e obras em curso ou em fase de arranque. 
Eace ao conjunto de estudos técnicos existentes e às soluções alternativas equacionadas e 
exequíveis, a estratégia aprovada contemplava a definição das seguintes prioridades; 
1a - Sistema de S. João de Talha, cuja configuração integrava a drenagem das Bacias B 
6
 C e a construção de ETAR de S. João da Talha, numa primeira fase, só com tratamento 
Primário sendo o efluente descarregado no estuário do Tejo através de um emissário. Numa 
©ventual segunda fase, previa-se o reforço do grau de tratamento, se se justificasse, com 
tratamento secundário; 
2a - Sistema de Beirolas, cuja configuração integrava; a drenagem da Bacia A para a 
^AR de Beirolas (CMLisboa), presumindo-se que a capacidade deste orgão de tratamento 
ficaria preenchida com a Zona XXIII de Lisboa e aquela Bacia; 
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3a - Sistema de Frielas, cuja configuração integrava; a drenagem das zonas de 
atendimento de Loures, de Lousa e do eixo Pontinha/Caneças/Odívelas articulado com a 
drenagem proveniente dos concelhos de Lisboa, Amadora e Sintra; a construção/ampliação da 
ETAR de Frielas com base na solução de lamas activadas em que as águas residuais 
comunitárias afluentes eram submetidas a tratamento secundário, devendo o respectivo 
efluente ser cedido a organismo do Ministério da Agricultura, com vista à sua utilização na 
Várzea de Loures; 
4a - Sistema de Bucelas - cuja configuração genérica, ainda em fase de estudo 
preliminar, previa a drenagem e tratamento das zonas de atendimento de Bucelas em 
articulação com a drenagem dos concelhos limítrofes (Mafra, Arruda dos Vinhos e Sobral de 
Monte Agraço); 
A autarquia assumiu clara e explicitamente que a execução da estratégia se encontrava 
condicionada por um conjunto de questões críticas, para a resolução das quais se tornava 
necessário o apoio e o envolvimento do Governo e dos organismos da Administração Central: 
• financiamento - face ao âmbito do fenómeno de poluição hídrica, para o qual contribui a 
poluição afluente dos concelhos vizinhos e, com peso relevante a carga poluente da 
actividade produtiva concelhia, a responsabilidade pelo conjunto dos investimentos a realizar 
deveria ser articulada e partilhada entre os dois níveis do Estado, sendo para o efeito 
necessário activar os mecanismos de apoio financeiro adequados; 
• sistema legislativo e regulamentar face às características do fenómeno, uma eficaz 
prevenção da poluição hídrica exigia a criação de um conjunto de instrumentos legislativos e 
regulamentares que consagrassem e permitissem a aplicação dos princípios estipulados na 
Lei de Bases do Ambiente (ver Bloco A - 3.1.1.2); 
• integração da intervenção num Plano mais global de gestão da Bacia Hidrográfica do 
T rancão. 
Em Dezembro de 1988, o reconhecimento por parte do Governo da gravidade da situação dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Trancão e da premência e complexidade de um Plano 
rie Gestão dos recursos hídricos da Bacia (PGRH/BHT) a articular com o Projecto de gestão 
'htegrada dos recursos hídricos da Bacia do Tejo (PGIRH/T), conduziu à constituição de uma 
Equipa Técnica Coordenadora do Plano, com a responsabilidade de "na sequência de um 
estudo aprofundado dos problemas existentes, elaborar propostas de actuação e coordenar a 
respectiva implantação"80. 
80 ' Despacho conjunto dos Ministérios do Planeamento e Administração do Território, Agricultura e Pescas, e Saúde de 9 de Dezembro 
de 1988 - DR n0 283 
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i. 
Com o objectivo de "analisar a evolução da situação e dar parecer sobre as orientares g\ 
imprimir aos trabalhos da Equipa Técnica, assegurando a coordenação, bem comcr"a 
participação das entidades interessadas e. quando necessário, a colaboração dos utilizadores" 
foi igualmente constituída uma Comissão de Acompanhamento, para a qual a Câmara 
Municipal de Loures designou um representante. 
Em relação ao financiamento é celebrado em Dezembro de 1989, o primeiro Contrato- 
Programa de Cooperação Técnica e Financeira, posteriormente reformulado em Agosto de 
1992, entre o MPAT e a Câmara Municipal de Loures, que tem como objecto a realização de um 
conjunto de iniciativas no âmbito do Sistema de S. João da Talha (Bacias B e C), integrado no 
PGRH/BHT: 
• apoio financeiro à construção de um conjunto infra-estruturas da parte terminal da 
drenagem e do tratamento das águas residuais urbanas e industriais do Sistema, 
representando 30% do custo global estimado. 
Responsabilidade executiva e dono de obra: CM de Loures81; 
• inventariação e estimativa qualitativa e quantitativa da carga poluente industrial a lançar 
no Sistema. 
Responsabilidade executiva partilhada; CM de Loures / LNETl / D.G. dos Recursos Naturais; 
• elaboração do regulamento de descargas de águas residuais industriais nos colectores 
municipais. 
Responsabilidade executiva: CM de Loures; 
• elaboração do Plano Geral de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias, de modo a 
integrar correcta e eficazmente o Sistema na solução global de recuperação ambiental. 
Responsabilidade executiva; D.G. dos Recursos Naturais. 
A partir de 1991 é assegurado o financiamento das obras de intercepção em curso nos três 
Sistemas, dos estudos técnicos de fundamentação do processo de reconfiguração do SGE e dos 
Primeiros estudos preliminares das ETAR, através do Programa Operacional da Grande 
Lisboa82 (POGL) no âmbito do QCA I. 
81 
82 
Responsabilidade delegada nos Serviços Municipalizados de Loures 
SubPrograma 2 - Medida 2 - Despoluição de Bacias 
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Face à alteração de um conjunto de factores internos e externos, a autarquia iniciou no final do 
2o semestre de 1989 um processo de reformulação da estratégia e de redefinição da 
configuração e das prioridades do Sistema Geral de Esgotos (SGE). 
Do conjunto de factores internos e externos que conduziram ao processo dinâmico, evolutivo e 
interactivo de reformulação da estratégia e à reconfiguração, destacam-se; 
• reconhecimento pela autarquia da complexidade do problema de poluição da Bacia, 
cuja resolução implicava a consideração da multiplicidade dos elementos interactuantes e da 
interdependência dos fenómenos e consequente interdependência das soluções a 
equacionar, assim como a consideração da interacção com o ambiente externo, cujos 
sistemas em evolução permanente influenciavam os actores envolvidos e a estratégia do 
Projecto. 
• evolução na perspectiva de abordagem das questões ambientais, na gestão dos 
recursos hídricos e na estratégia de prevenção da poluição hídrica, com as decorrentes 
repercussões nos sistemas legislativo, institucional e de planeamento, e nos instrumentos de 
apoio financeiro (ver Bloco A - 3.1), as quais originaram e obrigaram a adaptações não só na 
concepção global, como também na concepção das ETAR, acrescidas de uma maior 
exigência de fundamentação das decisões e dos projectos. 
• criação da Equipa Técnica Coordenadora do PGRH/BHTrancâo, cujos trabalhos 
contribuíram com novos elementos para o aprofundamento da caracterização e 
reaquacionamento das diversas vertentes do problema da poluição da Bacia. 
• existência de capacidade de tratamento disponível em termos de caudal e carga orgânica, 
na ETAR de Beirolas (CM de Lisboa) face à qual foi tomada a decisão, em início de 1990, 
de transferência da drenagem da Bacia B para esta ETAR, o que conduziu à alteração das 
áreas de atendimento dos Sistemas de Beirolas e de S.João da Talha. A transferência 
implicou a reformulação do projecto da conduta elevatória permitindo o arranque da segunda 
fase da obra entretanto suspensa, face à alteração dos dados do problema que mereciam o 
seu reequacionamento; 
• opção da autarquia pela gestão integrada das águas residuais domésticas e industriais, a 
qual implicou: 
(1) quantificação e qualificação mais rigorosa das descargas alargada a toda a área da Bacia, 
com a correspondente reformulação/complementaridade do Levantamento Industrial; 
69 
(2) alargamento e flexibilização dos critérios de ligação das águas residuais industriais aos 
sistemas, através da redefinição dos parâmetros de águas compatíveis e compatibilizáveis e 
das exigências de pré-tratamento, permitindo não só a redução dos pontos de descarga, 
como a obtenção de economias de escala, dado que os custos de tratamento das águas 
residuais (investimento em capital fixo e custos de exploração) são tão mais reduzidos por 
unidade de caudal tratado quanto maior for o caudal a tratar; 
(3) elaboração de Regulamento de Descargas que contemplasse a alteração de critérios de 
ligação dos efluentes industriais, cuja metodologia de elaboração deveria assegurar a 
aplicação do princípio da participação pública (Ver Bloco A - 3.1.2.2 ). 
alteração do quadro legislativo 83 que conduziu à necessidade de reformulação do 
Projecto-Base da ETAR de S. João da Talha, dado que a legislação proibia a utilização de 
emissários para descargas em estuários, em substituição do grau de tratamento adequado 
às exigências de qualidade e de depuração do meio receptor. Decorrente da decisão de 
transferência da Bacia B para Beirolas, a área de atendimento do Sistema de S. João de 
Talha ficou limitada à Bacia C. 
Desta forma, na concepção da nova ETAR opta-se por tratamento secundário, com a 
perspectiva de numa 2a fase vir a introduzir tratamento terciário para a remoção de 
nutrientes e desinfecção. Nesta fase, a garantia de melhoria da qualidade da água na Cala 
norte do Estuário do Tejo passa por uma intervenção mais abrangente envolvendo outros 
utilizadores (municípios, agriculturores, indústriais) do estuário como meio receptor. 
reconhecimento pela autarquia de que para atingir o objectivo de alteração efectiva da 
degradação ambiental da Bacia se colocava a necessidade de redefinir a prioridade a 
conferir ao Sistema de Frielas, dado que; 
(1) a parte fundamental da poluição que afecta a Bacia não se localiza nas Bacias A, B e C, 
mas em todo o restante território, a que acresce a poluição "importada" dos concelhos 
vizinhos, afectando de forma dramática o Rio Trancão; 
(2) a capacidade de atendimento da ETAR se encontrava inteiramente ultrapassada, tanto 
mais que a prioridade dada à execução dos sistemas de drenagem a ela afluentes não era 
acompanhada da ampliação das sua dimensões, conduzindo a que as eficiências registadas 
na redução das cargas brutas fossem cada vez menores e inferiores às que o esquema de 
tratamento instalado deveria proporcionar; 
(3) os investimentos a realizar na despoluição da Bacia C, em particular, não contribuíam 
para a resolução do magno problema de poluição do Trancão, e as cargas poluentes ao Tejo 
eram apenas reduzidas numa parcela diminuta. 
Oecreto-Lei n0 74/90 de 7 de Março - Normas da qualidade da água, e Directiva Comunitária 91/271/CEE-T ratamento de águas 
residuais urbanas 
Face aos dados do problema foi redefinido como prioritário o tratamento dos efluentes do 
Sistema de Frielas, cuja reconfiguração implicou; 
(1) definição da área de atendimento da nova ETAR, equacionando a hipótese de drenagem 
do eixo de Bucelas, em articulação com a drenagem dos concelhos limítrofes; 
(2) formulação de alternativas (solução convencional por lamas activadas ou solução por 
lagunagem) técnica e economicamente viáveis da nova ETAR, com tratamento secundário, 
face às exigências de qualidade do meio receptor (Rio Trancão); 
(2) introdução na configuração final da ETAR da perspectiva de reutilização dos efluentes 
tratados, alargada a outros usos urbanos84 e industriais compatíveis, independentemente da 
solução alternativa final a adoptar para a nova ETAR. A reutilização dos efluentes contribui 
não só para a gestão do ciclo urbano da água, como reforça, através da afinação na lagoa de 
armazenamento, as condições de descarga adequadas à qualidade ecológica do meio 
receptor. 
FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 
Politica comunitária na área do Ambiente Reconhecimento da complexidade do problema e 
interdependência das soluções 
_ Sistema legislativo e regulamentar Opção pela gestão integrada das águas residuais 
_Sistema de financiamento Aprofundamento das soluções técnicas alternativas 
_ Plano de Gestão da Bacia e Equipe Técnica 
Capacidade de tratamento disponível na Etar de 
Beirolas 
O processo de reformulação da estratégia e de reconfiguração do SGE decorreu entre o final de 
1989 e o final de 1992, período durante o qual foram desenvolvidos um conjunto vasto de 
estudos técnicos. À medida que os resultados dos estudos permitiam o desenvolvimento faseado 
dos projectos parcelares, sem comprometer a filosofia de gestão e a configuração global de 
SGE, a Administração dos SMAS e o Executivo Municipal tomaram as decisões de arranque de 
elguns projectos específicos. 
A configuração actual dos sistemas, que se inserem na Bacia Hidrográfica do Trancão e nas 
duas bacias de drenagem subjacentes, encontra-se representada nos Mapas 2 a 4. 
Rega de zonas verdes, lavagem de ruas e de contentores. 
71 
SUB-SISTEMA DE BEIROLAS 
UNHOS 
O 
APELAÇÃO 
O 
CAMARATE 
O 
SACAVÉM 
O 
/ PRIOR VELHO 
/ O 
PORTELA 
O 
< 
MOSCAVIDE 
O 
FREGUESIA 
LIMITE OA BACIA 
LIMITE DE CONCELHO 
E.T.A.R. DE BEIROLAS 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
EMISSÃRIO EXISTENTE 
EMISSÁRIO PREVISTO 
CONDUTA ELEVATÓRIA 
EMISSÃRIO DE LISBOA 
SUB-SISTEMA DE SJOÃO DA TALHA 
\ 
Sta 
DE AZ 
O 
f 
/ 
/ 
\ JOÃO 
) 
DA TALHA 
O 
BOBADEL 
O 
O FREGUESIA 
LHTE DA BACIA 
— LIMITE OE CONCELHO 
m E.T>J*. DE S.JOÀO DA TALHA 
EMISSÁRIO EXISTENTE 
EMSSÃR» PREVISTO 
nrvr r* t 
SUB-SISTEMA DE FRIELAS 
HOSOE 
r N 
fifcttoeV 
wertu ws WMW 
✓ 
V 
N / H ®U 
Pé^J^KAUfiA 
r' 
\S 
^ 
\ 
MT- ( 
> SH. ÉSTÍV 
t 
c 
\ 
VLA FRAHCA 
«RA 
s 
) 
T 
\ \ 
ANTfO 
N 
rr 
\ 
O 
@ 
/ 
Stfc CX«CA1 CAV 
AonXe 
•w\ 
@ 
o 
SEDE DE CONCELHO 
FREGUESIA 
LIMITE DA BACIA 
LIMITE DE CONCELHO 
E.T.A.R. DE FRIELAS 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
EMISSÁRIO EXISTENTE 
EMISSÁRIO PREVISTO 
CONDUTA ELEVATÓRIA 
LAGOA PREVISTA 
1.2 - Estratégia Actual 
A compreensão clara da interrelação e interdependência dos elementos do sistema de 
decisões estratégicas - missão, objectivos, linhas estratégicas, metas, programas/projectos - 
constitui uma das condições para uma efectiva execução pela autarquia, do Projecto de 
Despoluição do Trancão. 
Uma correcta análise, concepção e explicitação das relações, fornece a informação adequada e 
necessária, quer ao enquadramento das decisões a tomar em termos de execução do Projecto 
Qlobal, quer ao desenvolvimento e gestão dos Programas e projectos, que correspondem ao 
conteúdo operacional do Projecto. 
A definição explicita ou implícita destes elementos, na fase do processo de planeamento 
estratégico, pressupõe uma definição precisa do significado de cada um dos termos utilizados, 
de forma a criar uma estrutura conceptual comum, na base da qual se poderá estabelecer a 
comunicação entre a Administração, as unidades organizacionais e os diversos participantes no 
Projecto. 
• Missão - a "finalidade" em que a organização está empenhada; 
• Objectivos - os principais "papéis" que a organização pretende assumir no futuro; 
• Linhas Estratégicas - as "orientações" gerais que devem ser tidas em consideração para 
que os objectivos sejam atingidos; 
• Metas - "alvos" específicos que deverão ser atingidos num determinado período de tempo; 
• Programas/Projectos - conjuntos de "actividades" consumidoras de recursos financeiros, 
materiais e humanos, através das quais a estratégia é concretizada e as metas são atingidas. 
As interrrelações complexas e numerosas entre os diversos elementos de decisão estratégica, 
representadas nas Fig. B1 e B2 , demonstram que: 
• as metas são etapas especificas do percurso para se atingirem os objectivos mais vastos; 
• as metas são estabelecidas de modo a reflectir os resultados esperados de acordo com as 
linhas estratégicas; 
• as metas são directamente atingidas através de programas; 
• a estratégia é concretizada através de programas. 
A
 interrelação do conjunto dos elementos do sistema permite igualmente identificar: 
• o que a autarquia se propõe realizar no longo prazo; 
• como o realizará de uma forma lógica e sequencial; 
• qual o nível de execução que se prevê atingir ao longo das diversas etapas do percurso. 
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Projecto de Despoluição do Trancão 
Missão: 
Assegurar a construção e gestão dos sistemas de drenagem e tratamento das águas residuais 
comunitárias produzidas na Bacia Hidrográfica do Trancão e, em duas bacias de drenagem 
subjacentes, com impacto directo no Estuário do Tejo. 
Objectivos: 
Assegurar um grau de cobertura de drenagem e tratamento das águas residuais 
comunitárias de 95%; 
" - Contribuir para uma alteração efectiva da degradação ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Trancão, numa perspectiva de gestão integrada dos recursos hídricos e naturais da Bacia. 
Linhas de orientação estratégica: 
1 - Construção e gestão de cada um dos sistemas, no âmbito das respectivas bacias de 
drenagem, ultrapassando as fronteiras administrativas; 
2
 - Gestão integrada das águas residuais domésticas e industriais produzidas ou afluentes ao 
concelho; 
3
 - Adequação das condições de descarga das ETAR aos objectivos de qualidade do meio 
receptor; 
^' Contributo para uma gestão mais correcta do ciclo urbano da água85; 
3
 * Equacionamento do futuro modelo empresarial de gestão e exploração dos sistemas. 
85 
Nomeadamente, através da reutilização dos efluentes tratados e da redução de caudais, 
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Metas; 
A - Caracterização dos efluentes industriais, tendo como prioridades os dos sistemas de S.João 
da Talha e de Beirolas até 1991, e os do sistema de Frielas até 1996. 
B - Elaboração e aprovação das normas e dos processos de autorização de ligação, de auto- 
controlo e de inspecção de descarga das águas residuais industriais nos colectores 
municipais até 1993; criação de um esquema tarifário que incentive a redução de caudais e 
de cargas poluentes das unidades industriais, até à entrada em funcionamento das ETAR; 
C - Sistema de Beirolas 
C1 - ligação da intercepção das águas residuais produzidas nas Bacias A e B, à ETAR de 
Beirolas, até 1992; 
C2 - regularização das redes de drenagem até final de 1996; 
C3 - introdução do sistema de telegestão até final de 1996; 
B - Sistema de S. João da Talha 
Dl - execução das intercepções Sul e Norte até final de 1995; 
D2 - concepção, execução, e entrada em funcionamento da ETAR de S. João da Talha até 
final de 1996. O tratamento das águas residuais domésticas e industriais produzidas na 
Bacia C deverá assegurar as condições de descarga adequadas ao grau de depuração e à 
qualidade - recreio com contacto indirecto86 - do meio receptor (Estuário do Tejo); 
D3 - regularização das redes de drenagem até final de 1996; 
D4 - introdução do sistema de telegestão até final do 1o semestre 1997; 
^ • Sistema de Frielas 
E1 - execução da intercepção do eixo Pontinha/Caneças/Odivelas até 1995; 
E2 - execução da intercepção do eixo de Bucelas até final de 1997; 
E3 - execução da intercepção do eixo de Lousa até final de 1997; 
E4 - concepção, execução, e entrada em funcionamento da nova ETAR de Frielas até ao 1o 
trimestre de 1998. O tratamento das águas residuais domésticas e industriais produzidas e 
afluentes ao concelho deverá assegurar as condições de descarga adequadas ao grau de 
depuração e à qualidade - ecológica - do meio receptor (Rio Trancâo); 
E5 - regularização das redes de drenagem até final de 1997; 
B6 - introdução do sistema de telegestão até final de 1999; 
E7 - reutilização dos efluentes até final de 1999. 
Classificação do meio receptor que implica tratamento terciário 
F - Aprofundamento dos modelos de gestão alternativos, opção, criação e entrada em 
funcionamento do novo modelo até final dei998; 
Programas: 
P1 - Programa de Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais 
P2 - Programa de Beirolas 
P3 - Programa de S. João da Talha 
P4 - Programa de Frielas 
P5 - Programa Modelo de Gestão e Exploração 
P6 - Programa de Limpeza de Linhas de Água 
P7 - Programa de Reflorestação 
P8 - Programa de Requalificação de zonas e frentes ribeirinhas 
Os Programas P6, P7 e P8 contribuem para o êxito do Projecto, numa perpectiva de gestão 
'degrada dos recursos hídricos. As metas G, H e I correspondem a linhas de orientação 
estratégica da autarquia na área do ordenamento do território, associadas ao objectivo de 
alteração da degradação ambiental da Bacia, complementares das linhas de orientação 
estratégica do Projecto de Despoluição. 
I 
I 
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1.3 - Ciclo do Projecto 
Na evolução de qualquer projecto regísta-se uma sequência de fases identificáveis, distintas 
umas das outras pelo tipo de tarefas que incluem, no intervalo das quais frequentemente se 
verificam pontos de transição que correspondem a etapas de decisão formal em relação ao 
prosseguimento ou abandono do projecto, função do êxito alcançado nas fases anteriores. 
Embora não exista unanimidade na identificação das fases do ciclo de um projecto, dado a 
complexidade e diversidade, assim como na terminologia adoptada, verifica-se contudo um 
consenso de que cada uma requer uma gestão, um nível de esforço organizacional, e um 
conjunto de competências distintas, que assegurem a execução das tarefas especificas 
associadas às fases do ciclo (Fig.B3). 
O processo dinâmico, evolutivo e interactivo de formulação da estratégia, conduziu a que no 
desenvolvimento do Projecto de Despoluição do Trancâo se registem duas etapas distintas. 
A primeira etapa, que decorre até 1989, caracterizou-se pela definição do problema numa 
perspectiva restrita e pelo estabelecimento de algumas linhas de orientação e prioridades. 
A concepção de alguns elementos componentes do Projecto apresenta-se ainda pouco 
consistente, embora esta etapa se caracterize pelo arranque das fases de concepção, 
planeamento e execução das principais intercepções, dando inicio ao ciclo de investimento que 
se prolongará por toda a etapa seguinte. 
A segunda etapa, que se inicia a partir do final de 1989 e que se prolongará até 1999, coincide 
na sua fase inicial com o processo de reformulação da estratégia e de reconfiguração do SGE, 
no qual a definição das prioridades a atribuir aos sistemas e dos critérios de concepção das 
ETAR se apresentavam como factores condicionantes do êxito do Projecto. 
Efectivamente, não só era técnica e economicamente desaconselhável prosseguir a execução 
das principais intercepções, dado a sua estreita interdependência com as unidades de 
tratamento, como face ao montante de investimento previsto para a execução das ETAR, se 
tomava imperativo o estudo aprofundado e cuidado que equacionasse as soluções que na 
Perspectiva, quer económica em termos de análise custo-benefício, quer técnica e ambiental, 
tossem as mais correctas. 
Dado que o trabalho incide fundamentalmente na 2a etapa do Projecto de Despoluição do 
^rancão, actualmente em curso, procurar-se-á identificar o respectivo ciclo. Contudo é 
lrT1Portante realçar que o Projecto integra: 
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• um conjunto vasto de projectos cuja concretização progressiva e faseada conduz a que se 
registem em simultâneo no horizonte temporal do Projecto global, por um período 
prolongado, cada uma das fases distintas que caracterizam o ciclo de um projecto singular; 
• um conjunto de projectos cujo ciclo teve início na 1a etapa ou foi coincidente com o início da 
2a etapa, na medida em que não comprometiam o processo em curso. 
Considerando que no Projecto de Despoluição do Trancão se registam fases de: 
• concepção; 
• planeamento; 
• execução 
e 
• exploração e gestão. 
que envolvem de forma distinta a estrututra organizacional dos SMAS, proceder-se-á à 
explicitação genérica das actividades predominantes em cada uma delas e à identificação das 
características que cada fase assume - duração, exigências de gestão, focalização do esforço 
organizacional e nível de investimento. 
• Concepção 
Fase no decurso da qual são identificadas as necessidades a satisfazer ou as lacunas existentes 
que determinam a necessidade do Projecto, procedendo-se à identificação e definição dos 
objectivos e à formulação das linhas de orientação estratégica que permitam colmatar as 
necessidades ou lacunas. 
A principal finalidade desta fase consiste em proceder a uma avaliação preliminar do Projecto, 
através da identificação e desenvolvimento das soluções técnicas alternativas e sequente 
realização de estudos de viabilidade económica, técnica e ambiental que ao avaliar e classificar 
as alternativas constituem uma referência essencial para uma avaliação detalhada posterior. 
Esta primeira fase permite determinar as primeiras estimativas globais de duração e de recursos 
a afectar. 
^a óptica do Projecto de Despoluição global, esta fase deconerá de 1990-1996, integrando dois 
Períodos distintos e relevantes. O primeiro período de 1990-92, durante o qual em paralelo com a 
reformulação do Projecto se equacionam e avaliam as soluções técnicas alternativas das ETAR, 
implementadas com estudos geotécnicos e geológicos dos terrenos e avaliações prévias do 
•mpacte ambiental das infra-estruturas. 
final deste período, o Projecto encontra-se definido em termos de horizonte temporal, das 
Prioridades a atribuir a cada um dos Programas e do faseamento dos respectivos projectos, 
tendo sido elaboradas as estimativas de custo dos principais investimentos com base nas 
iluções técnicas seleccionadas. Documento síntese é submetido à aprovação do Conselho de 
Administração dos SMAS e do Executivo Municipal, no final de 1992. 
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O segundo período que decorre de 1995-1996, durante o qual, em relação aos projebtos |íe 
reutilização, destino final das lamas e modelo de gestão dos sistemas, serão desenvolvidos, 
conjunto de estudos de viabilidade económica e jurídico-institucionais, que permitam a avaliaçãTT' 
das soluções alternativas identificadas. 
Esta fase, que se caracteriza por um baixo nível de investimento, implica quer ao longo do seu 
desenvolvimento quer no final, a tomada de decisões estratégicas, razão pela qual é crucial o 
envolvimento da Direcção do Projecto e uma estreita coordenação com o Executivo Municipal e 
o Conselho de Administração. 
A direcção e supervisão dos estudos, que fundamentam progressivamente as decisões, é 
assegurada directamente pelo Director de Projecto, sendo a respectiva execução da 
responsabilidade de consultores externos, embora envolva Directores Funcionais e técnicos 
internos. 
• Planeamento 
Fase no decurso da qual se detalha e aprofunda o Projecto, tendo como objectivos confirmar as 
decisões tomadas na fase de concepção e assegurar a fase de execução. 
Na óptica de cada um dos projectos, as principais actividades desta fase que contribuim para 
uma programação e orçamentação realistas, consistem no que se refere a projectos de infra- 
estruturas em proceder a: 
• aprofundamento dos aspectos técnicos de engenharia através da elaboração de estudos 
prévios e projectos de execução; 
• preparação e lançamento dos processos de concurso das empreitadas de construção e da 
respectiva fiscalização; 
• aquisição de terrenos. 
Dado as metas e o escalonamento no tempo dos diversos projectos do Projecto de Despoluição, 
esta fase decorre predominantemente de 1993-1997, período durante o qual se procede ao 
Pianeamento dos projectos das ETAR (1993-94) e dos projectos que, em função das prioridades 
astabelecidas e das interdependências existentes lhe são sequentes. 
Sendo o financiamento dos investimentos uma questão crítica, é crucial que a sua concessão 
seja previamente assegurada. Razão pela qual em 1993 se procede à organização do processo 
016
 candidatura do Projecto de Despoluição do Trancâo ao Fundo de Coesão, cuja aprovação 
condicionou a execução das actividades da fase de planeamento do Projecto e o arranque em 
força da fase de execução. 
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O elevado volume de investimento que caracteriza a fase de execução de cada um dos 
projectos, requer que a aprovação dos respectivos processos de financiamento seja coincidente 
com o início da fase seguinte. A programação temporal e financeira a incluir na candidatura de 
cada um dos projectos, implica que decorra a fase de planeamento, para que uma correcta e 
detalhada fundamentação técnica do projecto e uma programação realista sejam efectuadas. 
A direcção e supervisão, pelo Director de Projecto, das actividades que esta fase contempla, 
requer que em função da complexidade e da especialização técnica de cada uma das tarefas, 
cruzadas com a análise das capacidades e disponibilidades de recursos técnicos internos sejam 
tomadas as opções de execução interna e/ou externa. De considerar contudo que a execução de 
todas as tarefas administrativas relacionadas com concursos, contratos, e processos de 
candidatura é assegurada pelas Unidades Funcionais, registando-se a partir deste momento 
uma maior participação destas unidades no Projecto. 
Atribuídas as responsabilidades de execução interna e externa e efectuada a respectiva 
programação, a intervenção do Director de Projecto focaliza-se na gestão dos interfaces entre as 
Unidades Funcionais, e na apreciação e aprovação dos produtos (estudos prévios, projectos de 
execução, programas de concurso e propostas de adjudicação). 
A nomeação dos responsáveis internos pela gestão de cada um dos projectos, na sua fase de 
execução, e a criação das respectivas equipas de trabalho, constitui no final desta fase uma das 
responsabilidades do Director de Projecto, de forma a assegurar o adequado desenvolvimento 
da fase seguinte. 
• Execução 
Fase no decurso da qual se procede à execução das infra-estruturas (construção civil, 
fornecimento e montagem de equipamento electromecânico, instalações eléctricas e 
'ostrumentos de medição), a qual se caracteriza por um elevado volume de investimento. 
O empreiteiro ou consórcio adjudicatário tem a responsabilidade integral de direcção técnica e de 
execução das infra-estruturas. 
Principais actividades internas a desenvolver visam garantir que a execução se processe de 
ocordo com as clausulas contratuais, o caderno de encargos e a proposta técnica e financeira 
adjudicada. Se a adjudicação contempla igualmente a elaboração do projecto de execução, caso 
das ETAR, há que garantir a sua conformidade com o projecto base proposto e aprovado. 
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O elevado cariz técnico da função de controlo do Programa de Trabalhos em termos de prazos e 
de orçamento, do cumprimento das normas de qualidade, e das condições de segurança, requer 
competências em termos de recursos humanos acrescidas de disponibilidade para uma 
afectação a tempo inteiro. Dado que o recurso exclusivo a técnicos internos não permite que as 
condições requeridas sejam cumpridas, a solução alternativa consiste na contratação de equipa 
de fiscalização e de apoio à gestão do projecto na sua fase de execução. 
Ao longo desta fase, cuja duração em relação a cada uma dos projectos pode variar entre um a 
três anos, verifica-se um envolvimento permanente das Unidades Funcionais, não só no que se 
refere à coordenação e controlo das actividades desenvolvidas pelo empreiteiro e fiscalização, 
como à execução de todas as tarefas de gestão administrativa e financeira, bem como ao 
controlo das programações financeiras de cada um dos projectos e correspondente organização 
dos pedidos de pagamento aos fundos comunitários. 
A actividade do Director de Projecto focaliza-se na supervisão da execução das empreitadas, 
sendo da sua responsabilidade as decisões de reprogramação técnica e orçamental. Face aos 
cronogramas financeiros acordados com o adjudicatário e respectivas reprogramações, o 
Director de Projecto, em coordenação com o Conselho de Administração e Executivo Municipal, 
assegura que as orientações e opções de gestão financeira permitam o cumprimento dos planos 
de pagamento aprovados. 
• Exploração e Gestão 
A exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de 
efluentes tem, histórica e tradicionalmente, a natureza de serviço público. 
A configuração de serviço público resulta de um conjunto de factores dos quais se realçam; o 
íacto da gestão destes sistemas constituir um monopólio natural, dado as limitações à existência 
de livre concorrência no âmbito da mesma área geográfica; o facto de utilizar um bem público e 
económico (água) cada vez mais escasso, e de constituir um consumo tutelado, quer quanto à 
dualidade quer quanto ao preço. 
autarquias, nomeadamente em função da dimensão, optaram por duas formas de gestão 
directa - Serviços Municipais ou Serviços Municipalizados. Esta última forma criada para ser 
Qerida como uma empresa pública do municípiocípio, por ausência de actualização do quadro 
'
e9al, reúne actualmente o consenso de que não corresponde à forma mais adequada que 
Qaranta a necessária racionalidade económica. 
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A prestação de um serviço público de qualidade requer que se proceda a uma mudança da 
forma de gestão numa perspectiva empresarial, que assegure a alteração e concretização de um 
conjunto de factores dos quais se destacam; 
• melhoria dos níveis de serviço; 
• aumento da eficácia de gestão; 
• criação de capacidade de mobilização de fundos para a realização dos elevados 
investimentos; 
• criação de capacidade técnica de gestão dos sistemas e de capacidade tecnológica; 
• criação de condições a uma gestão integrada dos sistemas, contrariando a perpectiva quer 
de gestão casuística de um ou outro orgão mais complexo, quer a de gestão isolada a nível 
municipal. 
O novo quadro legal surgido em final de 1993 87, ao permitir o acesso de capitais privados ao 
sector, ao criar os sistemas multimunicipais e municipais, e ao estabelecer o regime de 
concessão da exploração e gestão dos sistemas a entidade pública ou privada de natureza 
empresarial, criou algumas alternativas de evolução, as quais contudo foram formuladas tendo 
em consideração a necessidade de mobilização e gestão pela Administração Central dos 
elevados montantes de fundos comunitários e a necessidade de complementar com capitais 
privados o volume de investimento necessário realizar no sector a nível nacional, com relevo 
para a realização das grandes infra-estruturas nas áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e na 
região do Algarve. 
O Município de Loures com recurso a fundos próprios reforçados pelos fundos comunitários 
considera ter capacidade de concretização do conjunto de investimentos e de gestão dos 
projectos, que integram o Projecto de Despoluição do Trancão. 
Contudo considera crucial e imprescindível o equacionamento do modelo de gestão e exploração 
futuro, cuja opção final será tomada com base em estudo económico e jurídico-institucional que 
aprofunde as diversas alternativas, enquadradas no quadro legislativo em evolução. 
As soluções de "empresarialização" deverão articular, caso a caso, o nível e a intensidade da 
intervenção do Estado com as vantagens da gestão empresarial (pública directa, delegada, mista 
ou privada). A gestão pública directa pode assumir a forma de empresa pública municipal ou 
■ntermunicipal, cuja regulamentação se aguarda. A gestão delegada não se resume á 
concessão, como previsto no actual quadro legislativo88, mas pode contemplar outras opções 
como sejam o arrendamento, a gerência ou a régie interessada. 
87   
Oecreto-Lei n0 372793 de 29 de Outubro - Alteração à Lei de Delimitação de sectores - D. R. n0 254 e Decreto-Lei n0 379/93 de 5 de 
Novembro - Acesso de capitais privados às actividades económicas de recolha, tratamento e rejeição de efluentes - D.R. n0 259 
88 ^ O Decreto-Lei n0 379/93 de 5 de Novembro, ao estabelecer o regime legal de gestào e exploração dos sistemas de recolha, tratamento 
® rejeição de efluentes, distingue sistemas municipais cuja gestão pode ser directamente efectuada por municípios ou 
associações de municípios, ou atribuída mediante contrato de concessão, a entidade pública ou privada de natureza 
•mprosarlal 
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A alteração qualitativa e quantitativa das infra-estruturas e a correspondente melhoria na 
prestação de serviços à população, correspondendo a um dos objectivos da estratégia 
autárquica, terá de ser forçosamente acompanhada por uma alteração do modelo de gestão e 
exploração dos sistemas, razão pela qual a decisão de qual o modelo, com todo o processo de 
criação que lhe está associado, constitui um dos Programas do Projecto, sem o qual os 
objectivos autárquicos e os resultados esperados de acordo com as linhas de orientação 
estratégica não serão atingidos. 
Com base nos dados disponíveis, relativos ao volume de investimento realizado até à presente 
data e o previsto realizar até final de 1999, procedeu-se à identificação do ciclo89 dos projectos 
mais significativos em termos de investimento, que integram cada um dos Programas do Projecto 
de Despoluição (Gráficos BI a B4). 
INVESTIMENTO DO PROJECTO DESPOLUIÇÃO DO TRANCÃO 
Unid: Contos 
Investimento Total Até 1989 1990-1994 1995-1999 
Bei rolas 847 150 230 150 407 000 210 000 
S. João da Talha 2 315 000 93 000 357 000 1 865 000 
  Frielas 14 621 300 321 000 575 000 13 725 000 
. Total por Programa 17 783 450 644 450 1 339 000 15 800 000 
Colecta e Intercepção 3 986 950 644 450 1 167 550 2 175 000 
etar 12 016 500 171 500 11 845 000 
Regularização de redes 730 000 730 000 
Telegestào 285 000 285 000 
Reutilização 765 000 765 000 
— Total por Projecto 17 783 450 644 450 1 339 000 15 800 000 
Fonte; Relatórios de Programação Financeira e Plano Plurianual de Investimentos - SMAS 
O quadro permite-nos verificar a evolução do nível de investimento, cujo montante no período de 
1990-94 foi financiado em cerca de 62% pelo Contrato-Programa e pelos Fundos Comunitários e 
representa cerca de 65% do Plano Plurianual de Investimentos dos SMAS. 
^ leitura dos gráficos permite-nos, reforçar a ideia de que ao longo do horizonte temporal do 
Projecto global se registam cada uma das fases distintas que caracterizam o ciclo de um projecto 
Angular. 
D® realçar que se encontram contempladas apenas as fases de concepção, planeamento e execução. 
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Face ao conjunto de projectos em curso e a lançar até ao final de 1999 e à alteração significativa 
do volume de investimento que a sua concretização representa, a forma como se desenvolver o 
processo de gestão e as opções que se tomarem em relação ao sistema de gestão, constituem 
factores essenciais da eficácia e eficiência de execução do Projecto. 
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2 SISTEMA DE GESTÃO DO PROJECTO 
Face à identificação dos programas consistentes com a missão e os objectivos organizacionais, 
e com as linhas de orientação estratégica, torna-se necessário precisar o sistema de gestão do 
Projecto que centrado na integração dos diversos elementos organizacionais e na obtenção de 
sinergias na aplicação dos recursos, assegure uma efectiva execução do Projecto de 
Despoluição do Trancão. 
A construção de um efectivo sistema de gestão do Projecto, pressupõe a compreensão clara da 
sua utilidade para os gestores autárquicos e para a autarquia no seu todo. 
Cada Programa do Projecto de Despoluição do Trancão é um sistema composto de vários 
elementos interrelacionados e interligados que devem funcionar como um todo, consistindo num 
conjunto de actividades inter-relacionadas, consumidoras de recursos limitados que visam 
atingir um objectivo específico dentro de um prazo definido. 
"Projectos pretendem produzir certos resultados específicos num determinado prazo e dentro 
de um orçamento estabelecido. A execução dos Projectos atravessa as linhas organizacionais, 
correspondendo a um esforço singular/único, não repetitivo de qualquer esforço antecedente. 
Um Projecto pode ser encarado como o processo completo/integral requerido para a produção 
de um novo produto, de uma nova fábrica, de um novo sistema ou de um conjunto de outros 
resultados específicos. Com frequência dá-se mais atenção ao produto a criar que ao processo, 
contudo, quer o produto quer o processo - o projecto - requerem uma efectiva gestão,"90 
Os elementos importantes do processo de gestão de um Projecto podem ser identificados no 
diagrama da Fig. B4. 
Como se pode constatar o Projecto é responsável pelo cumprimento de um conjunto de 
0bjectivos específicos ou resultados (outputs), os quais podem ser definidos em termos de 
actividades, produtos, serviços, ou dados. Para o cumprimento desses objectivos (outputs) são 
necessários recursos (inputs), os quais podem ser definidos em termos de homens, dinheiro, ou 
materiais, que serão consumidos no processo de cumprimento dos objectivos. 
elementos do sistema de gestão do Projecto consistem nos recursos, nas políticas, nos 
Procedimentos e nos subsistemas que proporcionam os meios para o planeamento, 
Programação, orçamentação, organização, direcção e controlo das dimensões do Projecto - 
custo, prazo e desempenho. 
90 
Arehibald, Russell D.- Managing High Technology Programs and Projects - New York. Wiley ,1976 - p.19 
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O sistema de gestão é definido em termos dos seus respectivos subsistemas, conformè- & xc 
diagrama da Fig. B5, no qual se reflecte a integração dos múltiplos elementos interdependènlláJ 
desempenhando o Director do Projecto, um papel de integrador dos subsistemas interactuantes. 
O processo de integração corresponde a uma importante função de gestão a qualquer dos 
níveis. Efectivamente, com a crescente complexidade dos sistemas a gerir, verifica-se uma 
necessidade crescente quer de uma maior especialização/diferenciação, quer de uma mais 
apertada coordenação/integração. Na medida em que estas duas necessidades são 
antagónicas, o seu desenvolvimento implica um "trade-off" entre ambas. 
A Fig. B6 evidencia este aspecto, reforçando igualmente a importância do papel do Director do 
Projecto como integrador. Apesar dos gestores em cada um dos níveis desempenhar esta 
função, o Director do Projecto tem uma responsabilidade acrescida em assegurar que todos os 
elementos do Projecto - actividades, subsistemas, componentes, unidades organizacionais, 
actores internos e externos - se ajustem como um todo integrado funcionando em conformidade 
com o plano. 
Para que o processo de integração do Projecto ocorra, o Director do Projecto necessita de 
desenvolver um esforço concertado e desencadear, em conformidade, um conjunto de acções 
aspecíficas. 
Os subsistemas de gestão que se analisarão de uma forma mais detalhada, no âmbito deste 
trabalho, serão: 
* subsistema organizacional que corresponde à solução organizacional adoptada ou a 
adoptar, na qual os padrões de autoridade e responsabilidade formal, e as relações 
interpessoais permitem que os esforços se concentrem na execução dos Programas e dos 
projectos específicos; 
• subsistema de planeamento que corresponde ao reconhecimento que o controlo do 
Projecto tem a sua origem na elaboração do plano do projecto, em relação ao conteúdo do 
qual são desenvolvidos os procedimentos e os mecanismos de controlo. O planeamento do 
Projecto deverá iniciar-se com a elaboração da Estrutura de Traballho Desagragada, que 
descreve a globalidade do Projecto nas suas diversas componentes, e implica a 
Programação das actividades no tempo e respectiva orçamentação, a selecção dos 
indicadores de desempenho técnico, a definição da autoridade organizacional e dos 
responsáveis pela execução das actividades. O planeamento envolve igualmente a 
identificação dos recursos materiais necessários à execução do Projecto ao longo do seu 
ciclo de vida; 
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• subsistema de controlo que corresponde ao processo de gestão do Projecto, em termos de 
tempo, custo e desempenho através do seu ciclo de vida. Este subsistema funciona com 
base na informação de "feeback" que permite elaborar relatórios de progresso comparando o 
realizado com o planeado, identificando as acções correctivas necessárias introduzir. O 
sistema de controlo decorre da necessidade de monitorar as diversas unidades 
organizacionais ou entidades externas, responsáveis pela execução das actividades de cada 
um dos programas/projectos específicos, de forma a obter os resultados no prazo e nos 
limites do orçamento; 
• subsistema de informação que deve responder às necessidade de um efectivo controlo do 
Projecto, na sua fase de execução. Este subsistema pode ser informal, consistindo em 
reuniões periódicas com os responsáveis pela execução dos programas/projectos que 
elaboram relatórios do ponto da situação dos trabalhos ou, pode revestir a forma de um 
subsistema formal que fornece de acordo com uma estrutura (modelo) definida e aprovada, 
a informação atempada, objectiva e estruturada sobre o estado de execução; 
• técnicas e metodologias que, não sendo propriamente um subsistema no sentido próprio do 
termo, correspondem ao conjunto de instrumentos que se utilizam para avaliar o risco e a 
incerteza dos diversos factores a ter em consideração no processo de tomada de decisões. 
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FIG. B5 - SISTEMA DE GESTÃO DE PROJECTO 
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FIG. B6 - TIPO DE DESEMPENHO DE CADA UM DOS GESTORES 
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2.1 - Subsistema Organizacional v . ^ ' , 
V 
  
" ...sound organization structure requires both (a) hierarchical structure of authority, and (b) a 
capacity to organize task forces, teams, and individuais for work on both a permanent and 
temporary basis" 
Peter Drucker91 
2.1,1 - Sistema Dinâmico e Integrado 
As organizações são criadas para cumprirem um conjunto de finalidades, para a prossecução 
das quais é definido um conjunto compatível de actividades a executar e de funções a 
desempenhar. 
A forma como os recursos organizacionais se estruturam está relacionada com a natureza das 
finalidades e dos objectivos operacionais. 
" A organização é unicamente uma ferramenta ou um veículo de gestão, utilizada para obter 
resultados operacionais. A organização é um meio para obter um fim, e não um fim em si"92 
A função de coordenação das actividades desenvolvidas pelos diversos grupos de indivíduos, 
é essencial ao processo de gestão, como forma de assegurar o cumprimento atempado dos 
objectivos, exigindo uma forte comunicação, uma compreensão clara das relações e 
interdependências entre os indivíduos e as actividades e uma perspectiva da organização 
oomo um todo integrado. 
A noção de sistema, associada à realidade complexa • organização, pressupõe que se 
considere como fundamental as noções de inter-relação e interdependência dos subsistemas e 
dos elementos que compõem a organização como um sistema dinâmico e integrado. 
A organização como sistema dinâmico, caracteriza-se por possuir: 
• um conjunto de objectivos explícitos ou implícitos que são prosseguidos pelos seus 
participantes; 
• um padrão de autoridade e responsabilidade formal e informal, entre os seus 
participantes; 
• uma qualidade e quantidade específica de recursos, humanos e não humanos, que 
constituem o subsistema social representado pelo conjunto do pessoal e seu 
comportamento, e o subsistema técnico que inclui a tecnologia, os materiais e o 
equipamento necessário ao desempenho das tarefas; 
91 ~    
New Templates for Today1 s Organizatíons", Harvard Business Review, January- February 1974, p.53 
92 
Roman, Daniel D. - Managing Pmjects - A System Approach - New YorX, Elsevier - p.87 
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• uma constante interacção entre os subsistemas à medida que as estratégias são 
definidas e cumpridas e que as decisões são tomadas e executadas; 
• uma capacidade de adaptação às alterações das condições e dos factores ambientais. 
Considerando a organização como um sistema dinâmico, a concepção da sua estrutura resulta 
da convergência de um conjunto de sistemas, valores, comportamentos e processos de gestão 
em permanente evolução. 
Face à alteração dos factores ambientais, as organizações que assumem uma atitude pró-activa, 
identificando e interpretando os sinais em função dos quais redefinem os objectivos e a 
estratégia, procedem igualmente aos necessários reajustes organizacionais com a consequente 
redefinição e reagrupamento de funções e de recursos humanos - "a estrutura precede a 
estratégia". 
A organização como sistema integrado pressupõe que as funções singulares estão conciliadas 
num sistema integrado e organizado em que cada uma se relaciona com o objectivo comum. 
Desta forma, a abordagem sistémica da organização tem subjacente as seguintes ideias base: 
• uma organização é composta de vários subsistemas internos que por sua vez interagem com 
os ambientes envolvente e exterior; 
• a organização não é uma entidade isolada, estabelece interfaces com outros grupos 
(organismos públicos, clientes/munícipes, grupos sociais, industriais, fornecedores, 
empresas, sindicatos, instituições financeiras, governo,etc.) para garantir a sua 
sobrevivência; 
A integração dos elementos organizacionais é assegurada através de planos, políticas, 
procedimentos e regras que, formalmente, determinam como os elementos se devem relacionar 
entre si e com o exterior. 
2-1.2 - Formas Organizacionais 
Qualquer que seja a forma organizacional adoptada, mecanismos formais devem estabelecer 
Paramente a autoridade, responsabilidade funcional e responsabilidade executiva de cada 
•nclivíduo no desenvolvimento/realização do seu trabalho. 
• autoridade corresponde ao poder concedido a determinados indivíduos de tomar 
decisões que outros deverão executar/acatar. A autoridade é conferida geralmente pela 
posição que o indivíduo ocupa na estrutura; 
I 
I 
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• responsabilidade funcional corresponde à obrigação de todos os indivíduos, inseridos 
na estrutura formal, de desempenharem com eficiência as tarefas que lhe são 
cometidas; 
• responsabilidade executiva corresponde à obrigação de um indivíduo ser totalmente 
responsável pela conclusão satisfatória de uma tarefa específica. 
A autoridade e a responsabilidade funcional podem ser delegadas em níveis inferiores da 
estrututa organizacional contudo, a delegação de responsabilidade implica a delegação de 
autoridade correspondente. 
A organização formal é definida pelo organigrama estabelecido e aprovado pela Administração. 
A organização informal porém, é constituída pelos padrões de relações que existem entre as 
pessoas, podendo diferir consideravelmente da estrutura formal. 
As organizações podem revestir diversas formas influenciadas pela natureza das suas 
operações, cada uma delas possuindo vantagens e inconvenientes, e nenhuma delas devendo 
ser considerada a ideal, ou mesmo a mais adequada, nas diversas fases do ciclo do Projecto. 
"Nenhuma forma organizacional é perfeita, existem invariavelmente trade-offs"93 
As diversas formas puras, a equacionar em termos teóricos são: 
• organização vertical por função, por produto, por processo, por zona geográfica ou por 
tipo de cliente; 
• organização horizontal por projecto; 
• organização matricial - com uma variedade infinita de combinações possíveis entre a 
lógica vertical e horizontal: 
Na perspectiva de gestão do Projecto de Despoluição do Trancão, proceder-se-á a uma análise 
da organização vertical, por ser a forma adoptada pela Câmara Municipal e pelos Serviços 
Municipalizados (Fig. B7 e B8). De acordo com o quadro legislativo em vigor 94 a organização 
dos serviços municipais deve dar "prioridade às actividades operativas sobre as actividades 
'nstrurnentais, devendo estas orientar-se essencialmente para o apoio administrativo daquelas". 
Quando a realização de missões com finalidade económica-social e carácter interdisciplinar não 
Possa ser eficaz e eficientemente alcançada com recurso a estruturas verticais permanentes, 
deve-se aplicar o princípio da utilização de gestão por projectos". A organização matricial será 
assim objecto de análise por constituir a forma que ao permitir integrar a estrutura vertical 
e
xistente, constitui a forma mais frequentemente adoptada na gestão de projectos. 
93   
Roman, Daniel D. - Managing Projects - A System Approach - New York. Elsevier - p.95 
D®creto-Lei n0 116/84 de 6 de Abril e Lei n0 44/85 de 13 de Setembro - Organização dos Serviços Municipais. 
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Na organização vertical os indivíduos estão agrupados em função da homogeneidade funcional, 
da similaridade do produto, da localização territorial, etc. A organização funcional baseia-se na 
divisão do trabalho detendo cada unidade orgânica uma forte concentração em termos de 
especialização. 
A execução das actividades do Projecto é atribuída em função da sua especificidade 
administrativa ou técnica a cada uma das unidades orgânicas especializadas não permitindo, 
desta forma, uma efectiva integração das actividades. 
A organização tradicional vertical é encarada como uma pirâmide com diversos níveis 
hierárquicos, os quais têm subjacentes uma gradação de competências. 
As decisões cruciais e importantes são tomadas ao nível mais elevado da hierarquia, as 
decisões rotineiras são delegadas nos níveis inferiores da cadeia hierárquica. 
A autoridade é delegada de cima para baixo através da cadeia hierárquica; as relações 
estabelecem-se na base do superíor-subordínado para manter a unidade de comando. A 
informação e responsabilidade são exigidas de baixo para cima através dos diversos níveis 
hierárquicos. 
Algumas das críticas que se levantam a este modelo, realçam: 
• as limitações para fazer face à complexidade, interdependência e multidisciplinaridade 
crescente dos problemas, num contexto de profundas mudanças culturais, técnicas, 
económicas, políticas e legais; 
• a tendência para colocar a enfâse nas componentes funcionais, negligenciando a análise e 
gestão dos interfaces e a visão da organização como um sistema; 
• a inexistência de estruturas e de mecanismos de integração das várias funções; 
• o desenvolvimento de uma forte resistência à mudança; 
• a criação de um ambiente propício ao aparecimento de conflitos; 
• a enfâse nos problemas e relações internas em detrimento das relações com o exterior; 
• a tendência para se tomar um sistema fechado. 
^ organização vertical funcional apresenta, na óptica da gestão de projectos, algumas 
vantagens e inconvenientes que importa realçar95: 
Kezner, Harold - Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling and Controlilng - Cap. 3 
Roman, Daniel D. - Managing Projects - A Sysfem Approach - Cap. 5. 
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Vantagens: 
• mais fácil orçamentação e controlo de custos; 
• melhor controlo técnico e utilização mais eficiente de recursos escassos; 
- a organização dos técnicos por especialidades pode encorajar a troca de conhecimentos, 
informação e experiência; 
- a afectação de pessoal a vários projectos diferentes, pode ser simultânea ou alternada; 
- os projectos beneficiam do mesmo nível de tecnologia. 
• maior flexibilidade operacional e eficiência na utilização de recursos (humanos e técnicos) 
concentrados; 
• continuidade operacional das unidades funcionais - as políticas, os procedimentos, e as 
linhas de responsabilidade são facilmente definidas e compreendidas; 
• controlo eficaz do pessoal desde que cada funcionário tenha uma e só uma pessoa perante 
a qual reporta; 
• canais de comunicação verticais bem definidos; 
• capacidade de reacção rápida dependente contudo, das prioridades assumidas pelo 
responsável da unidade funcional. 
Inconvenientes; 
• inexistência de autoridade central ou de um individuo responsável pela totalidade do 
Projecto. A integração das actividades, cuja execução se encontra dispersa pelas unidades 
funcionais, toma-se uma tarefa difícil obrigando ao envolvimento sistemático dos membros 
da Administração como forma de ultrapassar os estrangulamentos e conflitos; 
• compreensão frequentemente difusa dos objectivos globais da organização e dos objectivos 
do Projecto; 
• tendência para a criação de pequenos "feudos" ou "ilhas"; 
• criação de barreiras de comunicação: a compartimentalização dificulta a coordenação, a 
cooperação e o reconhecimento adequado do valor de outras actividades; 
• dificuldade em atribuir responsabilidades executivas: 
• coordenação excessivamente complexa, em resultado da atribuição difusa de 
responsabilidades executivas; 
• aprovação das decisões regista tempos de espera adicionais e a capacidade de resposta às 
decisões é lenta e frustrante; 
• decisões tendem a favorecer os grupos funcionais mais fortes, que procuram a defender os 
seus interesses em detrimento das melhores soluções para o Projecto; 
• tendência para a promoção de uma unidade funcional particular, como entidade 
independente, em vez de constituir um elemento do sistema global; 
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• ausência de compreensão do contributo de cada uma das unidades funcionais e das suas 
interrelações; 
• tendência para os grupos de técnicos especializados se considerarem concorrentes entre si, 
em vez de colaborarem na prossecução dos objectivos do Projecto; 
• perspectiva funcional restrita tende a favorecer o aparecimento de ideias e soluções sem 
qualquer relação com o Projecto; 
• inexistência de enfâse da actividade centrada no Projecto necessária ao cumprimento das 
respectivas tarefas; 
• inexistência de focalização no cliente/munícipe; 
• processo lento de resposta às solicitações dos munícipes porque a informação tem ser 
filtrada através dos vários níveis hierárquicos da estrutura; 
• motivação difícil de obter, na medida em que os indivíduos estão organizacionalmente 
dispersos e só indirectamente envolvidos no Projecto; 
• criatividade, inovação e produtividade decrescentes por ausência de estímulos. 
Neste contexto organizacional a programação e a execução do Projecto e respectivas tarefas, 
têm tendência a ser remetidas para segundo plano, dado que os responsáveis funcionais 
executam primeiro as tarefas que lhes proporcionam a si ou aos seus subordinados benefícios 
imediatos ou, executam as tarefas em que estão rotinados, sendo as prioridades estabelecidas 
na base de critérios informais ou de critérios formais específicos de cada unidade orgânica. 
Um projecto pode ter um objectivo funcional e as actividades de apoio ao projecto inserirem-se 
na esfera operacional de uma função, contudo, quando o projecto envolve várias funções, a 
organização funcional coloca condicionantes à sua execução e gestão na medida em que as 
unidades funcionais têm de se subordinar às metas e prioridades do(s) projecto(s). 
A execução das várias tarefas do Projecto no tempo definido, com a qualidade exigida e 
obedecendo a critérios de utilização eficiente dos recursos disponíveis, só se toma possível com 
o envolvimento directo da Administração de uma forma contínua e sistemática com o objectivo 
de assegurar que os responsáveis das unidades funcionais compreendam e interiorizem as 
Prioridades do Projecto. 
A contribuição da organização funcional não deve ser minimizada dado que o Projecto requer 
actividades de apoio especializadas contudo, há que ter em consideração os diversos tipos de 
Problemas associados a organizações cuja lógica de funcionamento assenta na estrutura vertical 
funcional, como é o caso dos SMAS. 
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A gestão das actividades do Projecto de Despoluição requer relações horizontais e verticais, 
os gestores e os técnicos têm de estabelecer relações de trabalho com os parceiros e colegas a 
diferentes níveis da organização e fora da organização, seguir sistematicamente a cadeia de 
comando (organização vertical) toma-se pesado, corresponde a uma perda de tempo, a custos 
acrescidos e origina atrasos na execução das tarefas. 
O reconhecimento da exigência de relações horizontais-verticais entre membros da 
organização conduz à necessidade de alterações na forma organizacional: realinhamento de 
tarefas, reestruturação da estrutura hierárquica e opção por formas organizacionais híbridas. 
2.1.2.2 - Organização Matricial 
A organização matricial evoluiu a partir da organização por projecto, sendo uma tentativa de 
ultrapassar alguns dos problemas organizacionais que ocorrem naquele tipo de solução, e 
também com o objectivo de obter uma utilização mais eficiente de recursos. Corresponde a uma 
estrutura mista - funcional e por projecto, numa tentativa de combinar as vantagens destes dois 
tipos de estrutura. 
I 
i 
" A base da abordagem matricial consiste numa tentativa de obter sinergias através de uma 
responsabilidade partilhada entre a gestão do projecto e a gestão funcional"96 
A organização matricial permanente ou temporária consiste numa rede de intersecções entre 
uma Equipa de Projecto e as Unidades Funcionais de uma organização (Fig. B9). 
A organização matricial ocorre, em termos de gestão de projectos nas duas dimensões 
(horizontal e vertical), quando se sobrepõe á estrutura hierárquica existente, uma Equipa de 
Projecto, interdisciplinar e interorganizacional, criada para desenvolver uma tarefa específica, 
assistindo-se assim a uma "reorganização" resultante da variação das inter-relações entre os 
fomentos da organização, e a uma correspondente alteração de procedimentos e relações de 
trabalho. 
Na sua forma mais elementar a organização matricial assemelha-se ao modelo da Fig. B10, no 
^ual a confluência dos elementos do projecto e dos elementos funcionais se centra nos blocos 
de trabalho (work packages). A execução de cada bloco de trabalho é atribuída a uma ou mais 
do que uma Unidade Funcional ou a entidade externa contratada. No primeiro caso, a Direccção 
de Projecto terá de negociar com a Direcção Funcional a sua execução, procurando que este 
ultimo esteja de acordo com as metas e as prioridades. 
I 
I 
96 ^     
^ezner, Harold - Project Management: A System Approach to Planning, ScheduSng and Controííing - Cap. 3 - p. 117 
I 
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FIG. B9 - ESTRUTURA MATRICIAL TIPO 
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A organização matricial requer uma interacção permanente entre a Equipa de Pro|pcto e as 
Unidades Funcionais, visto que a questão central que se coloca reside na gestão do m%i1açe 
projecto - unidade funcional, que assegure a execução de todas as actividades. 
A estrutura matricial pode revestir diversas formas, a diferença entre cada uma delas reside no 
grau de autoridade atribuída ao Director de Projecto e reflecte indirectamente a dimensão 
relativa do projecto e da organização. 
Se a dimensão da organização é pequena e existe um número mínimo de projectos, cada um 
dos gestores de projecto reporta directamente à Administração. Quando a organização e o 
número de projectos se ampliam, a Administração começa a sentir uma dificuldade crescente em 
actuar como centro de todos os projectos, optando-se pela solução de criar uma nova posição - 
o Director de Projecto (Fig. B9). 
As premissas fundamentais da concepção de uma forma matricial residem em: 
• estrutura flexível e variável, na medida em que cada projecto ou fases de um mesmo 
projecto, face às suas características próprias, implicam processos e filosofias de gestão 
diferenciadas; 
• orientação dos recursos organizacionais para a prossecução dos objectivos do projecto, 
sem ter em consideração as estruturas tradicionais e os seus condicionalismos; 
• estrutura fluída, extinguindo-se com a conclusão de cada projecto, e surgindo de novo à 
medida que novos projectos são lançados.A estrutura tradicional mantem-se, as linhas 
horizontais surgem e desaparecem em função do aparecimento de novos projectos e da sua 
conclusão. 
Um conjunto de regras estabelecem as condições ideais a que uma estrutura matricial deve 
obedecer: 
• linhas horizontais e verticais que assegurem a execução dos blocos de trabalho; 
• métodos rápidos e eficazes de resolução de conflictos; 
• bons canais de comunicação e acesso livre / facilitado entre os gestores; 
• participação de todos os gestores no processo de planeamento; 
• predisposição / aptidão dos gestores em desenvolver processos de negociação de recursos, 
• autorização para que a linha horizontal opere como uma entidade autónoma, excepto nos 
aspectos administrativos. 
Uada Gestor de Programa reporta directamente ao Director de Projecto, sendo-lhe delegada 
autoridade e poder de gestão, e detendo responsabilidade executiva. O perfil do Director de 
Projecto e dos Gestores de Programas assenta principalmente na sua capacidade de 
coordenaçâo, eventualmente complementada por qualificação técnica, que em caso negativo 
f
'
Ca
 dependente de um staff de apoio técnico. 
105 
Os recursos técnicos internos necessários à execução dos Programas/projectos não são 
controlados directamente pelo Gestor do Programa. Aos Directores Funcionais é atribuída a 
responsabilidade de assegurar a gestão e a formação de uma base de recursos técnicos, a partir 
da qual poderão ser destacados a tempo completo ou em part-time os elementos para apoio a 
cada Programa, ou ser seleccionados elementos que mantendo-se na unidade funcional têm 
responsabilidade executiva em relação a determinados blocos de trabalho. De considerar 
igualmente que pode ocorrer que eventualmente alguns elementos fiquem afectos a mais de um 
Programa. Esta solução implica uma grande capacidade de persuasão e de negociação por 
parte do Gestor de Programa de modo a obter os recursos técnicos com a qualificação e a 
afectação de tempo exigidas. 
Quando os elementos internos da Equipa são destacados das unidades funcionais ficam sujeitos 
a uma dupla subordinação, reportando tecnicamente perante o Gestor de Programa e 
funcionalmente perante o Director Funcional, quebrando desta forma os princípios da unidade de 
comando. 
Algumas questões deverão ser equacionadas antes de/ao se optar por uma estrutura matricial; 
• como obter sinergias, se cada unidade funcional é responsável por uma das componentes 
do projecto, e outras são executadas, nomeadamente, através de contratação ao exterior? 
• quem decide quais são as componentes mais importantes de cada um dos projectos? 
• como uma unidade funcional, operando numa estrutura vertical, responde às solicitações 
e cumpre as metas de um projecto e compatibiliza com as metas eventualmente 
conflituantes de outros projectos? 
A resposta a estas questões depende do entendimento mútuo entre os Gestores de Programa e 
os Directores Funcionais. Na medida em que ambos detêm determinado grau de autoridade, 
""esponsabilidade executiva e funcional em relação a cada projecto, devem negociar 
continuamente, de forma a assegurar que não se verifiquem rupturas devido á dupla 
responsabilidade e que as diferenças de opinião e de prioridades não conduzam a atrasos no 
desenvolvimento do trabalhos. 
Estes aspectos reforçam a ideia de que a gestão de projectos não é unicamente quantitativa 
aPresentando igualmente uma forte componente comportamental, e de que são extremamente 
importantes as capacidades do Director de Projecto e dos Gestores de Programa em 
desenvolver canais de comunicação e relações interpessoais. 
A organização matricial apresenta algumas vantagens e inconvenientes que importa realçar97: 
Kezner, HaroW - Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling - Cap. 3 
Roman, Daniel D. - Managing Projects - A System Approach - Cap.5 
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Vantagens 
• o Director de Projecto e por delegação os Gestores de Programa detêm o controlo de todos 
os recursos do Projecto, incluindo custos e pessoal; 
• as políticas e os procedimentos podem ser estabelecidos de forma independente para o 
Projecto, desde que não contrariem as políticas e procedimentos globais; 
• autoridade e responsabilidade partilhadas; 
• o Director de Projecto e por delegação os Gestores de Programa detêm autoridade para 
afectar recursos desde que não comprometam a programação de outros projectos da 
organização; 
• as unidades funcionais existem para apoiar os Projectos; 
• maior flexibilidade operacional: 
• os custos do Projecto são minimizados, dado que os técnicos e funcionários chave são 
partilhados, evitando-se a duplicação de esforços e de recursos e proporcionando uma maior 
eficiência: 
• maior mobilidade interorganizacional dos recursos humanos; 
• o conhecimento encontra-se disponível numa base igual para todos os projectos; 
• desenvolvimento de uma forte base técnica e transferência de conhecimento e de 
experiência entre projectos; 
• ocorrência de rápido desenvolvimento de especialistas e de generalistas; 
• cada elemento da Equipa tem uma posição na estrutura após a conclusão do Projecto. 
Inconvenientes 
• fluxo de informação multidimensional;98 
• fluxo de trabalho multidimensional; 
• dificuldade de monitoragem e controlo devido ao fluxo de trabalho complexo e 
multidimensional; 
• a definição de políticas e procedimentos requer mais esforço e obriga a dispender mais 
tempo comparativamente ao requerido na estrutura tradicional; 
• dificuldade de gestão da dupla subordinação; 
• equilíbrio de poder entre Gestor de Programa e Director Funcional; 
• o tempo de reacção na resolução de problemas pode ser longo, em particular se a resolução 
passa por mais de uma unidade funcional. Razão pela qual os Directores Funcionais devem 
Participar nas reuniões de coordenação de Equipa; 
• 9s prioridades do Projecto podem romper a "estabilidade" da organização; 
• a mudança de pessoal de um projecto para outro, pode provocar rupturas, impedindo o seu 
desenvolvimento nas áreas de especialização; 
• as lições que se aprendem com um projecto podem não ser transmitidas para outros 
Projectos. 
9Q   
Conselho de Administração o Direcção de Projecto o Gestores de Programa o Unidades Funcionais; Direcção de Projecto o 
Actores Externos ; Gestores de Programa o Entidades Externas Contratadas. 
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2.1.3 - Gestão do Projecto no Âmbito da Estrutura Funcional 
A necessidade de integração das actividades do Projecto de Despoluição e de gestão dos 
interfaces entre unidades funcionais conduziu à adopção de métodos de coordenação sem 
alterar a estrutura organizacional dos SMAS. 
Coordenação esta que tem vindo a ser posta em prática através de alguns mecanismos 
integradores, os quais nomeadamente procuram reduzir os conflitos entre unidades orgânicas: 
• definição de regras e procedimentos claros, através da aprovação de regulamentos ou 
emissão de ordens de serviço específicas" pela Administração; 
• processo de planeamento através da elaboração descentralizada de propostas de 
programação detalhada dos projectos, pelas unidades funcionais, seguida da promoção de 
reuniões parcelares e alargadas, com vista à sua compatibilização e integração; 
• estabelecimento de relações de trabalho entre os técnicos das unidades operacionais. 
Embora estes mecanismos produzam resultados parcelares, mantem-se a necessidade da 
existência de autoridade e de uma unidade orgânica centrada no Projecto, que garanta a 
integração adequada de todas as actividades. 
No âmbito da estrutura funcional existente, diversas soluções de gestão do Projecto vêm sendo 
adoptadas (Fig. B11), em resposta às exigências crescentes de coordenação/integração e 
controlo das actividades, assim como em função da complexidade técnica das questões a 
solucionar, entre as quais se destacam; 
a) Direcção do Projecto de Despoluição do Trancâo 
Â função de Director do Projecto, embora não formalmente estabelecida, foi inicialmente (1988- 
^ desempenhada por um dos Administradores, que para além de um vasto conhecimento do 
ftjncionamento interno da autarquia, possuía uma grande experiência em gestão empresarial, à 
Pual associava competências nas áreas técnicas do Projecto. 
conjunto dos membros do Conselho de Administração estão adstritas funções de 
coordenação/supervisão de unidades funcionais específicas assim como, a coordenação de 
Projectos que envolvam a globalidade da organização. 
Regras de organização das peças dos processos financiados pelos fundos comunitários ao nível de cada divisão; regras de envio de 
documentos inter divisões; regulamento de cadastro; 
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No desempenho da função de Director do Projecto, o membro do Conselho de Administração 
procura assegurar: 
• a coordenação/integração técnica e executiva dos Programas e respectivas actividades; 
• a gestão dos interfaces entre as unidades funcionais dos SMAS; 
• a integração dos subsistemas de gestão do Projecto; 
• a gestão das questões críticas nomeadamente o financiamento e a elaboração de 
estudos técnicos e de projectos de execução; 
• a gestão dos interfaces com os actores externos institucionais. 
No caso concreto do Projecto de Despoluição do Trancão, o Administrador/Director do Projecto 
desempenhava cumulativamente as seguintes funções: 
• coordenação/supervisão das Divisões de Esgotos, de Tratamento de Águas Residuais e 
de Estudos e Cadastro; 
• coordenação/supervisão do Gabinete de Estudos e Planeamento; 
• coordenação do processo de reconfiguração do SGE; 
• representante da autarquia na Comissão de Acompanhamento do PGRH/BHT; 
• representante da autarquia na Comissão de Acompanhamento do Contrato-Programa; 
• representante da autarquia no orgão de gestão do Programa Operacional da Grande 
Lisboa (QCA 1); 
• coordenação da elaboração do Plano de Investimentos e Orçamento dos SMAS; 
• coordenação da elaboração do Plano de Desenvolvimento e Implementação das 
Tecnologias de Informação. 
A partir 1991, a Direcção do Projecto passou a ser partilhada com outro Administrador, cuja 
formação na área do ambiente, permitia complementar a componente técnica que, na fase de 
concepção em curso, se tomava mais exigente (reformulação da concepção do projecto da 
ETAR de S. João da Talha, concepção do projecto da nova ETAR de Frielas, elaboração da 
Proposta de Regulamento de descargas de águas residuais industriais). 
Cumulativamente, este último Administrador passou a desempenhar as funções de: 
• coordenação/supervisão das Divisões de Esgotos e de Tratamento de Águas Residuais; 
• coordenação (partilhada) do processo de reconfiguração do SGE 
E a partir de 1994, a assumir a Direcção única do Projecto de Despoluição, desempenhando as 
Se9uintes funções: 
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• coordenação/supervisão das Divisões de Esgotos, de Tratamento de Água 
de Estudos e Cadastro; 
• coordenador da Comissão Municipal do Projecto Trancão; 
• representante da autarquia no Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Trancão; 
• representante da autarquia junto da Comissão de Acompanhamento do Projecto - 
Solução integrada de regularização das frentes do Rio Tejo e Trancão (EXPO 98); 
• representante da autarquia para efeitos de coordenação com o Encarregado de Missão 
do MARN - Projecto de Recuperação Ambiental do Trancão. 
b) Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) 
A necessidade de controlo das actividades do Projecto, em especial das obras de infra- 
estruturas financiadas pelos contratos-programa e pelos fundos comunitários, conduziu à 
atribuição ao GEP da responsabilidade executiva de: 
• criar e manter um sistema global de planeamento, programação e controlo da execução 
financeira dos diversos blocos de trabalho de cada um dos projectos de infra-estruturas, cuja 
responsabilidade executiva ou de supervisão se encontra atribuída às unidades funcionais; 
• proceder à elaboração dos processos de candidatura de cada um dos projectos aos fundos 
comunitários (POGL - QCA I / Fundo de Coesão - QCA II), em colaboração com as unidades 
funcionais mais directamente envolvidas; 
• organizar os processos de pedidos de pagamento dos projectos financiados pelo Contrato- 
Programa, pelo Programa Operacional da Grande Lisboa (QCA I) e pelo Fundo de Coesão 
(QCA II); 
• organizar e/ou assegurar a manutenção actualizada dos processos técnicos e administrativos 
de cada um dos projectos, para efeitos de fiscalização das entidades nacionais e 
comunitárias. 
0
 Gabinete de Estudos e Planeamento funciona como um orgão de "staff independente e fora 
influência das unidades funcionais não lhe sendo delegada autoridade formal. Corresponde 
basicamente a um centro de Informação, que tem como responsabilidade principal manter 
'nformado o Director de Projecto da situação de progresso de cada um dos projectos e tentar 
'
nfIuenciar os responsáveis das unidades funcionais a executarem ou assegurarem a execução 
das actividades no prazo e no âmbito dos orçamentos definidos. 
i ■ mm ■ 
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c) Comissões Técnicas (CT) e Comissões de Acompanhamento (CA) 
A fase de reconfiguração do SGE e de concepção das ETAR, iniciada em final de 1989, foi 
efectuada com recurso a Assessoria Técnica Externa, directamente acompanha pelos elementos 
da Administração que asseguravam a Direcção de Projecto. A participação dos técnicos das 
unidades funcionais operacionais mais directamente envolvidos (DEC, DE e DTAAR) foi 
contemplada sempre que a Direcção do Projecto considerou necessário. 
Na fase de planeamento, a opção da Direccção do Projecto em relação à execução de um 
conjunto de actividades, tem consistido na criação de grupos de trabalho temporários, de 
dimensão e composição variável - Comissões Técnicas - responsáveis pela execução, 
nomeadamente de; 
- proposta de regulamento de descargas e estudo de tarifas; 
- estudo prévio e caderno de encargos para concurso público internacional da ETAR de Frielas; 
- estudo prévio da intercepção dos eixos de de Lousa e Bucelas; 
- apreciação das propostas dos concursos públicos das ETAR de S. João da Talha e Frielas; 
- apreciação das propostas dos concursos públicos de fiscalização das empreitadas das ETAR. 
A actividade de cada uma das Comissões Técnicas é enquadrada por uma Comissão de 
Acompanhamento, igualmente de carácter temporário, cuja função consiste em acompanhar a 
execução técnica dos trabalhos, emitir pareceres e proceder à programação e controlo das 
tarefas. 
Em função da complexidade e especificidade técnica dos trabalhos, estas Comissões que 
respondem directamente perante a Direcção do Projecto, envolvem predominantemente 
responsáveis e/ou técnicos das unidades funcionais operacionais a tempo parcial e, quando 
considerado necessário, consultores externos. 
Tendo em conta os aspectos legais que condicionam o recrutamento de técnicos qualificados e 
especializados para reforço dos seus quadros técnicos, a autarquia, em função das 
competências técnicas requeridas para a execução das referidas actividades, tomou a opção de 
adjudicar a execução integral da actividade a equipa externa (caso do estudo prévio e 
Preparação do caderno de encargos para o concurso internacional de S. João da Talha) ou, 
Preferencialmente, atribuir a responsabilidade de execução a equipas internas reforçadas com 
consultores externos em regime de assessoria, criando condições a que se verifique uma 
complementaridade e uma troca de "know-how" entre os técnicos internos e externos. 
Esta última opção permitiu uma melhor coordenação das actividades e um acompanhamento 
Penico e executivo mais regular, contribuindo para a elaboração interactiva de soluções 
tecnicamente exequíveis e economicamente viáveis que, ao longo do processo, vão integrando 
orientações da Administração e da Direcção do Projecto e pareceres diferenciados, face aos 
Poais, no âmbito dos grupo de trabalho, se procura um consenso. 
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d) Comissão Municipal do Trancão 
A Comissão Municipal do Trancão, constituída em 1994, na dependência directa do Presidente 
da Câmara, visa assegurar: 
• a coordenação e integração dos diversos Programas que compõem o Projecto de 
Despoluição do Trancão, devendo proceder à elaboração do Plano Coordenador do Projecto; 
• a gestão dos interfaces entre as unidades funcionais da autarquia (CM e SMAS); 
• a gestão dos interfaces com os actores externos institucionais; 
• a coordenação do desenvolvimento dos Programas do Projecto de Despoluição com o 
desenvolvimento dos Programas do Projecto de Recuperação Ambiental, cuja 
responsabilidade compete ao MARN. 
"Estrutura que, não se substituindo às estruturas próprias da Câmara Municipal e SMAS, 
constitua um orgâo de apoio permanente à Administração, coordene o desenvolvimento do 
Projecto de Despoluição e as acções específicas a executar pelo município, bem como articule 
com as outras entidades envolvidas no Projecto de Recuperação Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Trancão, por forma a optimizara intervenção autárquica" 
A esta estrutura "incumbirá ainda fornecer todos os elementos necessários a uma eficaz 
supervisão do projecto por parte do Presidente da Câmara e ao necessário acompanhamento 
Pelo Presidente do Conselho de Administração dos SMAS". 
A Comissão Municipal é presidida pelo Director do Projecto, Administrador dos SMAS, sendo 
composta por; 
• Director do Departamento de Planeamento Estratégico da CM; 
■ Assessor do Presidente da Câmara, ex-Director do Projecto e ex-Administrador; 
■ Chefe da Divisão de Estudos e Cadastro; 
- Assessor da Administração. 
As principais tarefas e atribuições da Comissão, que deverá elaborar propostas a submeter à 
aPreciação e aprovação do Presidente da Câmara, consistem em: 
• propor os meios que permitem dotar o município com os eficazes instrumentos de 
Planeamento, programação, controlo de execução e verificação da qualidade imprescindíveis 
à realização do Projecto; 
• avaliar e propor a afectação de recursos necessários à execução das diversas acções; 
• coordenar os assuntos referentes às candidaturas aos apoios comunitários; 
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• analisar e controlar as questões financeiras que se colocam à execução do Projecto com 
especial relevo para os eventuais desfasamentos que possam vir a surgir entre o momento 
dos pagamentos e a entrada dos fundos comunitários, propondo as necessárias medidas; 
• coordenar a preparação das deliberações necessárias à materialização das diferentes 
acções, que serão tomadas no Conselho de Administração dos SMAS e na Câmara 
Municipal. 
Em síntese, as soluções adoptadas mantendo inalterável a forma organizacional existente, 
pressupõem uma atribuição de responsabilidades diferenciadas a cada um dos participantes 
internos / externos envolvidos. 
Participantes no Projecto Responsabilidades / Funções 
Comissão Municipal - coordenação/integração global do Projecto. 
Director do Projecto (Administrador) - coordenação/integração técnica e executiva dos projectos; 
- coordenação/supervisão das unidades funcionais; 
- gestão dos interfaces entre as unidades funcionais internas e 
com as entidades externas. 
Comissões Técnicas (CT) execução técnica de actividades que requerem 
conhecimentos especializados e multidisciplinaridade. 
Comissões de Acompanhamento (CA) - coordenação, programação e controlo das actividades das 
Comissões Técnicas. 
Divisão de Estudos e Cadastro (DEC) - execução ou coordenação da execução de estudos prévios, 
projectos de execução e de cadernos de encargos; 
- organização/manutenção dos dossiers técnicos de engenharia 
de cada um dos projectos; 
- desenvolvimento de contactos com as entidades (JAE; EDP; 
DRARO, proprietários de terrenos, etc.) que têm de emitir 
parecer ou conceder licença para a realização das obras. 
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Participantes no Projecto Responsabilidades / Funções 
Divisão de Esgotos ( DE ) - supervisão técnica e controlo da execução física das 
empreitadas de redes de drenagem ( colectores, emissários e 
interceptores); 
- programação/reprogramação fislca e financeira das 
empreitadas de redes; 
- gestão e manutenção das redes. 
Divisão de Tratamento e Análise das Águas 
Residuais (DTAAR) 
- supervisão técnica e controlo da execução física das 
empreitadas de construção das ETAR; 
- programação/reprogramação física e financeira das 
empreitadas de construção das ETAR; 
- gestão e manutenção da ETAR de Frielas; 
- execução do Levantamento Industrial; 
- gestão do Regulamento de Descargas. 
Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) - programação e controlo da execução financeira dos projectos; 
- organização e gestão dos processos de financiamento 
comunitário. 
Divisão Financeira (DF) - execução orçamental e financeira dos projectos; 
Divisão Comercial (DC) - gestão de clientes - contratos e facturação; 
- leitura e cobrança - taxas de saneamento; 
Divisão de Aprovisionamento ( DA) - execução das tarefas administrativas necessárias à 
organização e desenvolvimento dos processos de concurso e 
contratos de empreitadas e fornecimentos de serviços; 
Empresas de consultoria e de projecto - execução de estudos de viabilidade técnica, económica e 
ambiental; 
- execução de estudos prévios e projectos de execução; 
- assessoria técnica na fase de execução. 
Empresas / Consórcios - execução das empreitadas de infra-estruturas - redes de 
drenagem e ETAR. 
Empresas de fiscalização - controlo da qualidade da execução técnica, da programação 
e orçamento da empreitada. 
I 
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2.1.4 - Proposta de Estrutura Organizacional de Gestão do Projecto l® 
A necessidade de se equacionar uma estrutura formal e permanente, embora flexível e não 
muito pesada e vasta, que integrando a filosofia de gestão de projectos, permita uma gestão 
mais eficaz e eficiente do Projecto, resulta da progressiva tomada de consciência de algumas 
características do Projecto, nomeadamente: 
• os objectivos e metas a atingir; 
• a singularidade e não familiaridade com algumas das actividades (gestão do 
Regulamento de Descargas, construção de ETAR, reutilização, utilização de lamas); 
• a complexidade e interdependência das actividades; 
• o carácter estratégico do Projecto cuja execução é necessário assegurar, em termos 
de prazo, no âmbito do orçamento e com qualidade técnica. 
Para além das características do Projecto outros factores contribuem para a necessidade de 
criação de uma unidade centrada na gestão do Projecto: 
• dimensão do Projecto, número de Programas e projectos, cujo escalonamento no 
tempo e conteúdo conduzem a que se registem sobreposições na execução, de 
duração variável, com implicações diversas nas necessidades de coordenação, 
programação e controlo de cada um dos Programas, acrescidas das consequentes 
repercussões em termos de conflitos de recursos internos; 
• duração do Projecto, a qual não se compadece com a inexistência de: uma estrutura 
formal de gestão do Projecto; uma definição clara de procedimentos, de níveis e tipos 
de responsabilidade e de decisão, e uma definição das relações formais de trabalho; 
contrariando assim as soluções por "impulsos" as quais geram ineficiência, põem em 
risco a eficácia das decisões e actuações e originam descoordenação de esforços e 
desmotivação dos elementos envolvidos; 
• disponibilidade de recursos técnicos humanos, factor este que conduz à opção de 
recurso a contratação ao exterior para a execução de um conjunto vasto de 
actividades, mas que implica um esforço organizado no que respeita às funções de 
integração, coordenação e controlo das actividades internas e externas, assim como à 
gestão dos interfaces entre as unidades orgânicas, de forma a potenciar e rentabilizar 
os recursos internos existentes e os contratados; 
• crescente visibilidade de gestão requerida quer pelo Executivo Municipal quer pelo 
Conselho de Administração; 
• experiência de gestão de projectos ao nível dos SMAS. 
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A estrutura de gestão a criar, pressupõe que se consideram alguns parâmetros essenciais, 
nomeadamente; 
• os mecanismos de integração; 
• a estrutura de autoridade; 
• o sistema de informação. 
Para assegurar a efectiva integração dos esforços organizacionais, que a fragmentação de 
funções e conhecimentos na estrutura organizacional existente e as relações da cadeia 
hierárquica de comando não proporcionam, dever-se-á ponderar se a melhor solução 
corresponde à criação de uma única unidade formal de integração ou de diversas unidades 
formais integradoras a nível de cada um dos Programas e, neste último caso, como é que se 
efectua a coordenação entre elas, e em ambos os casos como se processa o relacionamento 
com a estrutura existente. 
A estrutura de autoridade que exerça o controlo sobre os mecanismos de integração, implica a 
definição clara da autoridade do principal elemento integrador - Director de Projecto - e a 
clarificação pela Administração e pela Direcção do Projecto, do âmbito e amplitude da 
delegação de autoridade nos Gestores de Programa. 
"Quando se trabalha no âmbito de uma gestão matricial é óbvio e extremamente importante que 
a autoridade e responsabilidade de cada gestor seja claramente definida, compreendida e aceite 
Por todos, quer os do Projecto quer os das Unidades Funcionais. Estas relações têm de ser 
expressas por escrito. É essencial que as várias políticas operacionais, a autoridade específica 
de direcção do Projecto, e a autoridade dos executivos funcionais sejam definidas em termos de 
direcção operacional"100 
A forma organizacional tem de facilitar um fluxo de informação que assegure o fornecimento de 
informação atempada para decisão, a cada um dos níveis de gestão do Projecto, de acordo com 
as suas responsabilidades. 
A opção por uma forma de gestão matricial permitirá minimizar a duplicação de esforços e a 
9estâo ineficiente de recursos humanos e técnicos, contrariando a tendência, face ao carácter 
astratégico do Projecto, embora pouco exequível face aos condicionalismos existentes, de 
deslocar os quadros técnicos e administrativos das unidades funcionais, com risco de no limite 
criar rupturas de funcionamento. 
100 
Robert Shannon, "Matrlx Management Structures", Industrial Engineering. March 1972, p.27-28 
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A gestão do Projecto que pressupõe a existência de um grupo de indivíduos empenhados no 
cumprimento dos objectivos e metas específicas será assegurada por uma Equipa do Projecto 
(Fig. B12 e Fig. B13), composta por; 
- Director de Projecto; 
- Gabinete de Projecto; 
- Gestores de Programas: 
| 
l 
Director de Projecto 
A complexidade e interdependência das actividades requer a nomeação formal de um Director 
de Projecto que proceda à aglutinação e coordenação dos esforços. 
O carácter estratégico do Projecto aconselha que a sua Direcção seja assegurada por um dos 
Administradores. A função de gestão dos interfaces com os actores externos relevantes (MARN, 
ParqueExpo, AERLIS, Fundo de Coesão) e das questões críticas, requer uma gestão estratégica 
e política em coordenação com o Presidente da Câmara e o Conselho de Administração. A 
criação da Comissão Municipal presidida pelo Director de Projecto, na dependência directa do 
Presidente da Câmara tem como objectivo contribuir para uma efectiva coordenação. 
Face á actual dimensão e conteúdo do Projecto, para um correcto exercício da função de centro 
coordenador/integrador do conjunto de Programas, a criação de unidades de gestão/integração 
para cada um dos Programas e de uma unidade de apoio que proceda ao planeamento e 
controlo centralizados, permitirá libertar o Director de Projecto da gestâo/monitoragem directa, 
diária e detalhada dos diversos projectos e actividades. 
O Director de Projecto, focalizar-se-á: 
• no planeamento e coordenação do esforço do Projecto e sua inserção na actividade global 
da autarquia; 
• na supervisão de cada um dos Programas em detrimento da sua gestão detalhada; 
• na direcção e liderança dos Gestores de Programas e Gabinete de Projecto; 
• na integração dos subsistemas de gestão do Projecto. 
Do conjunto de funções a desempenhar pelo Director de Projecto, destacam-se: 
Planeamento 
• Participar, no âmbito da Comissão Municipal do Trancão, na elaboração do Plano 
Coordenador e Orçamento Global do Projecto (estrutura de programas e projectos; 
prioridades; datas de início e de conclusão, execução intema/extema; estimativas de 
orçamento), a submeter à aprovação do Executivo Municipal e do Conselho de 
Administração; 
I 
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• dirigir e supervisionar a elaboração do Programa Mestre, submetendo-o à aprovação do 
Conselho de Administração; 
• dirigir a elaboração das propostas de procedimentos a adoptar pela Equipa de Projecto, 
submetendo-as à aprovação do Conselho de Administração; 
• dirigir a elaboração e aprovar as propostas de desenvolvimento do sistema de informação, 
dando conhecimento ao Conselho de Administração; 
• definir as orientações e os critérios básicos a que deve obedecer a concepção e o 
planeamento de cada um dos projectos; 
• definir as orientações relativamente às opções de execução de cada um dos blocos de 
trabalho dos projectos; 
• apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração, as propostas de 
lançamento de concursos e posteriores adjudicações; 
• apreciar e aprovar as propostas de programação/reprogramação e orçamentação dos 
Programas e respectivos projectos; 
• aprovar os Programas de Trabalho e os Cronograma Financeiros das empreitadas, e 
respectivas reprogramações; 
• proceder à revisão periódica do Programa Mestre e dos procedimentos, introduzindo as 
alterações que se revelarem necessárias, submetendo-os à aprovação do Conselho de 
Administração; 
• proceder à revisão periódica do Plano Coordenador do Projecto, no âmbito da Comissão 
Municipal, a submeter á aprovação do Executivo Municipal e do Conselho de Administração; 
Organização 
• participar na elaboração da Estrutura Organizacional do Projecto, a integrar no Plano 
Coordenador do Projecto; 
• proceder à elaboração do Diagrama de Responsabilidades, a submeter à aprovação do 
Conselho de Administração; 
• definir o âmbito e a amplitude da delegação de autoridade nos Gestores de Programas; 
• elaborar a proposta de nomeação ou recrutamento dos Gestores de Programa, a submeter à 
aprovação do Conselho de Administração; 
• participar na definição dos critérios de recrutamento e na selecção dos elementos da Equipa 
de Projecto; 
• propor alterações pontuais da Estrutura Organizacional do Projecto, se a avaliação da 
operacionalidade da Estrutura o justificar; 
• proceder a alterações ou reforços de pessoal, se a avaliação do estado de progresso dos 
projectos do ponto de vista técnico e/ou nos prazos previstos, o justificar. 
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Direcção |- 
• supervisionar a actividade do Gabinete de Projecto; V- 7 
• dirigir os Gestores de Programa, assegurando a sua clara compreensão dos procedimentos e 
das prioridades, prazos e níveis de execução definidos, e apoiando na resolução de 
problemas de execução ou de conflitos que surjam, nas relações com as Unidades 
Funcionais: 
• supervisionar a elaboração de todos os estudos que integram as fases de concepção e 
planeamento dos projectos; 
• supervisionar a programação financeira das grandes empreitadas, e analisar mensalmente 
com a área financeira o orçamento previsional de tesouraria, propondo ao Conselho de 
Administração as medidas que se revelarem necessárias; 
• supervisionar a organização das candidaturas e a execução financeira dos processos de 
financiamento ao Fundo de Coesão. 
Controlo 
• dirigir a elaboração e aprovar as propostas de desenvolvimento do sistema de controlo; 
• apreciar os relatórios de progresso dos Programas e aprovar as propostas de acções 
correctivas; 
• promover reuniões de coordenação com os Gestores de Programas; 
• apreciar os relatórios de progresso das empreitadas; 
• participar nas reuniões de coordenação de projecto, quando em conjunto com o Gestor de 
Programa fôr considerado necessário; 
Gabinete de Projecto 
Unidade orgânica que visará apoiar técnica e administrativamente o Director de Projecto, nos 
seguintes domínios; 
• desenvolvimento e implantação de um sistema centralizado de planeamento e controlo; 
• estabelecimento de procedimentos (organização da documentação; conteúdo e 
periodicidade dos relatórios; circuitos internos de informação; relações com o exterior, etc.) a 
adoptar pela Equipa do Projecto; 
• desenvolvimento de actividades técnicas de carácter temporário e esporádico; 
• gestão do Programa Modelo de Gestão e Exploração; 
• assessoria Jurídica; 
• apoio administrativo ao Director de Projecto e Gestores de Programas; 
• secretariado das reuniões de coordenação. 
A sua dimensão e composição deverá ser evolutiva, função das necessidades de apoio e 
coordenação, funcionando contudo com base numa estrutura mínima de pessoal a tempo inteiro, 
que dê continuidade às seguintes actividades: 
122 
• proceder à elaboração do Programa Mestre do Projecto de Despoluição, em 
colaboração com os Gestores de Programas, os Directores Funcionais e o Gabinete 
de Planeamento; 
• proceder à elaboração de propostas de desenvolvimento dos sistemas de informação 
e controlo; 
• promover o desenvolvimento de canais de comunicação interna e externa; 
• proceder à definição dos critérios de gestão administrativa e financeira dos projectos; 
• proceder ao controlo de execução do Projecto; 
• apoiar os Gestores de Programas nas sua relações, quer com as unidades funcionais, 
quer com as entidades externas, com vista a se ultrapassarem eventuais obstáculos 
na obtenção dos resultados pretendidos; 
• apoiar o Director de Projecto na preparação das reuniões internas de coordenação, 
das reuniões da Comissão Municipal e das reuniões de coordenação com os actores 
externos relevantes (MARN, ParqueExpo, AERLIS, Fundo de Coesão). 
A execução das actividades técnicas de carácter temporário e periódico - estudos prévios, 
projectos de execução, programas de concurso e cadernos de encargos, apreciação de 
propostas - será assegurada por grupos de trabalho a integrar no Gabinete de Projecto, 
supervisionados pelo Director de Projecto. 
Esta solução permitirá destacar para o Gabinete de Projecto, de acordo com a duração da 
actividade e não obrigatoriamente a tempo completo, os técnicos internos101 e externos 
especializados necessários à execução das referidas actividades, formando-se grupos de 
trabalho cujos critérios de constituição serão semelhantes aos adoptados para as Comissões 
Técnicas e Comissões de Acompanhamento. 
O reforço do pessoal do Gabinete de Projecto., a tempo completo ou parcial, ocorrerá desta 
forma em função das actividades específicas e temporárias que lhe forem atribuídas, dado não 
ser desejável e até impraticável, a constituição de uma unidade orgânica muito alargada. 
Efectivamente, algumas razões apontam para esta opção: 
• a variação ao longo do ciclo de cada um dos projectos, dos requisitos em termos de 
competências técnicas; 
• a necessidade de potenciar ao máximo a colaboração das Unidades Funcionais 
existentes, contrariando a duplicação de competências e esforços; 
• a delegação nos Gestores de Programas de responsabilidades de direcção e 
coordenação executiva e técnica do respectivo conjunto de projectos 
interrelacionados, principalmente na sua fase de execução; 
101
 Os técnicos internos poderão eventualmente desempenhar outras funções na organização do Projecto - Gestor de Programa ou 
técnico de unidade funcional. 
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• a existência de um Gabinete de Planeamento que assegura as actividades de 
programação e controlo da execução financeira de cada um dos projectos e as 
relações de carácter processual com a Unidade de Gestão do Fundo de Coesão. 
Dado as características da actividade, o perfil dos elementos do Gabinete, para além da 
componente técnica adequada ao desenvolvimento das tarefas de carácter contínuo, terá que 
contemplar uma forte capacidade de comunicação e de estabelecimento de relações 
interpessoais, acrescida do conhecimento da cultura e dos "mecanismos" de funcionamento da 
autarquia, dado ser fundamental o desenvolvimento de fortes relações de trabalho com o 
Director de Projecto, Gestores de Programa e Directores Funcionais, assegurando desta forma a 
gestão dos interfaces e uma efectiva coordenação das actividades. 
Gestores de Programas 
A execução de cada um dos Programas com conteúdos e áreas de atendimento diferenciadas, 
requer uma intervenção e coordenação executiva e técnica específica. Cada um dos Programas 
Para além de envolver a participação das unidades funcionais, envolve a de empreiteiros, 
empresas de fiscalização e consultores externos distintos. 
Ao Gestor do Programa, a quem será delegada autoridade pelo Director de Projecto, competirá 
integrar em efectivas equipas de trabalho os técnicos internos e/ou externos das diferentes 
disciplinas. Um correcto ambiente de trabalho de equipa requer que o Gestor possua os 
conhecimentos e a experiência que lhe permitam compreender o funcionamento dos SMAS e 
como este afecta a organização do trabalho a executar no âmbito do Programa, assim como a 
cultura e o sistema de valores em que se encontra inserido. 
igualmente é fundamental a experiência de trabalho com empresas e consultores externos, a 
Pual requer uma postura pró-activa e exigente e a definição e compreensão clara das 
responsabilidades de cada uma das partes em relação às diferentes actividades técnicas e 
edministrativas, na sua maioria contempladas nas claúsulas contratuais, sob risco de virem a 
surgir posteriormente incumprimentos que originam prorrogações de prazos, acréscimos de 
custos ou aparecimento de contenciosos. 
Para obter os resultados, o Gestor tem de se relacionar com as pessoas a gerir, as actividades a 
executar, as ferramentas disponíveis, a estrutura organizacional e o ambiente externo à 
0rganização, e tem de desempenhar funções de gestão de pessoas, de sistemas e de projectos. 
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A gestão dos Programas de natureza multifacetada e algo complexa, representa um desafio que 
requer conhecimentos e capacidades102, respeitantes nomeadamemte a: 
• construção de equipas multidisciplinares e coesas, através da criação de um clima que se 
caracterize por: empenho dos seus elementos, boas relações interpessoais e espirito de 
equipa, comunicação franca entre os elementos e com as restantes unidades, afectação 
adequada de conhecimentos, recursos e instalações; 
• liderança que pressupõe a aptidão para gerir as equipas num ambiente não estruturado, o 
qual implica frequentemente o estabelecimento de relações de trabalho no âmbito da 
estrutura com pouca ou nenhuma autoridade formal; uma capacidade de processamento de 
informação que se caracteriza pela aptidão em recollher e filtrar dados relevantes válidos 
para efeitos de decisão num ambiente dinâmico; uma capacidade para integrar as 
contribuições e gerir as exigências e limitações de cada um dos elementos, em benefício do 
desempenho global do Programa, e sobretudo uma capacidade de resolução dos conflitos. 
A qualidade da liderança encontra-se fortemente dependente da experiência e vivência 
pessoal e da credibilidade do Gestor no seio da organização. 
• resolução de conflitos que requer a compreensão das respectivas causas, nomeadamente 
a interacção que se estabelece entre a organização do Projecto e a organização mais vasta 
dos SMAS e da CM e suas respectivas componentes. 
Quando o conflicto se torna disfuncional resulta em processos de curto-circuito de 
informação e de tomada de decisão desajustados, atrasos na obtenção dos resultados 
pretendidos, rupturas de actividade no seio da equipa, com influência negativa no 
desempenho do Projecto. 
Os conflitos podem contudo ser benéficos se conduzirem a um maior envolvimento, à 
produção e transmissão de informação de qualidade, e estimularem um espírito competitivo. 
Com a finalidade de gerir os conflitos, o Gestor tem de: 
- compreender a interacção entre os elementos organizacionais e comportamentais, de 
forma a constituir um ambiente de trabalho que responda às motivações da equipa, 
nomeadamente criando condições a uma participação activa ; 
- alimentar um processo de comunicação a todos os níveis, no que respeita quer às metas 
quer às decisões tomadas. Reuniões de coordenação periódicas, quer a nível de Programa, 
quer de Projecto constituem um importante veículo de comunicação; 
102   Ouer dos Gestores de Programas, quer do Director de Projecto 
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- identificar as causas dos conflitos e as razões da sua ocorrência em cada uma das fases 
do ciclo dos projectos. Um planeamento e programação eficazes e o envolvimento do 
Director de Projecto ou da Administração em alguns dos casos, pode evitar ou minimizar os 
conflitos, com efeitos negativos, antes que estes afectem irremediavelmente o desempenho 
dos projectos. 
• especialização a qual face aos requisitos de conhecimentos técnicos de engenharia, 
legislativos, jurídicos, administrativos e de gestão que a direcção do Programa exige, sem 
dificuldade se reconhece que raramente um Gestor os possua na integra. 
Efectivamente o Gestor tende a ser um generalista e não um especialista, desenvolvendo as 
suas funções assessorado por especialistas nas diversas disciplinas, integrados nas 
Equipas ou no Gabinete de Projecto, neste último caso se as necessidades de assessoria 
são esporádicas e comuns a diversos Programas. 
A constatação deste facto não invalida a necessidade de compreensão dos aspectos 
técnicos dos problemas e das suas implicações, que permita a avaliação das soluções e a 
comunicação eficaz com os elementos das equipas de trabalho e das unidades funcionais. 
O facto de possuir uma forte especialização pode conduzir a que o Gestor se envolva 
demasiado nos aspectos técnicos da sua área de especialização, em detrimento da vertente 
de gestão. 
O Gestor deve possuir conhecimentos nas áreas de programação, orçamentação e controlo, 
de forma a consciencializar os elementos das equipas, de que o controlo de 
custos/orçamentos e de prazos é tão importante como as soluções técnicas. Embora seja 
importante a compreensão dos procedimentos e das ferramentas disponíveis, é sobretudo 
crucial que o Gestor se liberte dos detalhes independentemente da sua capacidade em lidar 
com elas. A composição das equipas de trabalho deverá ter em consideração estes 
aspectos, permitindo a delegação da responsabilidade de execução das tarefas, necessárias 
ao cumprimento da função de programação e controlo, 
conjunto de responsabilidades do Gestor de Programa destacam-se: 
• proceder à elaboração da programação e orçamentação detalhada e realista de cada um dos 
projectos inseridos no Plano Coordenador, identificando as principais actividades, sua 
duração e interdependências, as unidades funcionais e/ou entidades externas responsáveis 
Pela sua execução, os recursos internos a destacar ou os recursos a adquirir ou contratar e 
elaborando estimativas de orçamento. As propostas de programação deverão ser submetidas 
9 aprovação do Director de Projecto; 
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estabelecer relações de trabalho formais com os Directores das Unidades Funcionais, com 
vista a assegurar a programação e orçamentação realista; e a compreensão clara e efectiva 
das prioridades, prazos e conteúdo das actividades; 
comunicar ao Gabinete de Projecto a programação e orçamentação acordada com os 
Directores das Unidades Funcionais e colaborar com esta unidade de apoio na programação 
e controlo global do Programa; 
manter a comunicação com os Directores das Unidades Funcionais, sendo informado 
periodicamente do estado de execução das tarefas e assegurando que lhe seja dado 
conhecimento atempado da qualquer ocorrência que ponha em risco o cumprimento da 
programação acordada. Analisar com o Director Funcional as soluções ou acções correctivas 
a desencadear, tendo em vista ultrapassar as ocorrências registadas; 
identificar prontamente todas as omissões ou desvios ao Plano Coordenador e ao Programa 
Mestre, procedendo quer à elaboração de propostas fundamentadas de inclusão de novos 
elementos, quer à formulação de acções correctivas, assegurando a efectiva execução de 
tais acções, após aprovação pelo Director de Projecto; 
tomar as decisões e estabelecer todos os contactos que se enquadrem na sua esfera de 
autoridade, podendo vir a submeter à decisão do Director de Projecto ou à apreciação 
conjunta da melhor decisão, questões que pela sua complexidade ou problemática requeiram 
uma anáilise cuidada da solução; 
efectuar regularmente a avaliação de cada projecto, promovendo reuniões de coordenação 
para identificar problemas actuais ou futuros, desencadeando as acções com vista à sua 
resolução; 
preparar e submeter periodicamente (mensalmente) relatórios de progresso à apreciação do 
Director de Projecto; 
supervisionar e coordenar as equipas de trabalho (empreiteiro, fiscalização, assessoria 
técnica) responsáveis nomeadamente pela execução das empreitadas; 
ter conhecimento profundo do conteúdo das propostas técnicas e financeiras e dos contratos 
refentes às empreitadas e fornecimentos de serviços (fiscalização, consultoria ou 
assessoria); 
proceder à consignação das empreitadas, visar os autos de medição de trabalhos mensais, e 
proceder à recepção provisória e definitiva ; aprovar as facturas de prestação de serviços; 
dar parecer sobre o Projecto de Execução e respectivo Mapa de Medições, devidamente 
informados quer pela fiscalização quer pela assessoria técnica, e submeter à aprovação do 
Director de Projecto; 
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apreciar a proposta de Programa de Trabalhos das empreitadas, e no decurso da execução a 
fundamentação dos desvios verificados e as implicações das accções correctivas propostas 
pelo empreiteiro, em termos de cumprimento de prazos e do cronograma financeiro, 
submetendo à aprovação do Director de Projecto; 
apreciar as propostas de trabalhos a mais e sua fundamentação e as revisões de preços, 
submetendo à aprovação do Director de Projecto; 
propor á consideração do Director de Projecto medidas excepcionais, caso se verifiquem 
eventuais atrasos que coloquem em risco o cumprimento dos prazos e a conclusão das obras 
na data prevista. 
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2.2 - Subsistema de Planeamento 
2.2.1 - Processo de Planeamento 
O planeamento, em sentido amplo, pode ser descrito como a função de seleccionar os objectivos 
e metas da organização, e estabelecer as políticas, procedimentos, e programas necessários à 
sua prossecução. 
O planeamento de um projecto consiste no estabelecimento de um percurso predeterminado de 
acção num ambiente previsto correspondendo a um processo contínuo de tomada de decisão, 
na medida em que implica a opção entre alternativas que eliminem ou reduzam os principais 
estrangulamentos e factores condicionantes, associado à organização metódica do esforço a 
empreender, no sentido de concretizar as decisões tomadas. 
A maioria dos projectos requer um planeamento formal e detalhado - processo interactivo a 
desenvolver ao longo da duração de cada projecto - que seja: 
- sistemático; 
- flexível, de forma a permitir a integração de actividades diferenciadas; 
- disciplinado, através de mecanismos de revisão e controlo; 
- multifuncional, de forma a permitir a aceitação de inputs de diversas funções. 
Um dos objectivos do planeamento do(s) projecto(s) consiste na definição integral do trabalho a 
desenvolver, nomeadamente através da elaboração do Plano do Projecto, de forma a que este 
seja claramente compreendido por cada um dos elementos intervenientes na sua execução. 
Esta necessidade visa assegurar que as tarefas, face à sua complexidade e incerteza, sejam 
claramente compreendidas antes da sua execução, permitindo que o trabalho seja organizado à 
Priori, de forma a evitar no decurso da execução, alterações na afectação de recursos, na 
Programação e nas prioridades, resultantes do desconhecimento do conteúdo das tarefas e dos 
factores condicionantes à sua execução. 
Quatro razões básicas presidem à necessidade de se proceder ao planeamento do(s) 
Projecto(s): 
• eliminação ou redução da incerteza; 
• promoção da eficiência das operações; 
• obtenção de uma melhor compreensão dos objectivos e metas; 
• fornecimento de um quadro de referência que permita a monitoragem e controlo do 
trabalho. 
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O planeamento do(s) projecto(s) consiste em determinar; o que deve ser feito, corho dev^efo 
/ 
feito, por quem e quando, de forma a permitir a atribuição de responsabilidades a cad^im dos 
intervenientes. 
As principais fases do processo de planeamento consistem em; 
• Definição das metas a atingir e das principais actividades - programas - a executar de 
forma cumprir as metas fixadas; 
• Programação das actividades através da elaboração de um plano que identifique para 
cada actividade ou grupos de actividades o seu início e a sua conclusão; 
• Orçamentação que corresponde à identificação e previsão das despesas inerentes á 
execução das actividades; 
Organização que corresponde à identificação dos actores internos e externos 
responsáveis pela execução das actividades, e do tipo de responsabilidade que lhes é 
atribuída; 
Políticas de gestão que correspondem às orientações gerais relativas ao processo de 
tomada de decisão e à actuação das áreas operacionais. As políticas são com frequência 
semelhantes para todos os projectos, e próximas das políticas globais da organização. 
• Procedimentos que correspondem a metodologias específicas de actuação definidas em 
função da especificidade das actividades de cada projecto; 
• Indicadores de execução que correspondem ao nível de desempenho individual ou 
colectivo definido como adequado ou aceitável para efeitos de acompanhamento da 
execução das diversas actividades-tipo componentes do(s) projecto(s). 
O subsistema de planeamento do Projecto Trancâo tem que ser compatível e inserir-se no 
sistema de planeamento dos Serviços Municipalizados e da Câmara Municipal. O Plano 
Plurianual de Investimentos e o Orçamento Financeiro constituem os documentos orientadores 
actividade dos Serviços, cuja elaboração, aprovação e execução tem carácter anual. 
As propostas do Plano Plurianual de Investimentos e do Orçamento Financeiro, bem como das 
revisões dos mesmos documentos elaboradas pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados, devem ser apresentadas à Câmara Municipal para que esta as submeta à 
i aProvação da Assembleia Municipal.103 
1
 103 DL. n0 226/93 de 22 de Junho - Novo regime de Contabilidade dos Serviços Municipalizados - D.R, n0144 
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O Plano Plurianual de Investimentos, organizado e estruturado por objectivos, programas, 
projectos e eventualmente acções apresenta as previsões temporais e financeiras a realizar no 
período de quatro anos a contar do início do ano a que respeita o plano. 
Em cada exercício deverão ser evidenciados, no plano anual, os projectos e acções, com a 
identificação dos custos, do valor do financiamento definido no Orçamento Financeiro, e ainda o 
valor do financiamento não assegurado. 
A metodologia adoptada na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, no qual se integra 
o Plano do Projecto de Despoluição do Trancão, ao procurar responder às exigências definidas 
por lei para a elaboração do documento síntese, tem tido como objectivo principal o 
desenvolvimento progressivo e faseado de um processo, que envolvendo toda a Estrutura dos 
Serviços, contribua para; 
• o aperfeiçoamento da programação e orçamentação detalhada das actividades; 
• a identificação e clarificação progressiva da autoridade e das responsabilidades de cada uma 
das unidades funcionais; 
• um processo de tomada de decisões de gestão pela Administração, fundamentado em 
informação estruturada, objectiva e precisa; 
• a criação de uma base de referência a partir da qual se desenvolve ao longo do ano, sem 
sobressaltos, o controlo do Plano; 
• a criação de mecanismos de integração das actividades e a promoção da comunicação entre 
as unidades funcionais e com a Administração; 
O carácter estratégico do Projecto de Despoluição do Trancão, e a parcela significativa que 
representa do Plano de Investimentos ao qual se encontra associado um elevado montante de 
financiamento comunitário, constitui um factor de "pressão" ao desenvolvimento e 
aPerfeiçoamento do sistema de planeamento. 
A decisão de atribuir à Comissão Municipal do Trancão a responsabilidade de elaboração do 
Plano Coordenador do Projecto Trancão, a submeter à aprovação do Executivo Municipal, 
constitui uma alteração qualitativa no sistema de planeamento. 
O Plano Coordenador, quadro de referência para uma gestão integrada e coordenada da 
'ntervençâo autárquica, deverá contemplar: 
• a explicitação da estratégia autárquica; 
• o planeamento plurianual dos Programas; 
• a identificação dos recursos financeiros necessários mobilizar; 
• a definição da estrutura organizacional de gestão do Projecto; 
• a definição das linhas de orientação que deverão estar presentes no desenvolvimento dos 
subsistemas de planeamento, controlo e informação. 
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2.2.2 - Estrutura de Trabalho Desagregada 104 
O cumprimento pela autarquia das metas dos diversos Programas e projectos que constituem o 
Plano Coordenador do Projecto Trancão, exige a elaboração de planos detalhados de cada um 
dos projectos de forma a evitar dificuldades de execução a jusante. 
Ao elaborar os planos do projectos, o trabalho deverá ser estruturado em elementos: 
• controláveis, em relação aos quais autoridade e responsabilidade possam ser 
atribuídas; 
• independentes, ou com um mínimo de interfaces e dependências com outros 
elementos; 
• integráveis de modo a que o bloco total possa ser compreendido; 
• mensuráveis em termos de progresso. 
A elaboração da Estrutura de Trabalho Desagregada, sendo uma das primeiras etapas do 
processo de planeamento, permitirá a constituição de uma nomenclatura comum de integração 
das actividades, a partir da qual: 
- a totalidade do Projecto é descrita como o somatório de elementos distintos; 
- o planeamento é elaborado; 
- a duração, os custos e o orçamento de cada um dos elementos são estabelecidos; 
- as decisões de execução interna ou externas são tomadas; 
- a atribuição de responsabilidade executiva em relação a cada elemento é estabelecida; 
- a construção de redes é efectuada; 
- os procedimentos de controlo são definidos; 
A Estrutura de Trabalho Desagregada construída de forma hierárquica ou em árvore, 
corresponde à subdivisão do esforço total em subelementos distintos e lógicos (projecto, tarefa, 
sub-tarefa, bloco de trabalho, etc.) até à etapa que se considere relevante para a gestão do 
Projecto - nível de esforço em relação ao qual se prevê a necessidade de comunicar, gerir 
informação, efectuar a supervisão e o controlo. 
Cada um dos níveis deve ser importante e significativo para efeito de recolha de informação, cujo 
fluxo se processa de baixo para cima, e para efeito de gestão e de controlo global do esforço. Os 
níveis superiores deverão permitir fornecer informação de síntese ao Director de Projecto e 
Gestores de Programa, correspondendo os níveis inferiores a informação sucessivamente 
detalhada e de âmbito mais vasto. Os níveis de desagregação de esforço a estabelecer deverão 
conduzir a uma compreensão clara e lógica das actividades do projecto e corresponder a uma 
adequada integração das mesmas. 
104 WBS - Work Breakdown Structure 
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A Estrutura de Trabalho Desagregada, em que cada um dos ramos constitui um conjunto de 
elementos interrelaccionados e consistentes, apresenta e define os produtos que se pretendem 
obter e relaciona as tarefas a executar umas com as outras. A disciplina introduzida assegura 
que todos os participantes internos e externos, tenham pleno conhecimento do trabalho a 
executar. 
"Uma WBS é uma visão gráfica do projecto, desagregando-o em níveis sucessivos até ao grau 
de detalhe necessário a um planeamento e controlo eficaz. Deve incluir todos os itens finais a 
obter (maquinaria, equipamento, instalações, serviços, manuais, relatórios, etc.) e as principais 
tarefas funcionais necessárias executar com vista à sua concepção, fabrico, montagem, teste e 
entrega"105 
"A estrutura de trabalho funciona como um instrumento de subdivisão do trabalho em elementos 
mais pequenos, proporcionando, com grande probabilidade, que cada actividade importante e 
menos importante seja considerada. Apesar de poderem existir uma grande variedade de 
Estruturas, a mais comum é a de seis níveis, conforma abaixo descrito"106 
A concepção e elaboração da Estrutura, associada a uma estrutura de códigos, constitui não 
só uma importante ferramenta de comunicação na fase do planeamento, como também nas 
fases subsequentes de monitoragem e controlo de progresso do Projecto. Efectivamente uma 
Estrutura correctamente concebida fornece os fundamentos para a concepção dos sistemas 
de informação e controlo dos projectos. 
A concepção deve ser analisada cuidadosamente do ponto de vista dos inputs e outputs de 
'hformação, na medida em que a Estrutura funciona como uma linguagem comum de permuta de 
informação através da qual toda a informação dos projectos é difundida, 
igualmente deverá ser assegurada alguma flexibilidade, através da lógica dos códigos, de modo 
a
 permitir acréscimos/aditamentos resultantes de eventuais alterações dos esforços durante a 
6
xecução dos projectos. 
105
 Archibald, Russell D - Managing High Technology Programa and Projecta - New Yofk. Wiley ,1976 - p.141 
lOfi 
Kezner, Harold - Project Management: A System Approach to Píanning, Scheduling and Controlling - p. 600 
Nível 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Descrição 
Programa 
Projecto 
Tarefa 
Sub-Tarefa 
Bloco de trabalho 
Nível de esforço 
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Em síntese, a Estrutura Desagregada de Trabalho do Projecto, apresenta-se como uma 
ferramenta fundamental de apoio à : 
• elaboração do diagrama de responsabilidades; 
• definição da estrutura organizacional; 
• elaboração da programação e orçamentação; 
• concepção e integração dos sistemas de informação e controlo. 
A proposta, que se apresenta, de Estrutura Desagregada para o Projecto Trancâo constitui uma 
base de trabalho que deverá ser objecto de discussão e aprofundamento ao nível da Equipa de 
Projecto. 
Os três primeiros níveis reflectem esforços integrados, processando-se a desagregação de cada 
uma das actividades em tarefas, sub-tarefas e blocos de trabalho, de acordo com a 
especificidade de cada um dos projectos. De considerar como fundamental, para efeitos de 
programação e controlo, a desagragação de cada uma das empreitadas de construção, a qual 
requer uma análise cuidada a nível das equipas. 
A proposta tem subjacente que todos os esforços identificados constituem elementos 
importantes de gestão. Embora seja crucial a programação e o controlo temporal da globalidade 
dos esforços, a programação e o controlo do orçamento incidirão basicamente nas actividades 
inseridas no Plano de Investimentos, cujas estimativas de orçamento se encontram definidas no 
Orçamento Financeiro, e em relação às quais igualmente se desenvolvem todos os processos de 
financiamento comunitário. 
O esboço de Estrutura, respectivos códigos e os esquemas (Fig.14 a Fig.18) que se apresentam, 
não pretendendo ser exaustivos, têm como objectivo proceder à identificação dos blocos de 
trabalho mais importantes de nível superior, e a título de exemplo identificar alguns mais 
frequentes dos níveis inferiores, todos eles significativos para a gestão do Projecto. 
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PROJECTO DE DESPOLUIÇÃO DO TRANCÃO - ESTRUTURA DE TRABALHO DESAGREGADA 
NÍVEL CÓDIGOS DESCRIÇÃO DO TIPO DE ACTIVIDADES 
1 P1 Regulamento de Descargas 
Programas P2 Beírolas 
P3 S. João da Talha 
P4 Frielas 
P5 Modelo de Gestão e Exploração 
2 A Intercepção 
Projectos B Estação de Tratamento de Águas Residuais - ETAR, 
C Lamas -Destino final 
D Regularização de redes 
E Telegestâo de redes 
F Reutilização 
G Levantamento Industrial 
H Proposta de Regulamento 
I Gestão do Regulamento 
3 01 Estudos Preliminares 
Actividades 02 Estudo Prévio 
Tipo 03 Projecto de Execução 
04 Programa de Concurso e Caderno de Encargos 
05 Terrenos 
06 Concurso Público 
07 Empreitada 
08 Fiscalização da Empreitada 
99 Gestão Administrativa e Financeira do Projecto 
4 - Proposta e decisão de elaboração interna ou externa de estudos, projectos de 
Tarefas execução, programas de concurso e cadernos de encargos; 
Tipo - Elaboração, apreciação e aprovação de estudos, projectos de execução; 
programas de concurso e cadernos de encargos; 
- Proposta de aquisição de terrenos, negociação ou expropriação, aprovações e 
elaboração de contrato; 
- Divulgação, recepção e apreciação de propostas de execução de empreitada. 
aprovações e elaboração de contrato; 
- Consignação, aprovação de Programa de Trabalhos definitivo, montagem de 
estaleiro, construção civil, equipamento, arranque, formação e treino, recepção 
provisória, funcionamento e recepção definitiva; 
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2.2.3 - Diagrama de Responsabilidades 107 
O organigrama constitui um meio de visualização das características de uma organização, cuja 
utilidade decorre do facto de permitir: 
• tomar conhecimento em termos gerais do tipo de actuações e da natureza da estrutura 
organizacional; 
• identificar como estão colocados e agrupados os indivíduos na organização, representando 
as relações básicas e os agrupamentos de posições e funções; 
• mostrar as linhas formais de autoridade e responsabilidade e descrever em linhas gerais a 
cadeia hierárquica. 
Embora o organigrama forneça o esquema básico da organização dá-nos pouca informação 
sobre como funcionam e se relacionam os indivíduos uns com os outros. Assim, apesar da sua 
utilidade, o organigrama apresenta limitações resultantes de: 
• não mostrar a natureza e os limites das actividades a desenvolver para atingir os objectivos; 
• não reflectir a infinidade de relações recíprocas que existem entre parceiros e outros 
elementos da organização, com interesses comuns no desenvolvimento das actividades; 
• constituir uma descrição formal e estática da estrutura organizacional, frequentemente 
desactualizada; 
• mostrar as relações supostamente existentes, mas negligenciar as relações informais e 
dinâmicas sempre presentes. 
Constituindo uma simples descrição das funções globais e dos modelos de autoridade, o 
organigrama não é a ferramenta mais adequada de análise da organização dado não 
representar os interfaces dos sistemas. Os manuais de descrição detalhada de funções com 
frequência não clarificam as relações de trabalho e de autoridade que se estabelecem entre as 
unidades funcionais e entre os indivíduos. 
^ gestão dos diversos projectos do Projecto de Despoluição do Trancâo conduz na prática a 
uma rede complexa de relações e introduz uma dinâmica na organização que se consubstancia 
numa redefinição de posições e funções e no estabelecimento de novos padrões de autoridade 
6
 de responsabilidade. 
A fase de planeamento dos projectos inclui, além da programação e orçamentação das 
actividades, a identificação e definição das relações de autoridade que devem existir ao longo da 
duração de cada projecto. 
107 LRC - Linear Responsability Chart 
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A elaboração de Diagramas de Responsabilidade ao realçar as posições conjugadas trabalho- 
tarefa de natureza consultiva, informativa e técnica, permite identificar; 
• os intervenientes internos e externos e a sua forma de participação na execução das 
actividades ou na tomada de decisão; 
• a extensão ou tipo de autoridade exercida por cada interveniente na execução das 
actividades, em relação às quais nomeadamente se verifica autoridade e responsabilidade 
partilhadas. 
O Diagrama de Responsabilidades ao identificar a interacção que se estabelece entre as 
unidades organizacionais e entre estas e as entidades externas, assim como a natureza e a 
direcção do fluxo de informação, constitui um elemento de apoio às funções de planeamento e 
controlo e corresponde a um plano que especifica como a organização deveria trabalhar, 
contribuindo desta forma para uma progressiva clarificação na atribuição de 
responsabilidades. 
O Diagrama de Responsabilidades assume um valor motivacional, ao clarificar as relações que 
originam conflitos e o papel que cada individuo deve desempenhar no âmbito de um conjunto 
vasto de funções e actividades. O seu processo participado de elaboração, promovendo a 
discussão de como as diversas posições se interrelaccionam entre elas e com os blocos de 
trabalho da Estrutura Desagregada, se reunir os elementos que ocupam posições-chave, 
proporcionará uma maior compreensão mútua e influenciará: 
• a capacidade individual de aceitação de responsabilidades; 
• a organização e o controlo dos projectos; 
• o processo de decisão e respectiva delegação; 
• a supervisão individual e a nível das equipas : 
• a comunição interna e externa e o circuito de feedback; 
Contudo, há que ter em consideração que, apesar de ser uma ferramenta válida, o Diagrama 
hão é uma panaceia para as dificuldades organizacionais dado que não descreve como os 
■ndivíduos actuam e interagem no âmbito do Projecto. 
"
0
 Diagrama é uma ajuda mecânica O Diagrama tenta expressar as relações que nem sempre 
sào descritas de uma forma clara; contudo, o grau em que as mesmas se processam depende 
situação específica. Ou seja, da diferença existente entre a organização formal e informal. 
Apesar deste aspecto constitui um dos melhores mecanismos de análise da organização."108 
0s
 Diagramas de Responsabilidades que se apresentam, em relação a um conjunto 
^leccionado de actividades e tarefas, têm carácter normativo, tendo sido elaborados em 
Conformidade com a proposta de estrutura de gestão do Projecto. 
108~     
Karger, Delmar W. e MurdicK, Roòert G. - Managering Engineering and Research, The Industrial Press, New York, 1963 
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2.2.4 - Programação e Orçamentação 
O Plano Coordenador do Projecto tem como objectivo explicitar a estratégia autárquica, e face 
às metas e prioridades definidas proceder ao planeamento plurianual dos Programas e projectos 
com a correspondente estimativa de custos plurianuais, vindo a constituir igualmente uma 
referência para a elaboração do Plano Plurianual de Investimentos dos SMAS. 
O efectivo cumprimento do Plano Coordenador requer que se desenvolva um processo iterativo 
de programação das actividades de cada um dos projectos com a correspondente agregação e 
compatibilização a nível dos Programas, o qual resulte na elaboração do Programa Mestre, 
instrumento fundamental de gestão do Projecto, que identifica de uma forma clara como se 
processa a integração das actividades e dos recursos. 
Um conjunto de factores relacionados com a dimensão do Projecto, criam exigências acrescidas 
ao processo de programação, nomeadamente: 
• o número significativo de actividades que cada um dos projectos plurianuais integra; 
• a execução simultânea de um conjunto vasto de projectos que implicam a participação em 
qualquer das fases do seu ciclo de um número significativo de entidades externas 
(consultores, projectistas, empreiteiros, fiscalização, etc.); 
• a interdependência entre as actividades externas e as actividades internas. 
O Programa Mestre cuja linguagem é desejável que seja compreendida por todos os 
destinatários, constituirá um veículo de comunicação de informação ao longo do processo de 
gestão do Projecto, devendo possuir a necessária flexibilidade que permita a adaptação a 
alterações inevitáveis e a correspondente introdução de reajustes. O nível de detalhe, a 
responsabilidade de elaboração e de aprovação formal encontram-se relacionados com a 
estrutura organizacional de gestão do Projecto. 
Ao Director de Projecto competirá supervisionar a elaboração do Programa Mestre, cuja 
responsabilidade efectiva de execução será atribuída ao Gabinete de Projecto. A aprovação do 
Programa Mestre pelo Conselho de Administração responsabilizará toda a organização na 
execução do Projecto e na mobilização dos recursos necessários, nomeadamente os 
financeiros. 
A elaboração da programação detalhada, que se desenvolve logicamente a partir da Estrutura 
Desagregada, terá como principal finalidade a criação de condições para uma execução 
coordenada dos projectos, inseridos no Plano Coordenador do Projecto de Despoluição, de 
rnodo a que o seu início e a sua conclusão ocorram nas datas definidas, com o mínimo de custos 
6
 risco. 
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PROGRAMA MESTRE 
PROGRAMAÇÃO ELABORAÇÃO NlVEL DE 
DESAGREGAÇÃO 
APROVAÇÃO 
Programas Gabinete de Projecto em 
colaboração com os 
Gestores de Programa 
Nível 1 
Nível 2 
Nível 3 
Director de Projecto 
Projectos Gestores de Programa em 
colaboração com as 
equipas de trabalho e os 
Directores Funcionais 
Nível 2 
Nível 3 
Nível 4 
Director de Projecto 
Actividades 
(fases de concepção e 
de planeamento) 
Gabinete de Projecto, em 
colaboração com grupos 
de trabalho e Directores 
Funcionais 
Nível 3 
Nível 4 
Nível 5 
Director de Projecto 
Actividades 
(fase de execução) 
Directores Funcionais 
Equipas de Trabalho 
Nível 3 
Nível 4 
Nível 5 
Gestor de Programa 
Director de Projecto - Empreitada 
A
 realização simultânea dos diversos projectos encontra-se condicionada por limitações de 
recursos (técnicos e financeiros). A sua execução, em qualquer das fases do ciclo, requer a 
afectação de recursos técnicos internos com responsabilidades de execução ou de supervisão 
das actividades, podendo igualmente verificar-se a afectação simultânea do mesmo recurso 
técnico a diferentes projectos, no âmbito dos quais poderão ter de desempenhar funções 
diferentes. Conflitos de recursos poderão implicar a necessidade de reforço de técnicos ou a sua 
desafectação a outras actividades não relacionadas com o Projecto. 
^ Plano Coordenador deverá contemplar a identificação global e plurianual dos recursos 
financeiros necessários mobilizar, e as grandes opções de financiamento (Fundo de Coesão, 
autofinanciamento, empréstimos de médio e longo prazo) no âmbito do quadro global de 
recursos autárquicos disponíveis e passíveis de captação, tendo nomeadamente em 
Consideração, para efeitos de recurso ao crédito, a capacidade de endividamento da autarquia. 
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Contudo, será através da programação detalhada baseada em dados mais precisos e realistas e 
no quadro evolutivo de recursos ao longo dos anos de duração do Projecto, que se identificarão 
os conflitos de recursos, e face às alternativas - reafectação dos recursos autárquicos ao 
Projecto, reanalisando a programação de projectos referentes a outras áreas de intervenção ou 
recurso ao crédito de curto, médio e longo prazo - se tomarão as decisões adequadas. 
A programação detalhada e faseada permitirá identificar atempadamente os conflitos de 
recursos, obrigando a que se analisem as alternativas de reforço/reafectação de recursos ou de 
alteração das durações dos projectos, previamente definidas. 
No desenvolvimento do Projecto de Despoluição do Trancão, prevê-se no período de 1995-99 
uma elevada concentração de projectos plurianuais diversificados, interdependentes e de 
realização simultânea, cuja gestão eficaz e eficiente implica que se proceda à programação 
cuidada e complexa sob risco de não se atingirem as metas definidas, reforçado pelo facto de 
neste período se preverem as fases de concepção e planeamento de alguns projectos. 
A programação detalhada dos projectos plurianuais, cuja complexidade varia em função da sua 
dimensão e das actividades e recursos necessários integrar e compatibilizar, visará a criação de 
condições que contribuam para : 
• a identificação de inconsistências do Plano Coordenador; 
• a clarificação do conteúdo das actividades em cada uma das fases; 
• a identificação das etapas de decisão que estão associadas à execução das actividades; 
• a análise das alternativas de execução (interna/externa) e decisão; 
• o aperfeiçoamento dos critérios subjacentes às estimativas de duração e custo; 
• a identificação atempada das actividades críticas e das áreas-problema; 
• a utilização eficiente de recursos; 
• o desenvolvimento da comunicação; 
• a diluição de conflitos entre Directores Funcionais e Gestores de Programas; 
• a diluição de conflitos entre Directores Funcionais; 
• a verificação de que as entidades contratadas (consultores, empreiteiros, fiscalização) 
possuem uma compreensão clara dos objectivos, conteúdo técnico, prazos de execução 
e orçamento das actividades; 
• a obtenção de um controlo eficaz. 
Ao proceder á programação, seja qual fôr a complexidade dos projectos, algumas regras devem 
ser seguidas; 
• identificação clara de todas as actividades e tarefas, sua duração, datas de início e 
conclusão; 
• definição da sequência lógica das actividades e tarefas com identificação das 
interdependências; 
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• identificação dos produtos tangíveis e dos acontecimentos-chave; 
• relação directa com a Estrutura de Trabalho Desagregada; 
• identificação das restrições de tempo e de recursos; 
• utilização de sistema apropriado de identificação do escalonamento e faseamento das 
actividades (gráficos de Gantt); 
• utilização de técnicas de programação e controlo (redes PERI / CPM); 
Embora a programação contemple as estimativas de duração plurianual e anual de todas as 
actividades de cada um dos projectos, é sobretudo em relação às actividades desenvolvidas 
pelas diversas entidades externas que actualmente se procede a uma estimativa de custos e 
orçamento. A não orçamentação das actividades internas resulta da inexistência de um sistema 
de contabilidade analítica que permita a recolha e o tratamento de dados e o fornecimento de 
informação atempada e estruturada na óptica do Projecto. 
O enquadramento legal e processual da gestão financeira autárquica influencia decisivamente o 
enfoque e as prioridades das metodologias de programação dos projectos. A elaboração e 
execução quer do Plano de Investimentos Plurianual quer do Orçamento, obedece a regras e 
procedimentos específicos, dos quais se destacam : 
"A realização anual antecipada ou a modificação do valor das despesas de qualquer projecto 
constante do Plano Plurianual de Investimentos aprovado devem ser precedidas de uma 
alteração ao Plano, sem prejuízo das adequadas modificações do Orçamento Financeiro e da 
demonstração previsional de resultados." 
"Durante a execução do Orçamento Financeiro não se podem verificar aumentos do valor das 
Mobilizações previstas." 
"Para ocorrer a aplicações de fundos não previstas ou insuficientemente dotadas, o Orçamento 
Pode ser objecto de revisões quando se preveja um aumento global do valor das aplicações de 
bundos, e de alterações quando se mostre necessário modificar a dotação de determinadas 
aPlicações de fundos."109 
As revisões podem ser efectuadas se e só se verificarem aumentos nas origens de fundos 
(empréstimos contratados, subsídios para investimento, ou excesso global em relação à previsão 
inicial), as alterações podem ser efectuadas se se verificar a disponibilidade de verbas pela 
anulação total ou parcial de outras dotações de aplicações de fundos. 
Desta forma, a omissão de projectos e da correspondente dotação orçamental ou a inclusão de 
Projectos com dotações orçamentais insuficientes e/ou não equacionadas numa perspectiva 
P'urianual, inviabiliza qualquer decisão que implique relações contratuais e compromissos 
financeiros anuais e plurianuais por parte da autarquia. 
109~  —  
DL. n0 226/93 de 22 de Junho - Novo regime de Contabilidade dos Serviços Municipalizados - D.R. n0144 
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2.3 - Subsistemas de Controlo e de Informação 
2.3.1 - Interdependência dos Subsistemas 
O reconhecimento da interdependência dos subsistemas de planeamento e de controlo constitui 
um dos factores essenciais ao êxito do Projecto. A gestão eficiente e eficaz do Projecto 
alicerçada nos subsistemas interdependentes de planeamento e controlo, requer a obtenção de 
informação relevante, cuja análise atempada proporcione um alerta antecipado dos problemas e 
do seu impacto, permitindo a formulação de acções correctivas e/ou alternativas. 
A inserção lógica dos subsistemas de controlo e de informação, no sistema mais vasto de gestão 
do projecto, de forma a que se torne evidente a sua interdependência com os restantes 
subsistemas de gestão, contribuirá para que a Equipa de Projecto reconheça a sua necessidade 
e utilidade. 
Face às características do Projecto de Despoluição - carácter estratégico, complexidade, 
dimensão, volume de investimento e sistema de financiamento, prazos, número e diversidade de 
actores internos e externos, carácter técnico e tecnológico inovador de alguns dos projectos - o 
sistema de controlo constitui uma componente crítica do processo de gestão. 
A medida que a dimensão e complexidade do Projecto aumenta, se não fôr introduzido um 
sistema de informação formal, a eficácia da gestão tende a decrescer. Dado que as actividades 
internas e externas, e as intervenções quer da autarquia quer dos actores externos se tornam 
cada vez mais interdependentes, o Director do Projecto e os Gestores de Programas terão 
dificuldade em desempenhar a sua função de direcção e controlo, perdendo-se numa teia de 
actividades e prioridades conflituantes e de programações e relatórios. 
Por maior que seja a qualidade e a fundamentação do planeamento inicial e por mais 
aprofundada e cuidada que seja a programação, há que realisticamente assumir que não se 
aiimina a ocorrência de desvios, dado não ser possível controlar todas as forças que influenciam 
a execução dos projectos. 
0s
 desvios podem ser devidos a alterações no contexto, que tenham ocorrido após se ter 
'niciado a execução dos projectos ou decorrentes da formulação e concepção incorrecta dos 
Projectos. Este tipo de desvios, que não resultam de uma execução ineficaz, requerem uma 
reformulaçâo do planeamento dos projectos. 
^ execução dos projectos correctamente formulados e concebidos depende da capacidade 
técnica, organizacional, e financeira dos SMAS, pelo que se cada um destes factores não for 
devidamente equacionado ou se fundamentar em previsões e estimativas optimistas e irrealistas 
Pedem ocorrer desvios. 
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O êxito do Projecto e a eficácia do controlo dependem da rapidez com que se detectam os 
desvios, se alertam os Gestores, e se formulam e aprovam acções correctivas ou alternativas 
que permitam reorientar o curso dos projectos em conformidade com as metas. 
O controlo tal como o planeamento consiste num processo contínuo de decisão, que neste caso 
se relaciona com a execução e não com a formulação dos planos, assentando basicamente na 
informação de feedback, razão pela qual a definição de um subsistema de informação que 
permita a monitoragem dos projectos, constitui uma das condições básicas ao seu 
funcionamento. 
Dada a interrelação e interdependência dos subsistemas de informação e de controlo do 
Projecto (Fig. B19), a sua concepção deverá ser cuidadosamente equacionada, de forma a que 
a informação produzida não só fundamente o processo de decisão, mas sobretudo force a que 
ele ocorra como resultado natural dos outputs do sistema de informação que alimentam o 
sistema de controlo. 
Este aspecto implica que, para que o processo de gestão do Projecto resulte, os elementos da 
Equipa envolvidos no processo, constituam parte integrante do ciclo de inputs, outputs e circuito 
de feedback conforme apresentado na Fig.B4. O que significa que o sistema de gestão, para 
além dos procedimentos e sistemas que originam a produção de informação, tem de incluir 
procedimentos e sistemas que assegurem que as decisões e acções são desencadeadas como 
resultado dos inputs de informação. 
2.3.2 - Subsistema de Controlo 
O processo de controlo desenvolve-se nas seguintes fases; 
• medição do nível de progresso registado, através da recolha de dados e tratamento de 
informação que permita a comparação entre o planeado e o realizado; 
• avaliação das causas dos desvios identificados; 
• formulação de acções correctivas ou alternativas que permitam eliminar ou minimizar os 
desvios: 
• avaliação das acções correctivas ou alternativas formuladas, e decisão de qual a mais 
adequada; 
• reajuste da execução através da introdução da acção adequada objecto de decisão; 
• confirmação de que a acção correctiva ou alternativa é efectivamente introduzida e 
elimina ou minimiza os desvios identificados. 
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A sofisticação de um sistema de controlo é função da complexidade dos projectos e da 
capacidade da Equipa de Projecto em gerir o sistema, contudo algumas condições básicas 
deverão ser asseguradas de forma a obter um sistema de controlo exequível:110 
• compreensão do sistema pelos utilizadores e da utilidade dos dados e da informação que 
o sistema permite obter; 
• relação com a estrutura organizacional do Projecto, dada a interdependência entre 
ambos; 
• capacidade de antecipação e relato atempado de desvios, para que acções correctivas 
possam ser iniciadas antes que desvios mais sérios se registem; 
• capacidade de identificação da natureza das acções correctivas a desencadear, e 
imediata avaliação quantitativa das soluções alternativas; 
• flexibilidade que permita a compatibilização com mudanças que ocorram no ambiente do 
Projecto; 
• custo do sistema (concepção, operação, manutenção) o qual deverá ser função da 
complexidade e dimensão do Projecto e das necessidades efectivas do Director de 
Projecto e Gestores de Programa; 
• linguagem (palavras-chave; figuras, gráficos ou outros modelos) que permita uma 
apresentação visual de fácil leitura e potencie a comunicação; 
• participação na concepção e operação dos principais executivos e entidades envolvidas 
no Projecto. 
Um sistema de controlo que permita a gestão integrada do Projecto de Despoluição terá de ter 
em consideração que; 
• o controlo se exerce a diferentes níveis - tarefa, actividade, projecto, Programa e Projecto 
global, 
• o controlo abrange todas as fases - concepção, planeamento e execução - de cada um dos 
projectos; 
• o controlo incide nas três dimensões - tempo, custo e desempenho - dos projectos; 
• o controlo incide em actividades internas e externas; 
• o controlo implica uma definição dos métodos - técnicas e instrumentos - a utilizar e dos 
relatórios a produzir; 
• o controlo implica a definição dos responsáveis por cada uma das fases do processo, no 
âmbito da estrutura organizacional de gestão do Projecto. 
No âmbito da proposta de estrutura organizacional de gestão do Projecto (ver 2.1.4) e na de 
Diagramas de Responsabilidades (ver 2.2.3), procedeu -se a uma identificação dos responsáveis 
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do processo, ao nível da actividade-empreitada, dos projectos e do Projecto global, nas fases de 
planeamento e de execução. 
Um sistema de controlo pertinente dever-se-á focalizar nos factores estratégicos, dado que 
qualquer tentativa de controlar todos os factores, pelo volume de dados a processar e de 
informação a analisar que origina, contribui basicamente para a dispersão dos esforços dos 
Gestores, conduzindo na prática à ausência de controlo. A focalização nos factores estratégicos 
cria, à partida, condições para que o processo de decisão seja alimentado com informação de 
qualidade. 
t 
Para cada um dos Programas e projectos, haverá que definir as actividades críticas sobre as 
quais incidirá o controlo, uma vez que qualquer atraso na sua execução implicará o atraso do 
Projecto. A identificação de acontecimentos-chave (milestones) permitirá no caso da sua não 
realização, alertar os gestores aos diversos níveis para a existência de áreas-problema. 
O controlo integrado e pertinente desenvolver-se-á da seguinte forma: 
• controlo da actividade-empreitada da responsabilidade do Gestor de Programa 
assessorado pela equipe de fiscalização, incidirá sobretudo no controlo da vertente técnica e 
da qualidade de execução; no controlo de custos e no cumprimento do Programa de 
Trabalhos e cronograma financeiro; 
• controlo dos Programas da responsabilidade de cada um dos Gestores de Programa, 
incidirá no cumprimento dos prazos e dos orçamentos das tarefas e actividades 
interdependentes que constituem cada um dos projectos; no cumprimento das durações de 
todos os projectos críticos e de todas as actividades críticas, e na concretização de todos os 
acontecimentos-chave do Programa; 
• controlo do Projecto da responsabilidade do Director de Projecto apoiado pelo Gabinete de 
Projecto, tendo em consideração as metas definidas, deverá incidir sobretudo na execução 
dos orçamentos e na gestão financeira dos projectos agregados em Programas, na óptica do 
Projecto global: no cumprimento dos prazos dos projectos interdependentes que constituem 
os Programas: no cumprimento das durações de alguns dos projectos críticos e/ou de 
algumas das actividades críticas, e na concretização de alguns acontecimentos-chave. 
O sistema de controlo contempla o sistema formal e informal, o Director de Projecto e os 
Gestores de Programa deverão completar as informações provenientes do sistema de 
informação formal com o desenvolvimento de contactos frequentes e informais com os 
participantes chave no Projecto, de modo a obter um visão de potenciais problemas que 
requeiram a introdução de acções correctivas imediatas. 
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O sistema de informação formal deverá permitir a elaboração de relatórios de progresso, em 
relação aos quais terá de ser previamente analisado e definido: 
• o conteúdo e o detalhe, em função das necessidades de cada um dos destinatários 
(informação detalhada/ informação sintetizada); 
• a responsabilidade de elaboração e a periodicidade de actualização; 
• os destinatários para efeitos de avaliação e de decisão das acções correctivas a introduzir e 
executar; 
Na elaboração dos relatórios haverá que contrariar a tendência para uma produção excessiva, 
tardia e desfazada e com conteúdo pouco conciso dos mesmos. 
A organização dos relatórios e os critérios de tratamento de informação, deverão permitir uma 
integração e compatibilização da informação contida em cada um dos relatórios parcelares, de 
modo a proporcionar uma visibilidade de gestão global e coesa do Projecto. 
A realização de reuniões de coordenação periódicas, quer ao nível de cada projecto quer a 
nível do Projecto global, desde que devidamente preparadas no que se refere à distribuição 
prévia da agenda e dos documentos para análise, permitirá encurtar os canais de comunicação 
usuais, e ao reunir os participantes chave criar condições que contribuam para: 
• uma avaliação conjunta do progresso; 
• uma identificação precisa dos condicionalismos, internos e externos, ou das restrições de 
tempo ou de recursos, que se colocam à execução de algumas das actividades; 
• uma tomada de decisão de quais as medidas ou acções a desencadear, que visem eliminar 
ou reduzir os condicionalismos e/ou restrições; 
• um reajuste dos procedimentos e circuitos, 
• uma análise das questões técnicas específicas; 
• uma clarificação das responsabilidades de cada um dos intervenientes; 
• uma reprogramação realista do Projecto ou, nomeadamente dos Programas de Trabalho e 
cronogramas financeiros das empreitadas. 
O controlo do Orçamento do Projecto, da responsabilidade do Director de Projecto apoiado 
pelo Gabinete de Projecto constitui uma das componentes fulcrais do processo de gestão do 
Projecto. 
Cada um dos projectos encontra-se inserido no Plano Plurianual de Investimentos com as 
correspondentes dotações orçamentais previstas no Orçamento Financeiro Anual, conforme 
anteriormente explicitado (ver 2.2.1 e 2.2.4). A execução do Plano e do Orçamento obedece a 
regras e procedimentos específicos, os quais implicam um controlo de progresso rigoroso da 
execução orçamental de cada um dos projectos em curso no ano, e uma metodologia que 
permita o controlo integrado a nível do Projecto de Despoluição. 
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Desvios na execução e consequente reprogramação no tempo de actividades interdependentes 
internas e/ou externas dos projectos, decorrentes de um conjunto de factores - elaboração de 
estudos e de trabalhos complementares, não previstos no âmbito dos contratos; reajuste do valor 
das revisões de preços; reforços de técnicos, equipamentos, instalações - poderão implicar 
alterações do Plano Plurianual de Investimentos e reajustes das dotações anuais de aplicações 
de fundos (Aquisição de Imobilizações Corpóreas) que lhe estão associadas no Orçamento 
Financeiro. 
O reforço da dotação orçamental de qualquer dos projectos requer a identificação dos projectos 
em que se registam desvios (dilatação significativa de acontecimentos-chave - decisões, 
pareceres ou entrega de produtos - adjudicação, por valores inferiores às previsões, de 
empreitadas, de fornecimentos de serviços de consultoria ou aquisições de equipamentos) que 
possibilitem a reafectação de dotações orçamentais e viabilizem as decisões no âmbito dos 
projectos em causa. 
Dado que o funcionamento do sistema de controlo se processa através de indivíduos, os quais 
diferem em termos de personalidade, nível de competência, aptidões, posição na organização, 
motivação, envolvimento, etc, o seu êxito encontra-se condicionado pela capacidade do 
Gabinete de Projecto e dos Gestores de Programa criarem um clima de confiança e de relações 
interpessoais com os Directores Funcionais e com os elementos dos grupos e equipas de 
trabalho, e de gerirem as eventuais manifestações de resistência e de antagonismo que venham 
a surgir, 
O grau de auto-controlo, objectividade e empenho individual, influenciam o processo de 
alimentação de informação no circuito de feed-back e em última instância a formulação de 
acções correctivas. O fracasso do sistema, não é frequentemente resultado de lacunas na 
recolha e no processamento de informação, mas do facto dos indivíduos que são objecto do 
sistema não percepcionarem os benefícios que se podem obter no processo de gestão do 
Projecto. 
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2.3.3.- Subsistema de Informação 
Os sistemas de informação para gestão existentes111 nos SMAS, concebidos na óptica dos seus 
principais utilizadores - as Unidades Funcionais - constituem uma das fontes de informação para 
a gestão do Projecto, que com frequência a elas recorre. A obtenção de informação para gestão 
do Projecto implica assim, o cruzamento sistemático com as Unidades Funcionais, tendo como 
objectivo a recolha de dados ou de informação, para posterior tratamento e integração. 
A Equipa do Projecto ao recorrer aos sistemas de informação existentes depara com alguns 
problemas, que dificultam o desenvolvimento das suas funções, dos quais se destacam: 
• disponibilidade - a informação necessária e adequada não é disponibilizada em tempo útil, 
exigindo a revisão/adaptação dos sistemas existentes, o que implica tempo e custos; 
• qualidade versus quantidade - a informação detalhada produzida torna necessário que se 
proceda à triagem para que se obtenha informação objectiva e precisa; 
• integração - a obtenção de informação integrada e estruturada na óptica do Projecto, requer 
o cruzamento, a compatibilização e reconciliação de informação proveniente das diversas 
funções (financeira, pessoal, operacional); 
• reacção - a resposta atempada e adequada a questões ou problemas específicos, ou a 
solicitações pelo Director de Projecto de informação esporádica ou adhoc, encontra-se 
condicionada pelo conjunto de factores acima explicitados; 
O reconhecimento dos condicionalismos que o recurso aos sistemas de informação existentes 
apresenta, requer que se equacione o desenvolvimento de um sistema de informação centrado 
no apoio ao processo de gestão do Projecto, cuja principal finalidade consistirá no 
processamento de dados e na produção de informação adequada ao processo de decisão 
inerente ao planeamento e controlo do Projecto. 
"Fornecer a cada um dos níveis da gestão, a informação necessária para a tomada de 
decisões, de acordo com as suas responsabilidades."112 
"Fornecer à gestão informação atempada e significativa para a decisão."113 
" Assegurar que a informação exacta é fornecida, em quantidade adequada, ás pessoas certas, 
no momento certo."114 
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O modelo do sistema de informação que forneça à Equipa de Projecto, informação atempada, 
precisa, objectiva e estruturada em relação às dimensões do Projecto deverá ser: 
• flexível, de forma a que seja possível introduzir adaptações, em função das necessidades 
específicas de cada um dos níveis de gestão, permitindo o fornecimento de informação 
orientada para cada um dos níveis e paralelamente informação tipificada a integrar nos 
sistemas de planeamento e controlo; 
• adaptável aos requisitos de informação dos Programas e projectos distintos e aos de 
informação para o exterior (financiamento comunitário): 
Para além dos requisitos de flexibilidade e adaptabilidade, um conjunto de princípios deverão 
ser contemplados no desenvolvimento do sistema; 
• proporcionar informação relevante relativamente às dimensões do Projecto e suas 
interrelações; 
• proporcionar informação de uma forma tipificada que permita o controlo multiprojecto e o 
planeamento plurianual; 
• proporcionar informação orientada para a decisão; 
• proporcionar a concentração nas actividades críticas e nas áreas problema; 
• ser prospectivo em vez de retrospectivo; 
• ser consistente com as orientações e procedimentos no âmbito da gestão do Projecto; 
• ter capacidade de incorporar informação interna e externa; 
• proporcionar a elaboração de relatórios de rotina, relatórios excepcionais e análises 
especiais, que podem ser solicitados pelo Director de Projecto ou pela Administração; 
• proporcionar informação, em relação às actividades em que a autoridade e responsabilidade 
são partilhadas entre os Gestores de Programa e Directores Funcionais, que fundamente as 
suas decisões; 
• proporcionar visibilidade de gestão de cada uma das fases dos projectos e aos diversos 
níveis da Equipa; 
• proporcionar uma visibilidade de gestão global e coesa do Projecto. 
A complexidade e dimensão do sistema, aconselha que no âmbito do Gabinete de Projecto se 
constitua um grupo de trabalho constituído por técnicos internos e externos que equacione a 
solução de desenvolvimento que melhor se adeque ao ambiente multiprojectos. 
A constituição do grupo de trabalho deverá assegurar a participação dos técnicos envolvidos no 
Projecto, os quais conhecem, devido à experiência, as necessidades do sistema. A sua 
Participação proporcionará uma maior motivação e envolvimento nas fases subsequentes de 
implantação do sistema. 
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A solução poderá contemplar a globalidade do Projecto, ou incidir prioritariamente em alguns 
projectos estratégicos ou actividades críticas, como são os casos das decisões de informatização 
do Projecto de Gestão do Regulamento de Descargas e do planeamento e controlo das 
Empreitadas de construção das ETAR. 
A decisão de informatização parcial ou global do sistema de informação do Projecto deverá 
ser antecedida de: 
• avaliação qualitativa do contributo da introdução das Tecnologias de Informação para o 
processo de decisão e para a eficácia do processo de gestão; melhoria da qualidade dos 
outputs do processo; resposta adequada e atempada às solicitações de informação adhoc; 
produção de relatórios concisos, objectivos e atempados, que facultem a comunicação entre 
os elementos envolvidos no Projecto; 
• análise comparativa do custo e da exequibilidade das soluções alternativas; 
desenvolvimento interno ou externo; aquisição de packages; outsourcing da globalidade ou 
parte das funções (desenvolvimento, operação, manutenção), as quais deverão ser 
cuidadosamente equacionadas ponderando não só os custos de cada uma, como a 
capacidade de resposta interna e o contributo qualitativo do produto final para o processo de 
decisão. 
• identificação dos potenciais benefícios decorrentes da introdução das Tecnologias de 
Informação, dos quais se destacam: 
1. economias directas que a solução informatizada proporciona em termos de custo- 
eficácia, em relação aos métodos manuais, 
2. economias indirectas que derivam da melhoria, muito mais significativa mas difícil de 
quantificar, introduzida nas decisões de gestão; 
3. capacidade de reacção que resulta da velocidade com que se procede às 
reprogramações e às revisões dos orçamentos, e à afectação de recursos às numerosas 
actividades que compõem os projectos, as quais estão sujeitas a alterações frequentes; 
4. visibilidade de gestão que, constituindo o contributo mais válido, decorre da abordagem 
integrada dos dados e da informação proveniente das diversas unidades funcionais, das 
entidades externas (empreiteiros, fiscalização) e das unidades de gestão dos Programas. 
O Director de Projecto e os Gestores de Programas poderão ter uma visão global do 
Projecto e dos Programas, crucial ao desempenho das suas funções fundamentais de 
coordenação, controlo de custos e orçamento, afectação de recursos e integração das 
capacidades técnicas. A abordagem multiprojecto permite detectar e identificar os 
conflitos de recursos entre vários projectos/actividades e fornecer soluções alternativas 
de programação; 
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5. redução da carga de trabalho administrativo na medida em que o tempo e a energia 
dispendidos nos processos de programação detalhada e controlo, são reorientados para 
a efectiva gestão dos Programas/projectos; 
6. pressão sobre o planeamento dos projectos que decorre da aplicação das ferramentas 
de controlo, nomeadamente das redes, que quando combinadas com rapidez e precisão 
de resposta, revelam as lacunas e inconsistências dos planos iniciais e alertam para 
áreas que requerem a atenção da gestão; 
7. capacidade de gestão da complexidade, necessária face à dimensão de muitos dos 
projectos que requerem um nível elevado de integração de recursos, assim como à 
necesssidade de controlo apertado decorrente das restrições de tempo e de orçamento, 
das exigências e restrições legais e financeiras crescentes e das claúsulas dos contratos 
de empreitada. 
• identificação das precauções a tomar, dado que apesar dos benefícios que a tecnologia 
proporciona, persistem um conjunto de questões que ao não serem equacionadas poderão 
reduzir drásticamante a eficácia de um sistema de informação, das quais se destacam: 
1. necessidade de formação dos utilizadores; 
2. necessidade de adaptação dos packages de software aos requisitos de gestão dos 
projectos; 
3. necessidade de definição de procedimentos que assegurem a permanente actualização 
da base de dados; 
4. necessidade de assistência na fase de manutenção. 
A solução de desenvolvimento do sistema de informação, adequada ao ambiente particular do 
Projecto, a elaborar por grupo de trabalho a constituir no âmbito do Gabinete de Projecto, deverá 
integrar a definição de: 
• objectivos - âmbito e complexidade do sistema, consistindo basicamente na descrição 
concisa do que se pretende; quais os utilizadores; quais as funções, áreas e níveis de gestão 
e o tipo de informação; 
• critérios - parâmetros do sistema, consistindo no estabelecimento da filosofia de gestão do 
Projecto ou na definição das fronteiras dos sistemas de informação e controlo, necessários a 
uma eficaz gestão do Projecto. Definição das áreas - planeamento, programação, 
contabilidade orçamental e analítica, gestão de custos, etc - assim como do nível de detalhe 
da informação. 
Na definição do conjunto compreensível de objectivos e critérios do sistema, é conveniente ter 
Presente os recursos organizacionais existentes e a metodologia de gestão do Projecto. 
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A elaboração da proposta de desenvolvimento deverá obedecer a uma metodologia que 
contemple numa primeira fase uma análise de como se organizarão os recursos de informação e 
os procedimentos de controlo, de forma a assegurar a eficácia do processo de gestão do 
Projecto. 
A primeira fase implicará um estudo da estrutura organizacional de gestão do Projecto e sua 
inserção nos SMAS, dos sistemas de informação existentes e dos procedimentos e metodologias 
de apoio à gestão do projecto. As conclusões deverão permitir identificar: 
a) os requisitos específicos de informação de cada unidade funcional envolvida no Projecto, 
e de cada nível de gestão da estrutura organizacional do Projecto; 
b) os novos sistemas (harware e software) a desenvolver ou a adquirir; 
c) os sistemas existentes passíveis de serem adaptados; 
d) os sistemas existentes a utilizar; 
f) o calendário e uma estimativa de orçamento da solução de desenvolvimento do sistema 
na sua totalidade; 
Uma vez concluída a análise, dever-se-á prosseguir com a concepção e o desenvolvimento do 
sistema, fase que envolverá a pesquisa e aquisição de packages de software especializado e 
posterior customização e/ou o desenvolvimento interno ou externo de packages, assim como o 
desenvolvimento dos procedimentos de controlo. 
O sucesso do sistema dependerá em larga medida da forma como se proceder à formação dos 
utilizadores, e de com se assegurar a adequada documentação e assistência ao sistema. 
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■ CONCLUSÕES 
CONCLUSÕES 
O envolvimento profissional no Projecto, como técnica dos SMAS, constituiu uma das 
motivações para a elaboração deste trabalho, reforçada pelo facto da estratégia e dos objectivos 
deste projecto autárquico estruturante se inserirem numa estratégia mais vasta de âmbito 
regional e nacional que visa a Recuperação Ambiental da Bacia, na qual a problemática de 
gestão dos recursos hídricos se apresenta como a principal componente. 
A interdependência das disfunções ambientais que se registam, requer que a sua resolução seja 
equacionada de forma integrada e em simultâneo. A compatibilização de objectivos e metas, a 
participação activa dos principais actores, tomam-se essenciais para que as intervenções 
interdependentes de recuperação ambiental, no âmbito das quais se insere a prevenção e 
controlo da poluição hídrica, sejam concertadas, conjugadas e coordenadas, num espírito de 
responsabilidade partilhada, garantindo assim a sua eficácia. 
A gestão dos recursos hídricos da Bacia e a prevenção e controlo da poluição implicam não só a 
construção de infra-estruturas de regularização fluvial e de saneamento básico, com também a 
criação de um conjunto de estruturas, instrumentos e mecanismos: 
• sistema legislativo e regulamentar - instrumentos regulamentares e económicos que visem a 
internalização das deseconomias externas geradas e a redução da poluição na fonte; 
• sistema institucional - mecanismos que ao assegurar a relação dinâmica dos diversos níveis 
do Estado com a sociedade civil garantam a participação pública, instrumento institucional 
considerado como um dos mais eficazes; reforço das estruturas de planeamento e gestão 
integrada dos recursos hídricos considerando como unidade básica de gestão a Bacia 
Hidrográfica, as quais assegurem a participação e o envolvimento activo e alargado de todos 
os agentes na formulação e execução das políticas; 
• sistema de planeamento - mecanismos que garantam a articulação do planeamento 
transversal dos recursos hídricos com os instrumentos de planeamento sectorial e de 
ordenamento do território, a nível nacional, regional e local; 
• sistema de financiamento - instrumentos e mecanismos que assegurem a concretização das 
acções da Administração Central e Local e as dos agentes utilizadores do domínio hídrico. A 
interpretação dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador ao permitir a 
aplicação de um conjunto de mecanismos de apoio financeiro quer do Estado quer da 
Comunidade, tem como princípio que os mesmos não deverão diminuir a responsabilidade 
dos agentes, nem constituir um alibi para a incapacidade de alterações nos processos 
produtivos. 
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A gestão do Projecto de Despoluição do Trancão, no qual confluem uma multiplicidade de 
questões técnicas, económicas, legislativas, institucionais e financeiras, não pode ser analisada 
sem que se considere a interacção que se estabelece com os ambientes externo e envolvente. 
A autarquia para garantir a eficácia do Projecto, não só no decurso da definição dos objectivos 
metas, teve em consideração a interacção que se estabelece, como na fase de desenvolvimento 
do Projecto terá que assegurar a sua adequação às alterações que se registem nos sistemas do 
ambiente externo, e ter em consideração o impacto dos objectivos e das decisões nos actores 
que partilham interesses no Projecto, prevendo a sua reacção e ponderando a sua capacidade 
de adaptação e resposta. 
Face à identificação dos Programas e projectos consistentes com a missão, os objectivos 
autárquicos, e as linhas de orientação estratégica definidas, procurou-se sistematizar quais os 
requisitos do sistema de gestão que, centrado na integração dos esforços organizacionais e na 
obtenção de sinergias, assegure uma eficiente e eficaz execução do Projecto. 
O carácter estratégico do Projecto, sua dimensão e duração, o volume de investimento previsto 
realizar, a complexidade e interdependência dos projectos e actividades cuja execução é 
necessário assegurar no prazo, no âmbito do orçamento e com qualidade técnica, e a 
participação de um número significativo de entidades externas na execução simultânea dos 
projectos e actividades, colocam exigências acrescidas a cada um dos subsistemas de gestão, 
cuja integração deverá ser assegurada pelo Director de Projecto. 
Após se ter procedido à caracterização da actual forma organizacional de gestão do Projecto e 
considerando-se que ela não garante a integração dos esforços, dos subsistemas, e a gestão 
dos interfaces, propõe-se a criação, no horizonte temporal do Projecto, de uma estrutura 
organizacional matricial, formal e permanente. 
Na nossa opinião a criação de uma Equipa de Projecto, formada por; Director de Projecto, 
Gabinete de Projecto e Gestores de Programas, cujas funções, responsabilidades, forma de 
funcionamento interno e relações com a estrutura vertical existente são explicitadas, constitui a 
condição que, tendo como pressuposto principal uma gestão eficiente de recursos, garantirá o 
sucesso do Projecto. 
O planeamento formal e detalhado do Projecto, no âmbito do qual o Plano Coordenador constitui 
o quadro de referência, requer que se proceda ã elaboração da Estrutura Desagregada de 
Trabalho, ferramenta fundamental de comunicação e de apoio à elaboração dos Diagramas de 
Responsabilidades e à programação e orçamentação, a qual fornece igualmente os 
fundamentos para a concepção e desenvolvimento dos sistemas de informação e controlo. 
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O desenvolvimento da programação e orçamentação detalhada e faseada do Projecfó^deg^ra 
permitir identificar atempadamente os conflitos de recursos técnicos e financeiros, obrigando a 
que se analisem as alternativas de reforço/reafectação de recursos ou de alteração das 
durações dos projectos, sob risco de não se atingirem as metas definidas. 
A eficácia do sistema de controlo, componente crítica do processo de gestão do Projecto, 
assenta básicamente na informação de feedback. Face à interdependência dos sistemas de 
informação e controlo, o desenvolvimento do modelo do sistema de informação centrado no 
apoio ao processo de gestão, que forneça à Equipa de Projecto informação atempada, precisa, 
objectiva e estruturada relativamente às dimensões do Projecto, constitui na nossa opinião uma 
das condições essenciais a uma gestão eficaz e eficiente. 
Outubro de 1995 
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